

科技部主管 108 年度決算評估報告

三、中科推動智慧機械及航太產業升級計畫，允宜衡酌跨年期計畫之補助款撥付與經費需求時程，核實編列各年度預算及依計畫進度辦理

中部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱中科）108 年度辦理「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」預算數 7,300 萬 9 千元，執行數 3,194 萬元（詳表 1）。經查：

（一）延續性計畫依規定應依原定分年進度辦理，並檢討改善落後情形

1. 依預算法第 39 條規定：「繼續經費預算之編製，應列明…及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。」
2. 依各機關單位預算執行要點¹第 15 點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編訂預算案後應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：（一）延續性計畫應切實依照原定分年進度辦理，以前年度執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。…」

（二）連年因補助案為跨年度計畫致執行率低於 5 成

中科辦理之「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」辦理期程 106 年度至 108 年度，各年度預算數分別為 1 億 893 萬 8 千元、8,846 萬 7 千元及 7,300 萬 9 千元，執行數分別為 2,898 萬 3 千元、3,684 萬 8 千元及 3,194 萬元，執行率各為 26.61%、41.65%及 43.75%（詳表 1）。各年執行率未盡理想原因均為因屬跨年期計畫，需俟期中期末查訪後，撥付次期款及尾款所致。基於前開及預算法與各機關單位預算執行要點規定，中科允宜衡酌跨年期計畫之補助款撥付與經費需

¹107 年 12 月 21 日行政院院授主預字第 1070102918 號函修正。

求時程，核實編列各執行年度預算與依進度執行，以改善落後情形。

綜上，中科辦理「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」連年因補助案為跨年期計畫致執行率未盡理想，允宜衡酌跨年期計畫之補助款撥付與經費需求時程，核實編列各年度預算，並依計畫分年進度辦理，以提升執行率。

表 1 中部科學工業園區管理局 106 年度至 108 年度辦理「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」預算執行表

單位：新台幣千元

年度	預算數(A)	執行數(B)				執行率 (B/A)
		實現數	應付數	賸餘數	合計	
106	108,938	21,752	0	7,231	28,983	26.61%
107	88,467	32,334	0	4,514	36,848	41.65%
108	73,009	31,481	0	459	31,940	43.75%

資料來源：彙總自科技部中部科學工業園區管理局 108 年度決算。