

## 財政部及所屬（不含賦稅署及 5 區國稅局）110 年度單位預算評估報告

財政部及所屬（不含賦稅署及 5 區國稅局）110 年度單位預算案歲入編列 1,682 億 3,020 萬 8 千元，較 109 年度預算數減少 120 億 3,693 萬元(減幅 6.68%)；歲出 1,460 億 8,479 萬 9 千元，較 109 年度預算數增加 24 億 8,841 萬元(增幅 1.73%；詳表 1)。謹就財政部及所屬（不含賦稅署及 5 區國稅局）110 年度預算案評估如下：

表 1 財政部及所屬（不含賦稅署及 5 區國稅局）109 年度至 110 年度歲入、歲出預算概況表

單位：新台幣千元

項目 單位	109		110		110 年度較 109 年度 之增減(%)	
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
財政部	35,694,086	16,837,878	15,883,070	17,558,877	-19,811,016 (-55.5%)	720,999 (4.28%)
國庫署	3,039,790	117,749,071	3,063,906	118,504,194	24,116 (0.79%)	755,123 (0.64%)
關務署 及所屬	120,405,318	5,858,739	121,327,803	6,060,094	922,485 (0.77%)	201,355 (3.44%)
國產署 及所屬	21,100,277	2,127,069	27,927,685	2,401,695	6,827,408 (32.36%)	274,626 (12.91%)
財政資訊 中心	27,667	1,023,632	27,744	1,559,939	77 (0.28%)	536,307 (52.39%)
合計	180,267,138	143,596,389	168,230,208	146,084,799	-12,036,930 (-6.68%)	2,488,410 (1.73%)

資料來源：財政部及所屬預算書，109 年度為預算數，110 年度為預算案數。

### 一二、巡緝艇採購案雖已完成簽約，惟允宜密切掌握進度，以如期如質於 111 年 8 月至 112 年 6 月間陸續完成本案 4 艘巡緝艇交船作業

關務署為強化海域執法能量及維護查緝人員安全，自 107 年度起辦理「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，計畫總經費 8 億 7,619 萬元，執行期程自 106 年度至 112 年度，主要係籌建 100 噸級巡緝艇 5 艘，本案執行迄今經二度修改計畫及多次招標，於 109 年 5 月完成採購案簽約作業，預計 112 年完成。茲說明如下：

(一)海關巡緝艇汰舊換新計畫歷年預算編列、執行、歷次招標情形及最新進度概述

海關巡緝艇汰舊換新計畫自 106 年 8 月行政院首度核定後，107、108 年度分別已編列 1 億 7,169 萬 9 千元、5,226 萬 1 千元，110 年度編列履約管理費 112 萬 5 千元(詳表 1)，合計 2 億 2,508 萬 5 千元，因多次流、廢標，歷次招標情形及最新進度，概述如下：

1. 107 年 11 月 2 日巡緝艇 5 艘第 1 次招標，11 月 27 日開標無廠商投標，11 月 29 日第 2 次招標，12 月 4 日開標仍無廠商投標。
2. 經檢討修正規格(刪除部分備品)及招標文件後，107 年 12 月 21 日第 1 次招標，108 年 1 月 15 日開標無廠商投標；1 月 16 日第 2 次招標，1 月 22 日開標仍無廠商投標。
3. 經再次修正規格(降低主機馬力)及招標文件後，108 年 2 月 1 日第 1 次招標，2 月 22 日更正招標公告，3 月 5 日開標無廠商投標，3 月 6 日第 2 次招標，3 月 12 日開標共 1 家廠商投標且資、規格審查合格，3 月 15 日開價格標因投標價格高於預算金額而廢標。
4. 109 年 3 月 23 日 100 噸級巡緝艇 4 艘採購案第一次公開招標、4 月 9 日參考廠商異議內容更正招標公告、4 月 17 日開標，投標廠商家數未達 3 家流標。
5. 109 年 4 月 20 日 100 噸級巡緝艇 4 艘採購案第二次公開招標、4 月 27 日開標共 1 家廠商投標，資格符合(第二次不受家數限制)，已分別於 5 月 25 日及 29 日完成採購案決標及簽約作業。

表 1 海關巡緝艇汰舊換新計畫歷年預、決算情形表

單位：新台幣千元

年度	107	108	109	110	111 及以後	合計
----	-----	-----	-----	-----	---------	----

年度	107	108	109	110	111 及以後	合計
預算數	171,699	52,261	0	1,125	651,105	876,190
實支數	13,044	0	206,696	-	-	219,740
註銷數	1,165	91	-	-	-	1,257
保留至隔年度繼續執行數	157,490	52,169	-	-	-	-
當年度可支用數	-	209,751	209,659	-	-	-

資料來源：財政部關務署，109 年度實支數為迄至 9 月之資料。

## (二)因未能順利招標，關務署 2 度研提修正計畫，減列 1 艘巡緝艇，並將期程延至 112 年 6 月

1. 為提高廠商投標意願，關務署研提修正計畫並由財政部 108 年 5 月函報行政院核定，修正重點包含考量國內船廠造船產能及促進廠商投標意願，每艘巡緝艇造價由 1 億 6,500 萬元調整為 2 億 1,000 萬元，並延長計畫期程至 112 年 5 月及擬開放國外船廠投標，期儘速完成本案決標，然行政院秘書長同年 7 月函復，鑑於提高每艘巡緝艇造價致總經費增為 11 億 1,531 萬 5 千元(較修正前提高 2 億 4,475 萬元)，恐排擠財政部其他計畫，又現有巡緝艇使用情形偏低，似無迫切汰購必要性，請該部通盤檢討降低巡緝艇噸位及數量之可行性。
2. 詢據該署表示，經檢討後於 108 年 9 月 2 日第二度函報行政院修正計畫，此次主要修正內容係減列 1 艘巡緝艇，每艘巡緝艇造價略降至 2 億 625 萬元，總經費隨之降為 8 億 7,619 萬元，預計 112 年 6 月完成，嗣經行政院 108 年 11 月 4 日函復同意照辦，預計分別於 111 年 8 月、112 年 1 月、4 月及 6 月陸續完成 4 艘巡緝艇交船作業。

綜上，關務署辦理巡緝艇汰舊換新計畫因未能順利招標已 2 度修正計畫，雖已於 109 年 5 月 29 日完成本案採購案簽約作業，惟允宜密切掌握本案進度，以如期如質於 111 年 8 月至 112 年 6 月間陸續完成 4 艘巡緝艇交船作業。

