

內政部主管非營業基金 111 年度決算評估報告

八、國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之各年度執行率落差甚大，又 111 年度部分補助項目執行率偏低，允宜強化預算籌編及執行之控管

國土永續發展基金 111 年度編列補助政府機關(構)經費預算數為 1 億 187 萬元，係補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃、執行違規查處作業、原住民族部落現況調查及溝通等，決算數為 1 億 2,476 萬 2 千元，執行率 122.47%。經查：

(一)補(協)助政府機關(構)經費之各年度執行率落差甚大

內政部依國土計畫法第 44 條規定，自 106 年度起設置國土永續發展基金，基金來源係由國庫分 10 年撥充基金 500 億元，基金用途主要係辦理國土永續發展相關計畫項下全國國土計畫、直轄市、縣(市)國土計畫相關作業等。綜觀 106 至 111 年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)經費預算編列與執行情形(詳表 1)，106 年度至 109 年度預算執行率介於 29.18% 至 86.96% 間，110 年度及 111 年度則達 170.95% 及 122.47%，各年度執行率落差甚鉅；洽據該部表示主要係因補助直轄市、縣(市)政府辦理公告國土計畫及國土功能分區圖劃設作業，然國土計畫法修法展延期程 2 年¹，直轄市、縣(市)政府配合順延進度申請補助經費所致。

(二)111 年度部分補助項目執行率偏低，相關預算編列及執行容有精進之處

¹ 為給予直轄市、縣(市)政府合理作業期程，以妥善完成法定工作，109 年 4 月 21 日公布施行修正國土計畫法第 45 條，延長直轄市、縣(市)公告國土計畫及國土功能分區圖之期程，俾利國土計畫法之推動；即直轄市、縣(市)國土計畫原應於 109 年 4 月 30 日前公告實施，調整為 110 年 4 月 30 日前公告實施，直轄市、縣(市)國土功能分區圖原應於 112 年 4 月 30 日前公告，調整為 114 年 4 月 30 日前公告。

惟檢視 111 年度國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之補助項目預算編列與執行明細(詳表 2)，主要除補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區圖劃設作業決算數 3,769 萬 5 千元因修法順延未及編列預算等，餘補助項目之預算執行率介於 0%至 118.58%間；其中補助直轄市、縣(市)建置國土功能分區證明核發系統、辦理土地違規查處作業之預算執行率各為 0%、50.75%，明顯偏低²，預算編列及執行容有精進之處。

表1 106至111年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)經費預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%

年度	預算數 A	決算數 B	執行率 B/A
106	85,000	24,800	29.18
107	85,000	39,800	46.82
108	47,500	32,749	68.95
109	54,156	47,092	86.96
110	48,000	82,057	170.95
111	101,870	124,762	122.47

資料來源：國土永續發展基金各年度決算書。

表2 111年度國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之補助項目預算編列與執行明細表 單位：新臺幣千元；%

補助項目	預算數 A	決算數 B	執行率 B/A
1. 補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區圖劃設作業	-	37,695	-
2. 補助直轄、縣(市)政府委託辦理鄉村地區整體規劃	15,000	16,716	111.44
3. 「莫拉克颱風災後重建特別條例」劃定 161 處特定區域及安全堪虞地區之土地複勘計畫	-	205	-
4. 補助直轄市、縣(市)原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業	63,295	60,066	94.90
5. 補助直轄市、縣(市)建置國土功能分區證明核發系統	9,000	-	0

² 洽據內政部表示，主要原因為預定補助各地方政府建置國土功能分區證明核發系統，經評估後，為平衡 6 都與非 6 都之資訊服務品質，以維持國土功能分區證明核發機制之穩定性，後續改由該署採(集中式)方式建置系統；另補助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫違規查處作業經費係由直轄市、縣(市)政府視實際需求主動提出申請，非強制性質。

補助項目	預算數 A	決算數 B	執行率 B/A
6. 補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用	3,955	4,690	118.58
7. 補助直轄市、縣(市)政府辦理土地違規查處作業	10,620	5,390	50.75
小計	101,870	124,762	122.47

資料來源：內政部營建署提供。

綜上，106 年度起國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之各年度執行率落差甚大，內政部表示主要係因國土計畫法修法展延期程 2 年所致，惟檢視 111 年度部分補助項目之執行率偏低，允宜強化預算籌編及執行之控管。

(分機：1932 陳如慧)