

行政院主管(國家發展委員會經管部分)非營業基金 111 年度決算評估報告

三、花東地區永續發展基金 106 至 111 年底各年度通過且仍待執行之永續發展補助計畫執行情形未如預期，允宜檢討加強協助地方政府積極推動

花東地區永續發展基金(以下稱花東基金)111 年度「花東地區永續發展相關計畫」決算數 24 億 174 萬 1 千元，較預算數 24 億 4,527 萬元減少 4,352 萬 9 千元，執行率 98.22%。經查：

(一)花東地區永續發展相關計畫執行概況

花東地區永續發展相關計畫為花東基金近年主要業務計畫，係依花東地區發展條例補助政府機關辦理綜合發展實施方案及永續發展相關計畫、辦理加強投資花東地區中小企業服務計畫、花東地區產業及地方創生規劃等相關事宜，以及協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動等。檢視該計畫109至111年度預算執行情形，109年度決算較預算超出74.12%¹，110及111年度預算執行率分別為96.55%及98.22%(詳表1)，辦理成果包括縮短城鄉數位落差、推動有機友善農業及推廣電動機車等。

表1 花東地區永續發展相關計畫近年預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

年度	預算數	決算數			執行率
		當年度計畫	以前年度計畫	小計	
109	1,256,700	1,269,125	919,037	2,188,162	174.12
110	2,737,640	1,015,944	1,627,357	2,643,301	96.55
111	2,445,270	1,621,060	780,681	2,401,741	98.22

¹據國發會提供資料，花東基金主要透過簡化花東基金相關運作機制、落實地方自主管考與激勵地方執行績效、建置「花東基金補助計畫管理資訊系統」、實地輔導或透過花東地區發展推動小組等作為，致109年度決算數明顯增加。

資料來源：國發會提供。

(二)截至 111 年底止尚未結案補助計畫項數為 131 項，且各年度通過待執行者於 111 年度預算執行率偏低，允宜檢討加強推動

檢視花東地區永續發展相關計畫 111 年度辦理補助政府機關(構)預算及計畫執行情形(詳表 2)，111 年度通過之補助計畫 159 項，加計 106 至 110 年度通過且於 111 年度仍待執行補助計畫 144 項，合計 303 項；截至 111 年底止結案者 170 項(占 111 年度待執行總項數 56.11%)，未完成案件中，停辦者 2 項(占 0.66%)、留待 112 年度繼續執行者 131 項(占 43.23%)，合計 133 項(占 43.89%)；另檢視各項計畫 111 年度之預算執行率，111 年度通過之預算執行率 66.48%，106 至 110 年度通過待執行計畫於 111 年度執行率介於 18.01%至 76.34%間，執行率均偏低，允宜檢討加強推動，以提升計畫執行績效。

表 2 花東地區永續發展相關計畫 111 年度補助政府機關(構)預算及計畫執行情形表

單位：新臺幣千元；項；%

計畫年度	預算數(A)	以前年度計畫保留至 111 年度繼續支用數(A)	實際數(B)	111 年度仍待執行計畫數或 111 年度通過計畫數	111 年度計畫執行情形			預算執行率(B/A)
					結案項數	未完成項數		
					112 年度繼續執行	停辦		
106	-	60,828	46,435	8	8	-	-	76.34
107	-	307,400	116,010	9	2	7	-	37.74
108	-	429,331	77,305	13	3	10	-	18.01
109	-	218,060	62,667	22	9	13	-	28.74
110	-	628,642	478,263	92	71	20	1	76.08
111	2,400,000	-	1,595,447	159	77	81	1	66.48
合計	2,400,000	1,644,261	2,376,127	303	170	131	2	58.75
總計		4,044,261						

說明：本表不包含服務費用。

資料來源：國發會提供。

綜上，按花東基金截至 111 年底止永續發展補助計畫執行

情形，其中未完成計畫項數 133 項(含 2 項停辦)占全部執行計畫項數之比率逾 4 成，且 106 至 111 年度通過計畫待執行者截至 111 年底止預算執行率偏低，執行情形容有改善空間，允宜促請各主管機關檢討問題癥結，加強協助花蓮縣及臺東縣政府依規劃時程推動各項計畫，以提升執行效能。

(分機：8652 廖怡絜)