

國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金 114 年度預算評估報告

國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）114 年度預算案共編列業務收入 756 億 2,936 萬 6 千元，業務成本與費用 767 億 2,256 萬 4 千元，業務外收入 31 億 7,501 萬 5 千元，業務外費用 4 億 9,783 萬 7 千元，收支相抵後賸餘 15 億 8,398 萬元(詳表 1)，較 113 年度預算案賸餘 19 億 7,956 萬 7 千元減少 3 億 9,558 萬 7 千元¹（減幅 19.98%）。謹就臺大醫院、成大醫院及陽大醫院 114 年度預算案評估如下：

表 1 臺大醫院、成大醫院、陽大醫院 114 年度預算收支餘絀概況表

單位：新臺幣千元

科目	臺大醫院	成大醫院	陽大醫院	合計
業務收入	55,187,685	16,481,374	3,960,307	75,629,366
業務成本與費用	55,928,317	16,733,611	4,060,636	76,722,564
業務外收入	2,548,439	465,676	160,900	3,175,015
業務外費用	387,120	98,217	12,500	497,837
本期賸餘(短絀)	1,420,687	115,222	48,071	1,583,980

資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院 114 年度預算案。

五、成大醫院辦理「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)」總經費逾 92 億元並預計於 122 年底啟用營運，允宜妥控工程進度，以達發展特色尖端醫療及照顧地方需求之目標

成大醫院 114 年度預算案固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫編列「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)」(以下稱沙崙園區 F 區第 1 期)3,797 萬 7 千元，另編列現金流出 1 億元用於有償撥用沙崙園區土地價款。

¹ 113 年度預算案迄 113 年 9 月 30 日尚未完成法定三讀(以下同)。

沙崙園區係配合沙崙智慧綠能科學城之政策，以「均衡區域醫療布局」與「建構南部科技廊帶」為目標，發展特色尖端醫療及照顧地方需求，沙崙園區規劃設置「沙崙醫院(含兒童醫療中心)」、「特色醫療中心及臺灣新南向衛生訓練中心」及「科技數據中心」，整體規劃分 3 大區域，F 區、X1 區及 X2 區，F 區(約 7.77 公頃)為南部地區戰略型醫療中心與兒童醫療中心，X1 區(4.97 公頃)為生科醫學產業聚落，X2 區(約 5.92 公頃)為醫療園區及成大醫學體系後勤維運供應中心。

沙崙園區 F 區為全區醫療服務核心，分 2 期開發，F 區第 1 期推動沙崙醫院(包含兒童醫療中心)等主要醫院業務建設，F 區第 2 期則建設健康大數據中心及停車場等。沙崙園區 F 區第 1 期預計興建 1 幢 2 棟地下結構連通建築：沙崙醫院第一醫療大樓(地下 2 層、地上 12 層)及沙崙醫院第二醫療大樓(兒童醫療中心，地下 2 層、地上 4 層)，計畫期間自 111 年 12 月至 122 年 12 月，總經費 92 億 8,739 萬 5 千元，包括工程經費 81 億 9,009 萬 5 千元²、土地經費 6 億 9,730 萬元³及儀器設備經費 4 億元⁴。

111 年度經行政院核准以補辦預算方式有償撥用台南市歸仁區武東段 228 地號國有土地(約 7 萬 7,775 平方公尺)，撥用價款共 14 億 7,772 萬 6 千元，由成大醫院取得土地並認列長期負債，自 111 年度起分 12 年 12 期繳交，111 至 113 年度每年均編列 5,000 萬元繳交土地價款。截至 112 年度累計決算數 7 億 1,353 萬 1 千元占累計預算數 100%(詳表 1)，113 年迄 8 月底實際執行數 3,861

² 參據行政院 112 年 1 月 17 日院臺教字第 1121000929 號函，工程經費 54 億 3,803 萬 2 千元由公共建設經費補助 3 成約 16 億 3,141 萬元，餘 7 成約 38 億 662 萬 2 千元由成大醫院作業基金自籌支應。

³ 土地經費悉數由成大醫院作業基金支應，已包括於 111 年度補辦預算數 14 億 7,772 萬 6 千元內。

⁴ 儀器設備經費 4 億元若工程如期完成，則由中央公共建設經費全額補助。

萬 3 千元，占累計預算分配數 600 萬元之 643.55%。

表 1 「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)」預算編列與執行概況表

單位：新臺幣千元；%

年度	全計畫		預算數				決算數			
	總經費 [A]	起迄年 月	本年度可用預 算數		截至本年度累 計數		本年度 金額 [D]	占比 [D/B]	截至本年 度累計數 [E]	占比 [E/C]
			金額 [B]	占比 [B/A]	金額 [C]	占比 [C/A]				
111	9,287,395	111.12~ 122.12	697,300	7.51	697,300	7.51	697,300	100	697,300	100
112			16,231	0.17	713,531	7.68	16,231	100	713,531	100
113			10,877	0.12	724,408	7.80	38,613			
114			37,977	0.41	762,385	8.21				

說明：1. 113 年度執行中尚未辦理保留。

2. 113 年實際數係迄 8 月底執行數 3,861 萬 3 千元，占累計預算分配數 600 萬元之 643.55%。

資料來源：成大醫院提供。

綜上，成大醫院 114 年度預算案辦理「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F 區第一期)」編列固定資產建設改良擴充計畫 3,797 萬 7 千元，以及現金流出 1 億元支付有償撥用沙崙園區土地價款，鑒於計畫期程較長，總經費達 92.87 億元，允宜妥控各期工程進度並審慎辦理相關財務規劃，以逐步達成發展特色尖端醫療及照顧地方需求之目標。