

# 國軍生產及服務作業基金、國防醫學院軍事教育基金 114 年度預算評估報告

二、生產事業受陸軍及海軍司令部委託於 112 年度產製多項後備部隊所需兵器類裝備，然截至 113 年 8 月底仍有部分品項尚未完成解繳，該事業允宜加速辦理

依該基金生產事業<sup>1</sup>114 年度收支餘絀預計表所載，該年度兵工類產品之製成品銷貨收入為 33 億 7,926 萬 1 千元，雖較 113 年度之 25 億 5,422 萬 7 千元增加 8 億 2,503 萬 4 千元(增幅 32.3%)，然揆陸軍及海軍司令部為提升後備部隊戰力而於 112 年度委由生產事業第 205 廠及第 401 廠產製眾多武器裝備中，仍有部分需求軍種原規劃應於 112 年度籌獲之品項或數量，該事業截至 113 年 8 月底仍尚未解繳。經查：

(一)第 205 廠受陸軍及海軍司令部委託於 112 年度產製榴彈發射器、手槍及榴彈機槍等 3 項武器，截至 113 年 8 月底止均尚未解繳

為因應新增國軍後備動員部隊缺裝補實，陸軍及海軍司令部於 112 年度分別納編「國軍後備部隊兵器類裝備整備」計畫，委由生產事業第 205 廠產製榴彈發射器、手槍及榴彈機槍等 3 項武器，總經費 5 億 2,109 萬 5 千元，辦理期程為 112 年度。揆該計畫 112 年度各軍種預算執行數僅 4,977 萬 1 千元，保留數高達 4 億 7,132 萬 4 千元(詳表 1)；經洽陸軍司令部說明略以，「國軍後備部隊兵器類裝備整備」計畫籌購之 3 項武器裝備截至 113 年 8 月底均尚未籌獲(詳表 2)，係因受託生產單位第 205 廠「產能不足，無法如期交貨」所致<sup>2</sup>。

<sup>1</sup> 生產事業下轄 1 個生產營運中心(生產製造中心)統合生產營運管理及 4 個責任中心(第 202 廠、第 205 廠、第 209 廠及第 401 廠)負責各項軍品生產任務之遂行。

<sup>2</sup> 依生產事業說明，榴彈發射器及手槍預計於 113 年 10 月底前製繳；榴彈機槍規劃於 113 年 12 月 20 日前製繳。

表 1 陸軍及海軍司令部「國軍後備部隊兵器類裝備整備」及「國軍夜視鏡」等計畫 112 年度預算編列及執行情形彙整表單位：新臺幣千元

計畫名稱	需求軍種	112 年度		
		預算數	執行數	保留數
國軍後備部隊兵器類裝備整備	陸軍	466,115	45,425	420,690
	海軍	54,980	4,346	50,634
	小計	521,095	49,771	471,324
國軍夜視鏡	陸軍	1,669,426	297,464	1,371,962
	海軍	90,474	90,474	-
	小計	1,759,900	387,938	1,371,962

資料來源：陸軍司令部。

表 2 陸軍及海軍司令「國軍後備部隊兵器類裝備整備」及「國軍夜視鏡」等計畫截至 113 年 8 月底止籌獲進度彙整表

計畫名稱	需求軍種	籌購項目及數量	截至 113 年 8 月底	
			已籌獲數量	尚未籌獲數量
國軍後備部隊兵器類裝備整備	陸軍	榴彈發射器 1,479 件 手槍 3,759 件 榴彈機槍 291 件	無	榴彈發射器 1,479 件 手槍 3,759 件 榴彈機槍 291 件
	海軍	榴彈發射器 415 件 手槍 476 件 榴彈機槍 28 件		榴彈發射器 415 件 手槍 476 件 榴彈機槍 28 件
國軍夜視鏡	陸軍	頭戴式夜視鏡 9,281 具 步機槍夜視鏡 466 具	頭戴式夜視鏡 4,514 具 步機槍夜視鏡 466 具	頭戴式夜視鏡 4,767 具
	海軍	頭戴式夜視鏡 561 具	已全數獲裝	-

資料來源：陸軍司令部及國軍生產及服務作業基金生產事業。

(二)第 401 廠受陸軍司令部委託於 112 年度產製頭戴式夜視鏡，截至 113 年 8 月底止亦仍有部分數量尚未解繳

為提供國軍第一類型守備旅戰場夜間監偵作為，陸軍及海軍司令部於 112 年度分別納編「國軍夜視鏡」計畫，委由生產製造中心第 401 廠產製步機槍夜視鏡及頭戴式夜視鏡等 2 項裝備，總經費 17 億 5,990 萬元(同表 1)，辦理期程亦為 112 年度。揆該計畫生產事業第 401 廠雖已完成海軍所需裝備之製繳，然陸軍司令部所需頭戴式夜視鏡，截至 113 年 8 月底仍有 4,767 具尚未解

繳<sup>3</sup>(同表 2)，生產事業預計於 113 年 11 月底前製繳。

**(三)第 205 廠受陸軍委託產製班用機槍 2,060 挺，其中陸軍規劃 112 年度應籌獲之 400 挺，截至 113 年 8 月底止仍尚未籌獲**

陸軍為提升後備戰力新成編單位班用機槍短缺，於 112 年度提出籌購「班用機槍」計畫，委由生產事業第 205 廠產製機槍 2,060 挺，計畫總經費 4 億 2,889 萬 1 千元，辦理期程 111-115 年度。揆陸軍原規劃應於 112 年度籌獲之 400 挺機槍，生產事業第 205 廠截至 113 年 8 月底止全數尚未解繳<sup>4</sup>，該事業說明原因略以，因 112 年度同時生產半狙、K3 手槍及各式保修零件，故班用機槍 400 挺生產排程緊湊，復因部份料件獲得時程較晚，致生產進度不如預期，第 205 廠已精進加工製程及加強獲料管制，規劃於 113 年 12 月底前完成製繳任務。

綜上，國軍提升後備戰力計畫刻正如火如荼辦理中，陸軍及海軍司令部亦於 112 年度分別委由生產事業第 401 廠及第 205 廠辦理「國軍後備部隊兵器類裝備整備」、「國軍夜視鏡」及「班用機槍」等計畫之軍品產製作業，然部分需求軍種規劃應於 112 年度籌獲之武器裝備中，生產事業截至 113 年 8 月底止仍有部分品項及數量尚未製繳，允宜加速產製作業並強化進度管控。

---

<sup>3</sup> 依陸軍司令部說明延遲解繳原因係「國外原廠因輸出許可及產能不足，延宕出貨時間，致無法如期交貨」所致。

<sup>4</sup> 陸軍司令部「班用機槍」計畫，截至 112 年底累積預算編列 8,050 萬元，實支數 50 萬元，保留數 8,000 萬元。