

醫療藥品基金 114 年度預算評估報告

衛生福利部主管醫療藥品基金(以下簡稱醫療藥品基金)114 年度編列母基金及 26 家部立醫院業務收入 447 億 5,752 萬 9 千元，業務成本與費用 435 億 4,286 萬元，業務外收入 24 億 1,061 萬 7 千元，業務外費用 17 億 88 萬元，收支相抵後計賸餘 19 億 2,440 萬 6 千元。謹就醫療藥品基金 114 年度預算案評估如下：

三、114 年度臺北醫院等 6 家醫院共編列 6 項固定資產投資專案計畫 22 億餘元，其中 4 項屬新興計畫，惟部分負責之醫院 112 年度固定資產建設計畫預算執行率低於平均值，允宜改善

醫療藥品基金 114 年度預算案編列固定資產建設改良擴充計畫 44 億 4,276 萬 9 千元，包括 6 項「專案計畫」(以下均簡稱固定資產投資專案計畫) 22 億 353 萬 7 千元及「一般建築及設備計畫」 22 億 3,923 萬 2 千元。經查：

(一)114 年度預算案固定資產投資專案計畫編列概況

醫療藥品基金 114 年度預算案所編 6 項固定資產投資專案計畫，包含延續以前年度之繼續計畫 2 項、18 億 3,700 萬 9 千元，新興計畫 4 項、3 億 6,652 萬 8 千元，相關計畫金額及期程詳表 1，其中 2 項繼續計畫分別於 116 及 117 年度屆期，而 4 項新興計畫期程最長至 120 年度(詳表 1)。

表 1 醫療藥品基金 114 年度預算案固定資產投資專案計畫概況表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	投資總額	114 年度預算案數	期程(年度)
繼續計畫			
1. 臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫	4,126,868	1,522,938	108-116
2. 屏東醫院新醫療大樓興建計畫	3,560,000	314,071	111-117
新興計畫			
1. 桃園醫院第二醫療大樓新建工程計畫	8,596,720	32,998	114-120

計畫名稱	投資總額	114 年度預算案數	期程(年度)
2. 豐原醫院后里分院興建計畫	1,594,680	25,904	112-118
3. 朴子醫院東石院區興建計畫	99,920	42,675	112-115
4. 澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫	1,578,500	264,951	111-117
合計	19,556,688	2,203,537	-

資料來源：醫療藥品基金 114 年度預算案，僅列示 114 年度有編列預算之計畫。

(二)114 度預算案所編 4 項新興計畫內容概述

114 年度預算案所編 4 項新興計畫皆以自有資金辦理，其編列金額如表 1，該 4 項計畫內容概述如下：

1. 桃園醫院第二醫療大樓新建工程計畫：規劃興建地上 14 層，地下 3 層，總樓地板面積為 6 萬 3,229.32 平方公尺，目的在建立北區醫療資源調度及備援需求等。
2. 豐原醫院后里分院興建計畫：規劃興建地下 1 層、地上 3 層，總樓地板面積 1 萬 3,700 平方公尺，彌補后里區醫療不足。
3. 朴子醫院東石院區興建計畫：規劃興建地上 2 層，總樓地板面積 1,024 平方公尺，冀解決東石、布袋、義竹無醫院情形。
4. 澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫：規劃興建地下 1 層、地上 8 層，總樓地板面積 1 萬 6,674.99 平方公尺，目的在建構老人親善醫院，配合國家長照政策推動社區照護等。

(三)桃園醫院、豐原醫院及澎湖醫院 112 年度固定資產改良擴充計畫執行率低於部立醫院平均之 71.56%，允宜檢討改善

據醫療藥品基金提供資料，26 家部立醫院 112 年度固定資產改良擴充計畫預算執行率平均為 71.56%。至於辦理前開 114 年度預算案 4 項新興計畫之桃園醫院、豐原醫院、朴子醫院及澎湖醫院，其中除朴子醫院 112 年度固定資產改良擴充計畫預算執行率 76.76%高於部立醫院平均值外，桃園醫院、豐原醫院及澎湖醫院 3 家醫院 112 年度固定資產改良擴充計畫預算執行率分別為 67.58%、71.46%及 63.65%，皆低於平均值。至於該等

醫院執行率低於平均值原因，計有工程案件送審流程需時較長而未能決標故辦理專案保留、設備測試未完成無法驗收付款、空調汰換工程案送審流程需時較長致未能決標而辦理保留等(詳表 2)。

由於部立醫院 114 年度預算案所編 4 項新興計畫皆涉及醫療服務之提供，為利新興計畫之完成，允宜就以往固定資產建設預算執行欠佳情形，積極檢討改善。

表 2 112 年度桃園醫院、豐原醫院及澎湖醫院固定資產擴充計畫執行率簡表 單位：新臺幣千元；%

醫院名稱	可用預算數	決算數	執行率	執行率低於部立醫院平均值原因概述
桃園醫院	457,342	309,050	67.58	工程案及全院性設備各送審流程需時較長致未能決標辦理專案保留；資訊網路設備規格複雜，經多次招標始決標；醫療儀器多案及以結餘款購置品項尚於履約或試俾中。
豐原醫院	251,107	179,447	71.46	1. 機械及設備保留共 6,895 萬餘元，因部分設備測試未完成無法驗收付款及結餘款購置設備於年底前始決標，故需保留至 113 年度。 2. 「單光子電腦斷層系統掃描儀含維護保養」2,500 萬元及「平板式數位遙控透視攝影 X 光機採購案」990 萬元，配合房間工程施作致無法如期交貨付款。 3. 「門診大樓空調主機及附屬設備汰換」969 萬餘元尚有細設項目需檢討。
澎湖醫院	23,046	14,669	63.65	中正院區空調汰換工程案，各送審流程需時較長致未能決標辦理保留。

資料來源：醫療藥品基金。

綜上，醫療藥品基金 114 年度預算案編列 6 項固定資產投資專案計畫，包含 4 項新興計畫，惟其中 3 家辦理新興計畫之醫院 112 年度固定資產改良擴充計畫之預算執行率低於部立醫院平均值，允宜積極檢討改善，俾利未來計畫順利推動。