

數位發展部主管 112 年度單位決算評估報告

一、數位部 112 年度部分工作計畫預算實現率未達八成，允宜強化進度控管措施，以提升預算效益

數位發展部(以下簡稱數位部)112 年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫決算數分別為 1 億 7,509 萬 8 千元及 3 億 5,491 萬 7 千元。辦理情形如下：

(一)「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」預算實現率未達八成

112 年度「民主網絡之連結與創新」預算編列 1 億 8,798 萬 2 千元，決算數 1 億 7,509 萬 8 千元，其中實現數 1 億 3,888 萬 4 千元，實現率 73.88%；「數位韌性之應用與強化」預算編列 3 億 5,750 萬 9 千元，決算數 3 億 5,491 萬 7 千元，其中實現數 2 億 1,331 萬元，實現率 59.67%(詳表 1)。

表 1 112 年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」
決算明細表

單位:新臺幣千元；%

工作計畫	預算數 A	決算數			實現率 B/A
		合計	實現數 B	應付保留數	
民主網絡之連結與創新	187,982	175,098	138,884	36,214	73.88
數位韌性之應用與強化	357,509	354,917	213,310	141,607	59.67

資料來源：整理自數位部 112 年度單位決算。

(二)112 年度部分案件辦理進度未如預期，需保留至下年度執行

「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫應付保留金額共計 1 億 7,782 萬 1 千元，計有 14 案(詳表 2)，原因概述如下：

1. 期末審查會議與相關驗收作業未完成：包括「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下之「5G NSA/SA 網路性能評量暨分析整合委託研究」、「電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案」等 2 案；「數位韌性之應用與強化」工作計畫項下

之「連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室」等 9 案。

2. 採購案件尚有未完成之辦理事項：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案」應辦理事項尚未完成，以及「數位通傳資源管理系統委外建置案」尚待廠商完成系統開發與相關測試，並交付相關驗收文件。

3. 地方政府尚未檢附執行成果：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「補助南投縣政府辦理數位改善站維護」，因尚未陳報執行成果資料，故尚未撥付款項。

表 2 112 年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」應付保留明細表

單位：新臺幣千元；%

案名	應付數	保留數	合計
合計	161,245	16,576	177,821
民主網絡之連結與創新合計	19,638	16,576	36,214
1. 5G NSA/SA 網路性能評量暨分析整合委託研究案	7,563	-	7,563
2. 電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案	5,982	-	5,982
3. 維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案	5,993	3,150	9,143
4. 補助南投縣政府辦理數位改善站維護案	100	-	100
5. 數位通傳資源管理系統委外建置案	-	13,426	13,426
數位韌性之應用與強化合計	141,607	-	141,607
1. 連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室	8,565	-	8,565
2. 強化台灣電腦網路危機處理暨協調中心計畫	9,500	-	9,500
3. 建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫	38,547	-	38,547
4. 鼓勵擴增海纜登陸站計畫	16,800	-	16,800
5. 支持數位韌性之陸海空多重寬頻網路與服務接取架構研究	31,885	-	31,885
6. 資安驗證環境建置計畫	13,273	-	13,273
7. 推動數位經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新計畫	9,290	-	9,290
8. 建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫	8,047	-	8,047
9. 資安驗證環境建置計畫	5,700	-	5,700

資料來源：整理自數位部 112 年度單位決算及提供之資料。

綜上，數位部 112 年度部分工作計畫項下編列之採購案件，

因期末審查會議或驗收等作業未能於年度結束前完成等因素，致相關經費需轉入下年度繼續執行，影響預算執行績效，進度控管措施有待強化。