

## 監察院 112 年度單位決算評估報告

二、112 年度多數委託辦理計畫未能在年度開始 6 個月內完成簽約，致部分委辦案經費保留比率偏高，為提升預算資源效益，允宜強化執行進度，俾確保計畫如期推動

監察院 112 年度「國家人權業務」工作計畫預算編列 1 億 2,305 萬元，執行結果，決算數 1 億 1,128 萬 4 千元，執行率 90.44%。該計畫主要係辦理人權業務規劃、評估與研究；訪視、調查與合作；以及教育、推廣與交流等業務。經查：

(一)依規定各機關委辦計畫原則應於年度開始 6 個月內完成簽約手續，以免進度嚴重落後、經費鉅額保留

按各機關單位預算執行要點第 15 點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：...(二)委託其他機關、人民團體、學術團體、教育文化事業機構等委辦事項，...；除特殊情形陳由機關首長核准外，應於年度開始六個月內完成簽約手續。...。」據此，該院委辦計畫原則應於年度開始 6 個月內完成簽約手續，以免進度嚴重落後、經費鉅額保留。

(二)112 年度多數委辦計畫，未能在年度開始 6 個月內完成簽約，致部分案件經費保留比率偏高，甚有部分案件預計於隔年年末始結案者，委辦計畫執行進度容顯落後

監察院 112 年度「國家人權業務」工作計畫之委託辦理計畫共 7 項，其中僅「國家人權委員會設置人權研究論文獎助金相關規範評估」1 項於年度開始 6 個月內(112 年 5 月 26 日)完成簽約手續，其餘 6 項均未於該時限內完成，以致部分委辦計畫保留比率偏高達 70%(如表 2，項次 2、5、6、7)，甚有部分案

件預計於隔年(113年度)11月或12月始結案者(如表2,項次2、6、7),委辦計畫執行進度容顯落後。

表2 112年度「國家人權業務」委託辦理計畫經費執行情形表

單位：新臺幣千元

項次	委辦案名稱	合約金額(1)	保留數(2)	保留比率(2)/(1)	實際簽約日期	實際(預計)結案日期
1	國家人權委員會設置人權研究論文獎助金相關規範評估	145	0	0.0%	112/05/26	112/09/25
2	家庭照顧責任及婚姻變故對婦女就業與經濟安全的影響	1,800	1,260	70.0%	112/08/15	113/12/31 (預計)
3	生成式AI所涉之人權議題及潛在影響	1,389	0	0.0%	112/09/07	113/09/06 (預計)
4	我國強制辯護制度之法實證研究	1,200	0	0.0%	112/10/12	113/10/15 (預計)
5	探究國內強制拆遷戶在適足居住權所受之影響	1,380	966	70.0%	112/09/14	113/09/13 (預計)
6	建構我國防制酷刑機制之研究	1,460	1,022	70.0%	112/10/31	113/11/25 (預計)
7	校園師對生暴力資料蒐整及數據研究分析	1,469	1,028	70.0%	112/12/14	113/12/31 (預計)

資料來源：112年度監察院單位決算「委託辦理計畫(事項)經費報告表」；本中心整理。

綜上，依規定各機關委辦計畫原則應於年度開始6個月內完成簽約手續，以免進度嚴重落後、經費鉅額保留。惟監察院112年度「國家人權業務」工作計畫之多數委託辦理計畫未於年度開始6個月內完成簽約，致部分案件保留比率偏高，且部分案件預計於113年年末始結案，允宜強化委辦計畫執行進度，俾提升預算資源效益。