

衛生福利部主管 112 年度單位決算評估報告

八、112 年度決算歲出保留情形已有改善，惟近年來科技業務工作計畫均有非屬跨年期計畫辦理保留；又保留原因屬委託或補助計畫契約期程跨年度或未結報等已逾 8 成，宜精進相關計畫進度控管

國民健康署(以下簡稱國健署)112 年度決算「科技業務」、「一般行政」及「國民健康業務」項下當年度歲出保留數合共 1,433 萬 4 千元。經查：

(一)112 年度決算歲出保留數占比已有改善，惟近年來科技業務計畫均有非屬跨年期計畫辦理保留，且部分委辦計畫實際執行期程與原訂期程有相當落差，宜檢討改善，以提升計畫執行成效

國健署 112 年度決算歲出保留數(不含以前年度)1,433 萬 4 千元，占當年度法定預算數(不含第一預備金，下同)51 億 3,964 萬元之比率為 0.28%，較 110 年度決算歲出保留數(不含以前年度)4,150 萬 8 千元、占比 2.40%，已有相當程度改善。其中「科技業務」計畫 110 年度決算歲出保留數 3,782 萬 2 千元，占該年度法定預算數之 27.95%，112 年度已下降至 1,167 萬 8 千元、占比 8.63%(詳表 1)。

進一步檢視國健署 110 至 112 年度「科技業務」計畫委辦計畫保留情形發現，各年度委辦計畫均為 1 年期計畫，無跨年度計畫，惟仍有當年度應結案未結案而辦理經費保留之情形(詳表 2)，112 年度委辦計畫甚且有計畫期間延宕自 112 年 12 月 15 日起至 113 年 12 月 14 日止之情形(導入人工智慧輔助癌症資料庫應用於常見癌症登記服務計畫¹)，允宜持續精進相關進

¹經洽國健署表示，導入人工智慧輔助癌症資料庫應用於常見癌症登記服務委辦計畫屬 110 至 112 年度延續性計畫，其經費係每年編列，110 年度因受疫情影響原訂期程已有所延誤，111 年度計畫尚經一度廢標，致 112 年度計畫至 12 月始決標。

度管控，以提升年度預算執行成效。

表 1 國健署 110 至 112 年度歲出保留情形表

單位：新臺幣千元；%

年度及 項目 計畫 名稱	110 年度			111 年度			112 年度		
	預算數	保留數	保留 比率	預算數	保留數	保留 比率	預算數	保留數	保留 比率
科技業務	135,304	37,822	27.95	123,567	43,053	34.84	135,377	11,678	8.63
一般行政	307,306	1,306	0.42	302,778	268	0.09	307,692	457	0.15
國民健康 業務	1,288,512	2,380	0.18	5,273,709	340	0.01	4,696,571	2,199	0.05
合計	1,731,122	41,508	2.40	5,700,054	43,661	0.77	5,139,640	14,334	0.28

說明：1. 本表僅列示當年度歲出保留數，未包含以前年度歲出保留數。

2. 各年度預決算合計數均不含第一預備金。

資料來源：整理自國健署各年度法定預算書及決算書(審定本)。

表 2 國健署 110 至 112 年度「科技業務」計畫委辦計畫保留情形表

單位：件數

年度及 項目 工作 計畫	110 年度			111 年度			112 年度		
	委辦 計畫數	應辦結數	保留數	委辦 計畫數	應辦結數	保留數	委辦 計畫數	應辦結數	保留數
科技業務	15	15	8	14	14	8	14	14	3

說明：110 至 112 年委辦計畫均為 1 年期計畫，無跨年期計畫，均應於當年度辦結。

資料來源：同表 1。

(二)近 3 年歲出保留總額屬委託或補助計畫契約期程跨年度、未結報或未審核通過部分之比率已逾 8 成，宜深入瞭解並檢討相關計畫進度落後原因，避免因計畫期程延宕而辦理經費保留

經彙整國健署 109 至 112 年度歲出保留總額，屬委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過部分，109 年度之比率尚在 6 成以下，金額為 2,141 萬 6 千元(詳表 3)，110 及 111 年度之金額(比率)持續上升至 3,631 萬 1 千元(81.58%)、4,339 萬 3 千元(93%)，112 年度金額已有下降，惟占歲出保留總額之比率仍超過 8 成 5。

依衛生福利部及所屬機關委託研究計畫作業規定第 11 點略以，委託研究計畫統籌管理單位得視需要向履約管理單位查證委託研究計畫執行進度與成效，並提出檢討；復依衛生福利部衛生業務補(捐)助作業要點第 11 點規定：「受補(捐)助單位於活動或計畫執行期間變更計畫內容、經費項目或執行期間，應以書面事先向本部提出申請。如申請延長執行期間，以不跨年度為原則。」為確保委託或補助計畫如期如質完成，國健署允宜確實監督掌握相關計畫之執行情形，深入瞭解進度落後原因，提出檢討，以避免因計畫期程延宕而辦理經費保留。

表 3 國健署 109 至 112 年度歲出保留原因統計表 單位：新臺幣千元；%

年度	項目	所有保留原因合計	1. 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過	2. 驗收未完、不合格或要求廠商重新施作	3. 受規劃或發包作業時程影響	4. 其他
109	金額/ 占比	38,088 (100)	21,416 (56.23)	- (-)	13,672 (35.9)	3,000 (7.87)
110	金額/ 占比	44,508 (100)	36,311 (81.58)	3,891 (8.74)	1,306 (2.94)	3,000 (6.74)
111	金額/ 占比	46,661 (100)	43,393 (93.00)	268 (0.57)	- (-)	3,000 (6.43)
112	金額/ 占比	14,334 (100)	12,436 (86.76)	1,898 (13.24)	- (-)	- (-)

說明：本表包含本年度及以前年度歲出保留數。

資料來源：整理自國健署各年度決算書。

綜上，國健署 112 年度決算歲出保留數占該年度預算比率雖已有相當程度改善，然鑑於 110 至 112 年度委辦計畫均為 1 年期計畫，無跨年度計畫，惟仍有當年度應結案未結案而辦理經費保留之情形，112 年度委辦計畫甚有期程延宕近 1 年情形；又近 3 年歲出保留總額屬委託或補助計畫契約期程跨年度、未結報等之比率已逾 8 成，宜深入瞭解原因，提出檢討，俾提升計畫執行成效。

(分機：1935 陳果廷)