

近年公共工程推動之相關問題探討

壹、前言

據國家發展委員會(以下簡稱國發會)發布資料¹，113 年度「整體公共建設計畫經費²超過 7,800 億元，執行金額約 7,392 億元，創近 17 年新高，執行量能超過九成三」；114 年度中央政府編列之公共建設預算(案)數合計 6,348 億元³，亦續創新高。惟 113 年度整體公共建設經費執行率⁴未達目標(95%)且較近年下降⁵，而公共建設經費之執行有賴計畫項下各公共工程之順利推動，109 年度起因嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱 COVID-19)疫情造成營建成本上升及缺工等現象，影響部分公共工程之執行，本專題爰擬調查近年公共工程流廢標、決標後追加金額、展期及工程安全管理等情形，期以瞭解公共工程之辦理成效。

¹ 國發會新聞稿，「公共建設執行量能再創新高，加速推展各項國家重大建設」，114 年 2 月 20 日。

² 包括歷年保留款及地方配合款等。

³ 包括總預算、特別預算、營業基金及非營業特種基金，其中營業基金及非營業特種基金為預算案數。

⁴ 依國發會之定義，年累計執行數占年累計分配經費之比率為年分配經費「執行率」，年累計執行數占年計畫經費之比率為年計畫經費「達成率」，本報告執行資料均採年度資料，爰達成率與執行率相同，以下通稱執行率。

⁵ 109 至 112 年度分別為 95.48%、95.65%、95.69%及 96.21%。