

國立中興大學校務基金 114 年度預算評估報告

國立中興大學(以下簡稱中興大學)校務基金 114 年度預算案(含循環經濟研究學院校務基金，下稱循環經研院)共編列業務收入 56 億 5,422 萬元、業務成本與費用 63 億 6,190 萬 6 千元、業務外收入 3 億 6,836 萬元及業務外費用 1 億 6,652 萬 1 千元，收支相抵後短絀 5 億 584 萬 7 千元。謹就中興大學校務基金 114 年度預算案評析如下：

四、截至 113 年 8 月底固定資產建設改良擴充計畫相關工程進度及預算執行未如預期，容待積極辦理

中興大學 114 年度預算案於固定資產建設改良擴充計畫編列 4 億 9,021 萬 5 千元，係辦理一般建築及設備計畫相關工程所需經費，其中包括「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程」(以下簡稱獸醫教學醫院大樓新建工程)7,191 萬 8 千元、「惠蓀林場保種展示溫室及周邊步道與灌溉工程」(以下簡稱惠蓀林場周邊步道與灌溉工程)350 萬 1 千元¹。經查：

(一)因文資審議、原物料、工資上漲等因素，截至 113 年 8 月底止專案計畫「南投分部大學城建置計畫」相關工程進度多為落後

中興大學配合行政院活化中興新村政策，辦理專案計畫「國立中興大學南投分部大學城建置計畫(112 年至 116 年)」(以下簡稱南投分部大學城建置計畫)，計畫投資總額 40 億 2,051 萬 7 千元，該計畫係活化中興新村閒置國有房地及宿舍，於南核心建立大學城校園環境與機能，案內共 22 個子計畫(含 2 案新建工程)，配合進駐單位需求分年建置，114 年度預算案未及編

¹「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程」總經費 5 億 8,324 萬元，教育部補助 1 億 390 萬元，農業部補助 7,000 萬元及校務基金自籌 4 億 934 萬元；「惠蓀林場保種展示溫室及周邊步道與灌溉工程」總經費 1 億 1,101 萬元，教育部「國家植物園方舟計畫(第 2 期)」補助 7,215 萬 7 千元，校務基金自籌 3,885 萬 3 千元。

列預算²。

該計畫 113 年度截至 8 月底執行數 2 億 5,406 萬 2 千元，占該期間可支用預算分配數 3 億 4,506 萬 4 千元之 73.63%，占全年度可支用預算數 15 億 893 萬 9 千元之 16.84%(詳表 1)；又該計畫有關基礎環境建置之「教研空間」、「產研空間」、「師生宿舍」、「休閒運動活動場域」及「生態校園」等 16 項工程³執行進度多為落後。洽據該校說明，執行落後主要原因係辦理中興新村文化景觀保存計畫審查及原物料、工資上漲等因素，降低廠商投標意願，致部分案件流標影響後續設備採購，其中以「智慧運輸發展中心整建工程」⁴及「全球變遷生物學展示區建置計畫」⁵之執行進度各為 0.01%、0%落後最多。

表 1 112 至 114 年度中興大學「南投分部大學城建置計畫」預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元

年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/可支用預算數	累計執行數/截至本年度已編列預算數
		以前年度保留數	本年度	合計				
112	870,000	-	870,000	870,000	238,685	238,685	27.44%	27.44%
113	1,728,000	650,939	858,000	1,508,939	254,062	492,747	16.84%	28.52%

²據該校說明，114 年度預算案該計畫未及編列預算係因不可抗力因素，擬提送計畫變更申請並展延各子計畫建置期程所致。

³包括「行政大樓(含臺灣國立大學系統)整建工程」、「智慧運輸發展中心整建工程」、「數據與人工智慧專業學院整建工程」、「智慧科技整合研發中心整建工程」、「氣候變遷與環境規劃專業學院」、「循環經濟研究學院整修工程」、「能源材料與環境永續專業學院整建工程」、「金屬研發中心整建工程」、「法律專業學院整建工程」、「南投分部綜合大樓一、二樓裝修工程」、「永續綠色科技大樓新建工程」、「學人宿舍及國際學舍等閒置宿舍整建工程」、「運動體育活動區(國民運動中心)整建計畫」、「昆蟲博物館建置計畫」及「全球變遷生物學展示區建置計畫」等 16 項基礎環境建置工程。

⁴據該校說明，「智慧運輸發展中心整建工程」係因進駐單位異動，經該校校內程序調整規劃設計，並與大學城建置計畫同步辦理變更事宜，致進度落後。

⁵據該校說明，「全球變遷生物學展示區建置計畫」係因原委託設計單位設計未符該校需求，爰辦理終止契約，並重新評估後將改以統包方式進行，致進度落後。

年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/可支用預算數	累計執行數/截至本年度已編列預算數
		以前年度保留數	本年度	合計				
114	1,728,000	-	-	-	-	-	-	

說明：1. 112 年度為審定決算數；113 年度為截至 8 月底止之實支數；114 年度未編列預算。

2. 113 年度可支用預算 1 至 8 月分配數為 3 億 4,506 萬 4 千元。

3. 據該校表示，該案 112 年預算 8 億 7,000 萬元，112 年度已申請核撥金額計 2 億 1,906 萬 1 千元，仍餘 6 億 5,093 萬 9 千元尚未請款，故申請保留；另 112 年度實際執行數 2 億 3,868 萬 5 千元，執行率 27.44%，未達 70%，依規定無法申請國庫撥補，超出已核撥數額 1,962 萬 4 千元暫由該校校務基金墊付。

資料來源：中興大學提供，本中心整理。

(二)截至 113 年 8 月底止一般建築及設備計畫之部分工程進度及預算累計執行率均未如預期，容待積極辦理

依據附屬單位預算執行要點第 12 點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：(一)一般執行原則：…。2. 房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋及宿舍，應依預算切實執行；…。」準此，中興大學 114 年度所編列一般建築及設備計畫於屆期之「獸醫教學醫院大樓新建工程」及「惠蓀林場周邊步道與灌溉工程」等 2 項，應依預算擬定期程確實執行。

檢視中興大學「一般建築及設備計畫」相關工程預算執行情形資料(詳表 2)，其中「獸醫教學醫院大樓新建工程」、「惠蓀林場周邊步道與灌溉工程」等 2 項，截至 113 年度累計預算編列數各為 1 億 7,422 萬元、4,580 萬 8 千元，迄 113 年 8 月底止累計執行數各為 6,732 萬 6 千元、1,399 萬 8 千元，累計執行率各為 38.64%、30.56%，皆未達 4 成，且實際工程進度各為 12.0% 及 11.0%，均落後 5 個百分點(含)以上，容待積極辦理。

表 2 中興大學「一般建築及設備計畫」相關工程預算執行情形表

單位：新臺幣千元

計畫別/期間	總經費	114 年度 預算 數	迄 113 年	迄 113 年	累 計 執 行 率 %(b/a)	113 年度截至 8 月	
			度 累 計 預 算 編 列 數 (a)	8 月 底 累 計 執 行 數 (b)		底 止 執 行 進 度 %	
						預 定	實 際
獸醫教學醫院大樓 新建工程 (108 年至 116 年)	583,240	71,918	174,220	67,326	38.64	17.1	12.0
惠蓀林場周邊步道 與灌溉工程 (112 至 115 年)	111,010	3,501	45,808	13,998	30.56	16.0	11.0

資料來源：中興大學提供，本中心整理。

據該校表示，辦理「獸醫教學醫院大樓新建工程」等 2 案情形敘明如次：

1. 獸醫教學醫院大樓新建工程：該案於 113 年 2 月甫開工，因初期施工項目多為假設工程等，可支付工程款項較少。目前進行攬趕結構體鋼筋綁紮及混凝土澆置等作業，預估 113 年底可望達執行目標進度。
2. 惠蓀林場周邊步道與灌溉工程：因惠蓀林場植物方舟主體等工程，或因辦理水保計畫、建築執照申請、預算調整及暫存培育場估驗等作業延宕，以致未能完成預定進度。刻正積極辦理各項工程上網公告招標、新化暫存場簡易水保及建照申請、113 年步道工程規劃及惠蓀暫存場驗收等作業，預計於 113 年 12 月中旬將能達到預算執行進度。

綜上，中興大學近年為活化中興新村閒置國有房地及宿舍以建置南投分部大學城，以及改善校園學習、生活及林場周邊環境。因文資審議、原物料、工資上漲等因素，截至 113 年 8 月底止，專案計畫「南投分部大學城建置計畫」之 16 項基礎環境建置工程進度多為落後；且同期間一般建築及設備計畫「獸醫教學醫院大樓新建工程」、「惠蓀林場周邊步道與灌溉工程」等 2 項工程進度及預算執行均未如預期，允宜研謀改進並積極辦理，確實掌握工程進度，俾利如期如質完工。

(分機：8664 高振源)