

財政部賦稅署及 5 區國稅局 115 年度單位預算評估報告

財政部賦稅署(以下稱賦稅署)115 年度預算案編列歲入 2,135 萬元，較 114 年度預算數增加 6 萬 7 千元(增幅 0.31%)；歲出 213 億 8,284 萬 3 千元，較 114 年度預算數增加 28 億 4,662 萬 4 千元(增幅 15.36%)，主要係預估營業稅收入增加，爰按加值型及非加值型營業稅法(以下稱營業稅法)第 58 條規定，提撥營業稅收入總額之 3%，作為統一發票相關給獎及推行經費隨之增加所致。另臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬(以下合稱 5 區國稅局)115 年度預算案歲入合計編列 2 兆 3,388 億 6,776 萬元，較 114 年度預算數減少 2,878 億 3,982 萬元(減幅 10.96%)，主要係財政收支劃分法(以下稱財劃法)修正中央、地方政府分成比率，致稅課收入大幅減少；歲出合計編列 125 億 579 萬 7 千元，較 114 年度預算數增加 3 億 7,778 萬 8 千元(增幅 3.12%)(詳表 1)。謹就賦稅署及 5 區國稅局 115 年度預算案評估如下：

表 1 5 區國稅局 114 及 115 年度歲入及歲出預算(案)數表

單位：新臺幣千元

機關別	歲入		歲出	
	114 年度	115 年度	114 年度	115 年度
臺北國稅局	1,047,188,028	898,610,890	2,760,125	2,832,240
高雄國稅局	228,897,211	180,049,604	1,825,424	1,853,024
北區國稅局及所屬	900,772,294	871,778,450	3,003,921	3,176,675
中區國稅局及所屬	319,802,542	275,702,501	2,541,506	2,629,359
南區國稅局及所屬	130,047,505	112,726,315	1,997,033	2,014,499
合計	2,626,707,580	2,338,867,760	12,128,009	12,505,797

說明：114 年度為預算數(含追加預算，以下同)，115 年度為預算案數。

資料來源：各區國稅局 115 年度預算案。

一二、部分國稅局所辦營建工程存有進度未如預期情形，且尚有鉅額保留數待執行，允宜強化相關進度管控機制並審酌執行量能妥編預算

臺北國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬於 115 年度預算案「一般建築及設備」下編列辦理營建工程經費，各為 4,790 萬 7 千元、1 億 2,117 萬 8 千元、6,157 萬 4

千元及 1,979 萬 1 千元，係辦理所屬分局或稽徵所辦公廳舍取得、興建或裝修等計畫，惟部分執行中計畫有落後情形。茲說明如下：

(一)各區國稅局 115 年度預算案所編營建工程經費均為跨年期計畫，惟部分工程因進度落後，迄 115 年度始再續編預算

各區國稅局 115 年度預算案所列之營建工程預算(詳表 1)，均屬跨年期計畫，其中北區國稅局辦理之羅東稽徵所辦公廳舍取得計畫(期程 105 至 115 年度)，因宜蘭縣政府與廠商發生履約爭議致進度落後，113 及 114 年度未編列預算，迄 114 年 3 月經行政院同意修正延後計畫期程及金額，於 115 年度預算案始編列最後 1 年經費 3,939 萬 4 千元；另淡水稽徵所辦公廳舍取得計畫(期程 111 至 117 年度)，因執行方法變更及原物料、建築人力成本上漲，未能辦理發包而進度落後，114 年度亦未編列預算，迄 114 年 7 月經行政院同意修正延後計畫期程及金額，115 年度預算案再續予編列 3,954 萬 7 千元。

表 1 各區國稅局 115 年度預算案「一般建築及設備-營建工程」編列概況表
單位：新臺幣千元

國稅局名稱	115 年度預算案 編列數	辦理內容
臺北國稅局	47,907	臺北國稅局中正分局辦公廳舍取得計畫，係該分局參建臺北市政府「南門大樓暨市場改建統包工程」所應分擔之經費及搬遷費(計畫期程 112 至 116 年度)
北區國稅局及所屬	121,178	1. 北區國稅局羅東稽徵所辦公廳舍取得計畫(計畫期程 105 至 115 年度)，115 年度編列 3,939 萬 4 千元 2. 北區國稅局蘆竹稽徵所辦公廳舍取得計畫(計畫期程 110 至 116 年度)，115 年度編列 4,223 萬 7 千元 3. 北區國稅局淡水稽徵所辦公廳舍取得計畫(計畫期程 111 至 117 年度)，115 年度編列 3,954 萬 7 千元
中區國稅局及所屬	61,574	中區國稅局東勢稽徵所辦公廳舍興建計畫(計畫期程 112 至 116 年度)
南區國稅局及所屬	19,791	南區國稅局東港稽徵所辦公廳舍興建計畫(計畫期程 112 至 116 年度)

資料來源：各國稅局 115 年度預算案。

(二)各區國稅局所辦多項營建工程計畫有執行進度未如預期情形，且有鉅額預算數及保留數尚待執行，允宜檢討積極辦理

1. 依 5 區國稅局 113 年度審定決算書之「重大計畫執行績效報告表」，迄 113 年度累計執行數占已編預算數之比率未達九成之營建工程計畫，包括高雄國稅局與勞動部職業安全衛生署合署興建所屬單位辦公廳舍計畫(86.1%)；北區國稅局羅東稽徵所辦公廳舍取得計畫(24.48%)、蘆竹稽徵所辦公廳舍取得計畫(9.41%)、淡水稽徵所辦公廳舍興建計畫(7.16%)；中區國稅局東勢稽徵所辦公廳舍興建計畫(44.17%)、竹南分局辦公廳舍耐震能力補強工程(3.33%)；南區國稅局東港稽徵所辦公廳舍興建計畫(33.75%)、新營分局合署辦公大樓耐震能力補強工程(36.57%)等。上述工程執行進度落後原因多因工程多次流標，物價漲幅鉅、原編列物調經費不敷支應，受天候、疫情、工人不足等因素影響施工，施工履約爭議待調解及計畫變更設計等。
2. 上述工程於 115 年度續編列預算者，包括北區國稅局之羅東、蘆竹、淡水稽徵所辦公廳舍取得計畫，中區國稅局之東勢稽徵所辦公廳舍興建計畫及南區國稅局之東港稽徵所辦公廳舍興建計畫。依各該國稅局 114 年 8 月份會計月報資料顯示，北區、中區及南區國稅局於 114 年度所編之蘆竹、東勢及東港等稽徵所辦公廳舍取得或興建預算共 1.97 億餘元，均尚未執行，且 110 至 113 年度北區國稅局辦理羅東、蘆竹、淡水等稽徵所辦公廳舍取得計畫尚待執行之保留數逾 2 億元，而 113 年度南區國稅局辦理東港稽徵所辦公廳舍興建計畫之保留數則約 3,000 萬元；復據各區國稅局表示，羅東稽徵所辦公廳舍承包商預計於 115 年 1 月底竣工，俟驗收後持續與宜蘭縣政府聯繫進駐事宜；而蘆竹稽徵所辦公廳舍係由桃園市政府住宅發展處辦理統包並

於 112 年 7 月間決標，惟尚待該處審查廠商之工程基本及細部設計，將配合其作業期程撥付應分攤經費；至淡水、東勢及東港稽徵所之辦公廳舍興建計畫迄 114 年 8 月底均尚未辦理發包作業，預計於 114 年 10 月及 115 年度陸續辦理發包。以上，該 5 項工程進度未如預期且有鉅額預算數或保留數尚待執行，除積極辦理後續招標作業並審慎管控工程進度外，允宜審酌執行量能妥編 115 年度預算。

綜上，各區國稅局 115 年度預算案所編營建工程經費均為跨年期計畫，惟觀其 113 年度多項工程之執行，屢發生計畫延後、執行未如預期情事，且迄 114 年 8 月底止，不僅 114 年度所編之預算數均未執行，且有鉅額保留數尚待執行；允宜強化各項工程進度管控，俾儘速如質完工外，其於 115 年度續編列預算者，允宜審酌執行量能妥編預算，俾有限預算資源得以有效配置。