

海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金 115 年度預算評估報告

海洋委員會(以下簡稱海委會)主管 115 年度預算案編列歲入 7,518 萬 1 千元，較 114 年度預算數 9,015 萬 7 千元減少 1,497 萬 6 千元(減幅 16.61%)；歲出編列 339 億 5,406 萬 5 千元，較 114 年度預算數 339 億 5,145 萬 4 千元(含追加預算數 14 億 9,342 萬 1 千元)增加 261 萬 1 千元(增幅 0.01%)，包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增等經費 17 億餘元，減列對地方政府補助經費 3 億餘元及移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計 8,673 萬 5 千元(詳表 1)等。謹就海委會及所屬 115 年度預算案評估如下：

表 1 海委會主管 115 年度預算案一般性補助款編列項目明細表

單位：新臺幣千元

機關	項目	單位預算	一般性補助款	合計
海委會	打造永續共好地方創生計畫	6,304	1,848	8,152
海保署	臺灣海域生態守護計畫	266,017	30,499	296,516
	污染防治潔淨海洋計畫	225,158	54,388	279,546
合計		497,479	86,735	584,214

說明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。
資料來源：海委會及所屬 115 年度預算案；本中心整理。

一一、「海洋基礎資料調查船興建計畫」之小型調查船經七次招標方於 113 年 3 月發包，嗣於 114 年 3 月核定修正經費遽增並延長工期，允宜審慎控管工程進度

國海院 115 年度預算案「海洋研究業務-海洋基礎資料調查船興建計畫」編列第 4 年經費 5 億 173 萬元，係辦理「海洋基礎資料調查船興建計畫」(以下簡稱本計畫)專案管理含監造小型調查船(100 噸及 300 噸)統包案船舶建造、組裝及下水作業和 4,000 噸級大型調查船統包案設計開工與主要裝備採購作業。經查：

(一)二艘小型調查船經七次招標方於 113 年 3 月發包

1. 基於國內研究調查船舶量能不足，國海院依海洋基本法與國家海洋政策白皮書，規劃建置具有足夠能量之專有任務型海

洋調查船舶，提供政府相關部門執行常態性與週期性之海洋基礎資料調查，爰辦理行政院於 111 年 3 月核定之本計畫，總經費 31 億元，期程為 112 至 115 年度，預定完成 100 噸、300 噸及 4,000 噸等 3 艘調查船建造。

2. 國海院表示，海洋基礎資料調查船興建計畫自 112 年度執行後，即面臨近年國際造船需求旺盛，供需市場快速轉變為賣方，且因通膨與物價上揚等因素，國際船舶造價大幅上漲超過五成，因而對本計畫之執行產生明顯影響。二艘小型調查船歷經七次招標後，方於 113 年 3 月發包，其契約價金低於市場行情，係台船公司考量生產秩序（空檔）及維持人事固定成本情況下，取得標案與簽約。

(二)114 年 3 月核定修正本計畫，大幅調高經費並延長工期

1. 4,000 噸級調查船經多次訪商詢價後，確定原核定預算不符市場行情，難以採購發包，及藉修正計畫加入增能思考，爰於 113 年 6 月向行政院函報第一次修正計畫，經行政院於 114 年 3 月核定，總計畫經費自 31 億元修正為 63 億 2 千萬元，增加 32 億 2 千萬元(增幅 103.87%)；其中 100 與 300 噸級調查船總經費共計 7 億元(無修正)，期程修正至 116 年度；4000 噸級調查船總經費由 24 億元修正為 56 億 2 千萬元，期程修正至 118 年度。
2. 檢視本計畫預算編列及執行概況(詳表 1)，112 及 113 年度累計預算執行率各為 23.08%及 27.48%，未及三成，主要係招標不順，數次流標所致；又本計畫迄 114 年 8 月底累計分配預算執行率僅 27.92%(詳表 2)，其中 100 與 300 噸級調查船累計分配預算執行率均為 26.48%，概屬偏低；國海院表示，主係因 113 年預算尚有未及支用數 4 億 2,930 萬元全數以 100、

300 噸級調查船統包採購案辦理權責保留所致。

表 1 國海院「海洋基礎資料調查船興建計畫」預算編列及執行概況表

單位：新臺幣千元；%

年度	截至本年度已編列預算數 A	可支用預算數			執行數 C	累計執行數 D	執行數 / 可支用預算數 C/B	累計執行數 / 截至本年度已編列預算數 D/A
		以前年度保留數	本年度預算數	合計 B				
112	50,150	0	50,150	50,150	11,575	11,575	23.08	23.08
113	592,015	38,575	541,865	580,440	151,140	162,715	26.04	27.48
114	1,350,980	429,300	758,965	1,188,265	3,150	165,865	0.27	12.28

說明：114 年執行數為迄 8 月底統計。

資料來源：國海院提供。

表 2 國海院「海洋基礎資料調查船興建計畫」迄 114 年 8 月底累計分配預算執行概況表

單位：新臺幣千元；%

計畫名稱（期程/年）	計畫總經費	預算編列及執行情形				迄 114 年 8 月底辦理情形
		迄 114 年底累計預算編列數	迄 114 年 8 月累計分配數(1)	迄 114 年 8 月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)	
100 噸級調查船興建(112-116)	285,000	237,079	237,079	62,769	26.48	1. 100 與 300 噸級調查船統包採購案於 113 年 12 月開工，迄 114 年 8 月底建造進度 21.29%，符合預定。 2. 4,000 噸級調查船刻已於 114 年 7 月 31 日公告招標，預計於 114 年底完成發包並支付簽約款約 7 億元。
300 噸級調查船興建(112-116)	415,000	345,221	345,221	91,401	26.48	
4,000 噸級調查船興建(112-118)	5,620,000	768,680	11,815	11,695	98.98	
合計	6,320,000	1,350,980	594,115	165,865	27.92	

說明：1. 本計畫經行政院於 114 年 3 月核定修正，總計畫經費自 31 億元修正為 63 億 2 千萬元，增加 32 億 2 千萬元(增幅 103.87%)。

2. 國海院表示，因辦理海洋基礎資料調查船興建計畫第一次修正計畫作業，致使 113 年預算尚有未及支用數 4 億 2,930 萬元全數以 100、300 噸級調查船統包採購案辦理權責保留，分配供該案後續使用；另已將 114 年度法定預算 7 億 5,896 萬 5 千元規劃用於 4,000 噸級調查船採購案。

資料來源：國海院。

綜上，為落實我國各海域之水文、地形及生態調查，國海院辦理「海洋基礎資料調查船興建計畫」，規劃自 112 至 115 年度興

建 100 噸、300 噸及 4,000 噸等三艘海洋調查船，總經費 31 億元；惟二艘小型調查船經七次招標始於 113 年 3 月發包，嗣因國際船舶造價上漲逾五成，於 114 年 3 月核定修正大幅調高經費為 63 億 2 千萬元(增幅 103.87%)並延長至 118 年度，允宜審慎控管工程進度。