

立法院 115 年度單位預算評估報告

五、為更新汰換電梯設備，115 年度新增編列群賢樓電梯更新工程 83 萬 8 千元，另動支 113 年度第二預備金支應委員研究大樓電梯更新工程所需經費，允宜強化控管進度，俾維電梯使用者安全

為改善群賢樓電梯設備，立法院 115 年度預算案於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作(分支)計畫新增編列立法院群賢樓電梯更新工程 83 萬 8 千元。另為應全面更新汰換委員研究大樓電梯所需經費，立法院於 113 年 8 月申獲核定動支第二預備金 2,350 萬元。經查：

(一)為確保電梯使用安全及符合法規規定，立法院 115 年度新增編列「立法院群賢樓電梯更新工程」83 萬 8 千元

為確保電梯使用安全及符合法規規定，立法院 115 年度新增辦理「立法院群賢樓電梯更新工程」計畫，所需總經費 1,980 萬元，分 2 年辦理，115 年度預算案編列第 1 年度經費 83 萬 8 千元，為規劃設計階段費用，116 及以後年度尚待編列數 1,896 萬 2 千元，其中委託監造費用為 68 萬 6 千元，工程經費則為 1,827 萬 6 千元(經費明細詳表 1)。

表 1 立法院辦理「立法院群賢樓電梯更新工程」經費估算表

單位：新臺幣千元

項次	項目名稱	金額	經費估算依據
1	15 人乘 10 樓 10 停站	8,400	1. 依立法院群賢樓電梯更新工程案(經費概算表)估算。 2. 發包工程費含工程建造費 1,716 萬 1 千元、稅及保險 111 萬 5 千元(約工程建造費用 6.5%)。
2	15 人乘 11 樓 11 停站	4,320	
3	12 人乘 11 樓 11 停站	3,840	
4	附加能量回饋裝置	720	
5	附加無障礙設備	180	
6	附加緊急用功能	96	
7	附加 IOT 物聯網	240	
8	附加停電自動著床裝置(ALP)	480	
◎	發包工程費小計	18,276	
◎	委託規劃設計監造技術服務費 工程建造百分比(第二類 9.3%、 8.7%、7.6%)	1,524	規劃設計部分：1,524 千元*0.55=838.2 千元。
合 計		19,800	-

資料來源：立法院提供。

**(二)為辦理立法院委員研究大樓電梯更新工程所需經費，立法院
113 年度申獲核定動支第二預備金 2,350 萬元**

立法院委員研究大樓 3 部電梯於 109 年度委託廠商進行改善工程，惟僅局部更新電梯組件，113 年間更發生多次急速下墜及立法委員受困電梯等情事；案經立法院委請第三方公正單位（臺灣省機械技師公會）檢測時發現，原電梯改善工程所留用組件使用近 30 年，已陸續出現老（劣）化等情事，加以新、舊組件並存之匹配問題，產生安全疑慮，爰規劃全部更新。本案所需經費，立法院除已委託勞務廠商統籌辦理工程技術服務¹外，另電梯全部更新所需工程經費 2,350 萬元，因 113 年度未及編列相關預算，爰以安全性及迫切性等為由，向行政院申請動支第二預備金支應。

**(三)立法院 113 年度動支第二預備金之保留比率偏高，嗣後仍宜
賡續控管工期進度，俾如期如質完工**

行政院主計總處於 113 年 11 月 6 日核定立法院動支 2,350 萬元，執行結果，迄 113 年底無實支數，保留數 2,260 萬元²（占核定動支數之 96.17%），動支賸餘數 90 萬元，已全數繳回國庫。依 113 年度「各機關單位預算執行要點」第 31 點第 1 項規定³略以，各機關經檢討年度預算相關經費確實無法容納，始得申請動支第二預備金，並應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保

¹工程技術服務案於 113 年 8 月 27 日決標，所需經費 145 萬 1 千元，由 113 年度委員研究會館電梯設備更新費支應。

²據立法院說明主要係因電梯更新工程於 113 年 12 月 24 日決標，廠商於 114 年 1 月 6 日申報開工，工期 420 日曆天，預計 115 年 3 月 1 日前完工，依契約須於工程驗收合格後方能付款，爰將契約價金 2,260 萬元（包含提前竣工獎勵金 380 萬元）全數辦理保留。

³113 年度「各機關單位預算執行要點」第 31 點第 1 項規定：「各機關有合於預算法第七十條各款情事者，經檢討年度預算相關經費確實無法容納，得申請動支第二預備金。惟動支時，應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留，…。」

留；然立法院辦理委員研究大樓電梯更新工程屬跨年期資本性支出，履約期限至 115 年 3 月(工期長達 420 日曆天)，爰 113 年 11 月甫申獲核定動支第二預備金後，即需保留經費轉入以後年度繼續執行，致該年度保留比率高逾九成，嗣後仍宜積極控管工期進度，俾如期如質完工。

(四)允宜強化相關作業控管機制，以確保各項電梯工程設施之正常運作及維護使用者安全

立法院委員研究大樓電梯更新工程依契約已於 114 年 1 月 6 日開工，工期 420 日曆天，預計 115 年 3 月 1 日前完工。據立法院於 114 年 9 月補充說明：「本案目前電梯廠製已完成，並配合會期延會於 114 年 7 月 26 日進行 E1 電梯更新作業，預計 114 年 10 月中前可完成 E1 電梯更新，刻正攢趕中，後續依據契約，完工後辦理驗收合格後即支付契約價金。」立法院嗣後仍宜強化相關作業控管機制，以確保各項電梯工程設施之正常運作及維護使用者安全。

綜上，為更新汰換電梯設備，確保使用者安全，立法院於 113 年度動支第二預備金支應委員研究大樓電梯更新工程所需經費，且於 115 年度預算案新增編列群賢樓電梯更新工程 83 萬 8 千元，惟 113 年 11 月甫申獲核定動支第二預備金後，即需保留經費轉入以後年度繼續執行，致該年度保留比率高逾九成，嗣後仍宜強化事前評估作業，審慎推估所需經費，並強化相關作業控管機制，核實編列預算。

(分機：8665 鍾俊華)