

農業部所屬 115 年度單位預算評估報告

農業部所屬 115 年度預算案編列歲出總計 575 億 3,553 萬 5 千元，較 114 年度預算數 527 億 9,876 萬 6 千元(含追加預算 8 億 9,065 萬 7 千元)，增加 47 億 3,676 萬 9 千元(增幅 8.97%，詳表 1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助 24 億 6,425 萬 3 千元。謹就農業部所屬 115 年度預算案評估如下：

表 1 近 2 年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元

機關名稱		115 年度預算案數	114 年度預算數	機關名稱		115 年度預算案數	114 年度預算數
林業及自然保育署及所屬	公務預算	10,533,943	9,855,424	臺中區農業改良場		307,353	290,930
	一般性補助	88,799	0				
農村發展及水土保持署及所屬	公務預算	10,408,445	8,039,718	臺南區農業改良場		320,215	297,924
	一般性補助	351,900	0				
農業試驗所及所屬		1,336,265	1,158,891	高雄區農業改良場		277,752	254,482
林業試驗所		898,413	809,765	花蓮區農業改良場		282,836	251,846
水產試驗所		900,300	776,026	臺東區農業改良場		188,650	181,167
畜產試驗所及所屬		867,197	809,579	漁業署及所屬	公務預算	8,379,741	8,602,873
					一般性補助	902,721	0
獸醫研究所		909,065	479,710	動植物防疫檢疫署及所屬	公務預算	3,150,977	2,600,573
					一般性補助	255,200	0
農業藥物試驗所		745,925	627,503	農業金融署		667,195	652,908
生物多樣性研究所		288,515	269,747	農糧署及所屬	公務預算	4,597,166	5,235,977
					一般性補助	401,903	0
茶及飲料作物改良場		251,381	258,966	農田水利署	公務預算	11,037,337	9,890,917
					一般性補助	463,730	0
種苗改良繁殖場		249,798	220,331	農業科技園區管理中心		410,740	730,144
桃園區農業改良場		335,509	280,200	合計	公務預算	57,535,535	52,798,766

機關名稱	115 年度預算案數	114 年度預算數	機關名稱	115 年度預算案數	114 年度預算數
苗栗區農業改良場	190,817	223,165		一般性補助	2,464,253
					0

說明：1. 114 年度預算數含農業部所屬追加預算數合共 8 億 9,065 萬 7 千元。

2. 林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。

資料來源：115 年度中央政府總預算案。

一〇、辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」預算執行未如預期，工程進度嚴重落後，允宜積極控管進度，以提高預算執行率

漁業署 115 年度預算案於「漁業發展」編列「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」¹第 2 年度經費 4 億 5,568 萬 4 千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列 4,602 萬 4 千元，計畫期程 114 至 117 年度。經查：

(一)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」115 年度預計辦理事項及預算編列情形

漁業署 115 年度「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第二期)」預計辦理水產加工冷鏈物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場及魚市場等冷鏈設備興建改善，所需經費包括辦理冷凍加工物流中心資料建置、書圖文件印製、相關業務連繫及雜支等 20 萬元及國內旅費 30 萬元；辦理東港鹽埔漁港冷鏈物流及水

¹「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」經行政院於 114 年 9 月 21 日原則同意，總經費 58.81 億元，辦理單位包含農糧署 43.12 億元及漁業署 15.68 億元。

產加工中心 1 億 5,650 萬元；及捐助漁民(業)團體辦理建置區域型加工物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場、魚市場等冷鏈設備 2 億 9,868 萬 4 千元，合共 4 億 5,568 萬 4 千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列 4,602 萬 4 千元(詳表 1)。

表 1 漁業署辦理「漁業發展-建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第二期)」115 年度預算明細表 單位：新臺幣千元

項目	預算案數	辦理事項
業務費	500	辦理冷凍加工物流中心資料建置、書圖文件印製、相關業務連繫及雜支等 20 萬元及國內旅費 30 萬元。
設備及投資	156,500	辦理東港鹽埔漁港冷鏈物流及水產加工中心 1 億 5,650 萬元。
獎補助費	298,684	捐助漁民(業)團體辦理建置區域型加工物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場、魚市場等冷鏈設備 2 億 9,868 萬 4 千元。
小計	455,684	
直轄市及縣市政府-一般性補助款	46,024	直轄市及縣市政府-一般性補助款 4,602 萬 4 千元。
合計	501,708	

資料來源：漁業署提供。

(二)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」迄 114 年 8 月底辦理情形

漁業署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」，主要係建構全國漁產品冷鏈體系，輔導批發市場及產地漁民(業)團體持續升級冷鏈設施(備)、提升區域共同運銷之水產品處理量能；建置區域加工冷鏈設備，均衡區域發展，冷鏈不斷鏈。截至 114 年 8 月底有關建置區域冷鏈物流中心部分，已 3 處施工中(臺南將軍物流中心、高雄興達漁港冷鏈物流中心及屏東鹽埔冷鏈物流中心)；2 處基本設計中(屏東縣枋寮國際化冷鏈加工中心及高雄蚵子寮冷鏈大樓)；重要批發市場冷鏈設備升級部分，已辦理 8 處魚市場(三重魚市場冷凍庫、臺中魚市場製冰廠、臺中魚市場冷凍庫、埔心魚市場冷鏈設備、南方澳魚

市場儲冰庫、岡山魚市場冷凍庫、東港櫻花蝦拍賣場及民族魚市場冷凍庫)相關冷鏈設備升級及改善，均已完工；協助漁民(業)團體購置冷鏈相關設施(備)部分，已辦理冷凍製冰設施 26 處(19 處已完成、7 處建置中)及加工設施 13 處(10 處已完成、3 處建置中)。

(三)「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」前期預算執行未如預期，允宜檢討改進

漁業署為強化水產品冷鏈物流體系，自 110 年配合推動「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(110-113 年)」，截至 113 年度累計已編預算數 17 億 1,002 萬 5 千元，累計實現數 6 億 8,338 萬 4 千元，累計實現率 40.55%；另 114 年度編列第二期計畫 9,994 萬元，截至 8 月底分配數 6,270 萬元，尚無執行數(詳表 2)，預算執行未如預期，主要係因工程多次流標所致，允宜檢討加強控管。

表 2 漁業署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」110 年度至 114 年 8 月執行概況表 單位：新臺幣千元；%

截至 113 年度		114 年度預算執行情形				
累計已編預算數	累計實現數	預算數	截至 8 月底分配數	截至 8 月底實現數	執行數占預算數比率	執行數占分配數比率
1,710,025	683,384	99,940	62,700	-	-	-

資料來源：漁業署提供。

(四)因工程進度嚴重落後，農業部向行政院申請修正「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」期程至 114 年度，允宜積極控管進度，以提高預算執行率

據漁業署說明「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」部分工程尚在履約中未達請款條件，或部分已完竣工程尚在辦理驗收及結算程序；或部分案件因受天候、不可抗力因素，致契約終止或辦理變更設計或尚在辦理執行中，未達請款

條件，以致執行率落後。農業部業以 113 年 2 月 1 日農糧字第 1131108011 號函，向行政院申請修正「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」(110 至 113 年)期程至 114 年，經行政院 113 年 5 月 17 日院臺農字第 1131006451 號函同意修正。另辦理中之區域冷鏈物流中心進度執行情形：1.「鹽埔物流中心」113 年 3 月 28 日完成簽約、6 月 19 日開工、7 月 22 日動土(預計工期 480 日)，漁業署於 113 年 11 月 4 日及 11 月 25 日進行變更設計審查會議，並於 12 月 21 日同意變更設計，刻正進行議價等後續事宜，目前工程進度 2.13%；2.「興達物流中心」113 年 3 月 21 日完成簽約、4 月 28 日開工、5 月 16 日動土(預計工期 495 日)，惟因資金調度問題，造成工班及人力無法如期進場施作，衍生如職安衛人員未確實執行業務等諸多問題，致工程進度落後，目前工程進度 11.59%。爰此，為利計畫推動，允宜針對已完工尚在辦理驗收結算案件，持續督促執行單位加速辦理，完成結案作業；另未完成案件持續督請執行單位，並依變更後執行進度積極趕工，且定期與執行單位召開執行進度會議，掌握各案件進度，以提高預算執行率。

綜上，漁業署 115 年度預算案編列「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」第 2 年度經費 4 億 5,568 萬 4 千元，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款」編列 4,602 萬 4 千元，惟前期計畫預算執行未如預期，工程進度嚴重落後，爰農業部向行政院申請修正期程至 114 年度，允宜儘速趕辦，以確保農產品鮮度及品質，並適時調控進入市場數量，持續完成建置區域冷鏈物流中心。