

教育部 115 年度單位預算評估報告

教育部 115 年度預算案歲入編列 8 億 6,524 萬 8 千元，較 114 年度預算 8 億 4,863 萬 4 千元增加 1,661 萬 4 千元(增幅 1.96%)，歲出編列 1,862 億 9,381 萬 7 千元(另於一般性補助款編有 32 億 4,637 萬 2 千元)，較 114 年度預算 1,818 億 9,307 萬 8 千元(含追加預算 332 萬 4 千元)增加 44 億 73 萬 9 千元(增幅 2.42%)。謹就教育部 115 年度預算案評估如下：

一三、新宿舍計畫 2.0 允宜視執行量能及市場情勢，審慎檢討落後原因並積極改善，以協助學校提升學生宿舍質量

教育部 115 年度預算案「高等教育行政及督導」、「技術職業教育行政及督導工作計畫」及「私立學校教學獎助」下分別編列 7 億 800 萬元、782 萬 5 千元及 915 萬 3 千元，合計共 7 億 2,497 萬 8 千元¹，辦理「新世代學生住宿環境提升計畫(113-117 年)」(以下稱「新宿舍計畫 2.0」)及前期計畫已核定未撥付經費。說明如下：

(一)108 至 112 年辦理「弱勢學生助學計畫精進措施暨新世代學生住宿環境提升計畫」預算執行率偏低，且監察院曾就該計畫提出調查意見建議檢討改進

1. 前期計畫預算執行率偏低：為提升學生住宿環境，教育部 108 至 112 年度辦理「弱勢學生助學計畫精進措施(校外租金補貼)暨新世代學生住宿環境提升計畫」(以下稱宿舍提升計畫)，計畫內容包括校外弱勢學生租金補貼、校外興辦學生社會住宅空床補助、校內學生宿舍建築貸款利息補助及校內學生宿舍規劃設計整體改善補助等 4 項策略；該計畫共編列 43.73 億元，其中校外弱勢學生租金補貼 13.88 億元由內政部住宅

¹ 教育部提供。

基金支應外，其餘 29.85 億元由教育部編列預算支應。迄 112 年底累計執行 12.79 億元，執行率僅 29.25%(詳表 1)，各項策略辦理情形摘述如下：

- (1) 校外弱勢學生租金補貼：預計補助 8 萬 9,710 人次，迄 112 年底實際補助 4 萬 6,167 人次(占比 51.46%)，累計執行數 4.69 億元，占累計預算數 13.88 億元之 33.77%。
- (2) 外興辦學生社會住宅空床補助：預計補貼 4,800 床次，迄 112 年底核定 1 案(98 床)，占比僅 2.04%與目標值相差甚大；108 至 112 年度累計執行數 161 萬 4 千元占預算數 9,600 萬元之 1.68%，執行率偏低，詢洽教育部係因大學承租校外民宅作宿舍之個案較少，且在租金租期、內部改裝、交通銜接等需克服問題較多所致，截至 112 年底止僅有 2 所學校提出申請，核定 1 案。
- (3) 校內學生宿舍建築貸款利息補助：為提高學校興修宿舍意願補助建築貸款利息，如屬校舍改為學生宿舍者最高補助 100%貸款利息，預計補助 2 千床；如屬新建宿舍者最高補助 50%貸款利息，預計補助 1.4 萬床。迄 112 年底核定補助 8,278 床，占比 51.74%，108 至 112 年度累計執行數 1.3 億元，占累計預算數 1.69 億元之 76.86%。本項執行狀況係 4 項策略中較佳者，惟核定補助床數仍僅占目標值 51.74%。
- (4) 校內學生宿舍規劃設計整體改善補助：補助整修、新建學生宿舍、校舍改為學生宿舍之學校，尚可修改規劃設計方案者，預計補助 6.6 萬床(校舍改學生宿舍 2 千床、整修學生宿舍 6.4 萬床)。迄 112 年底提案床位數近 7 萬床，核定補助 4.24 萬床，餘約 2.7 萬床刻正輔導設計規劃中，截至 112 年底執行 6.79 億元占累計預算 27.2 億元之 24.98%，

據教育部說明係因營建工程受物價上漲及缺工等影響，不利工程發包致進度延宕²。

2. 監察院調查報告提出意見略以：教育部推動新世代學生宿舍提升計畫，未盤點及掌握學生住宿需求關鍵因子，優先推動宿舍質量之提升與改善；以學生宿舍為自償性項目而不予補助營建工程經費，新建及整修成本多由學校自籌，恐影響學校辦理與意願；另校外興辦學生社會住宅空床補助策略設計不良致成效不彰等，有待檢討改進³。

表 1 108 至 112 年度宿舍提升計畫辦理情形概況表

單位：新臺幣千元；%

執行策略	計畫目標	迄 112 年底核定補助情形	108 至 113 年度預算合計數[A]	108 至 112 年度累計執行數[B]	執行率[B/A]
1. 校外弱勢學生租金補貼	預計補助 8 萬 9,710 人次	4 萬 6,167 人次	1,388,084	468,688	33.77
2. 校外興辦學生社會住宅空床補助	預估新增 4.8 萬床，補貼 4,800 床次	核定 1 案(98 床)	96,000	1,614	1.68
3. 校內學生宿舍建築貸款利息補助	預估補助 1.6 萬床(校舍改學生宿舍 2 千床、新建學生宿舍 1.4 萬床)	已 核 定 8,278 床	168,516 (詳說明)	129,520	76.86
4. 校內學生宿舍規劃設計整體改善補助	預估補助 6.6 萬床(校舍改學生宿舍 2 千床、整修學生宿舍 6.4 萬床)	核定補助 4 萬 2,401 床	2,720,000	679,325	24.98
合計			4,372,600	1,279,147	29.25

說明：「校內學生宿舍建築貸款利息補助」預算數依計畫書經費需求，因教育部說明，該策略分為私立及國立大專校院，而「校內學生宿舍建築貸款利息補助」預算數於『私立學校教學獎助-03 補助私立大專校院建築貸款利息』分支計畫。至補助國立大專校院宿舍貸款利息，108 至 112 年度編於『高等教育行政及督導-04 改善教學研究環境及提升高等教育行政服務品質』、『技術職業教育行政及督導-02 輔導改進技專校院之管理發展』分支計畫項下，未單獨編列預算。」

資料來源：教育部提供。

(二)前期計畫執行進度落後，接續辦理之「新宿舍計畫 2.0」113 年度決算執行率亦偏低，允宜審慎檢討落後原因並積極改善，

² 教育部 113 年 9 月 16 日之說明。

³ 參據監察院調查報告 112 教調 0039。

俾達計畫目標

教育部規劃「新宿舍計畫 2.0」以延續推動 108 至 112 年度辦理之宿舍提升計畫，總經費需求 33 億 9,372 萬 5 千元⁴，115 年度預算案編列 6 億 7,874 萬 5 千元，預計辦理之 3 大策略目標包括：

1. **校內學生宿舍規劃設計整體改善補助**：預估核定 5.5 萬床，期達成第一期與第二期計畫合計改善學生宿舍 10 萬床目標，總經費需求 28 億 6,000 萬元，並調升「整修學生宿舍、新建學生宿舍」每床最高補助額度至 5.2 萬元(原 4.2 萬元)，另校舍改為學生宿舍亦調升至 10.4 萬元(原 8.4 萬元)，以減輕學校財務負擔，並藉此增加誘因，吸引更多學校參與。
2. **校內學生宿舍建築貸款利息補助**：預估核定 1.2 萬床，總經費需求 4 億 3,750 萬元，期達成第一期與第二期共增加 2 萬床之目標，且放寬補助年限，將宿舍利息補助年限延長為最長 30 年(原 20 年)。
3. **校外興辦學生社會住宅空床補助**：鼓勵學校租用校外大型建築作為宿舍，或興辦跨校型校外學生社會住宅，以達宿舍營運管理經濟規模，減輕學校外租宿舍空床成本壓力，預估補助新增 3,500 床(補助 10%，350 床)，總經費需求 3,622 萬 5 千元。

「新宿舍計畫 2.0」113 年度預算數 7 億 2,897 萬 8 千元，執行結果，決算數 2 億 3,635 萬 2 千元，預算執行率僅 32.42%(詳表 2)，主要係因應前期計畫整體改善工程，受物價上漲不利發包致進度落後，允宜持續追蹤執行量能及市場情勢，滾動式修正，並積極引導更多學校參與，以協助學校改善學生宿舍居住

⁴ 包括 3 項主要工作項目與「計畫委託專案管理及宣導團經費」6,000 萬元。

環境。

表 2 「新宿舍計畫 2.0」主要工作項目策略目標及經費需求表

單位：新臺幣千元

主要工作項目	113 至 117 年度 預估經費需求	113 年度 預算數	113 年度 決算數	114 年度 預算數	115 年度 預算案數
校內學生宿舍規劃設計整體改善補助	2,920,000	636,000	175,704	636,000	572,000
校內學生宿舍建築貸款利息補助	437,500	87,978	58,959	87,978	83,978
校外興辦學生社會住宅空床補助	36,225	5,000	1,689	5,000	5,000
合 計	3,393,725	728,978	236,352	728,978	724,978

說明：計畫書經費需求表中「新宿舍計畫提升專案管理、提升宣導團」經費納入「校內學生宿舍規劃設計整體改善補助」項下；自 113 年度起未單獨編列新宿舍計畫專案管理及宣導團委辦經費，係由高等教育行政及督導 04 分支項下勻支。

資料來源：教育部提供。

綜上，教育部 115 年度預算案編列 7 億 2,497 萬 8 千元辦理「新宿舍計畫 2.0」及前期計畫已核定未撥付經費，雖提升補助額度，且放寬補助年限及申請資格等，以吸引學校參與，惟鑒於前期計畫預算執行進度落後，且接續辦理之「新宿舍計畫 2.0」113 年度執行率偏低，允宜視執行量能及市場情勢，審慎檢討落後原因並積極改善，以協助學校儘速提升學生宿舍質量，優化學生宿舍居住品質。