

國防部主管非營業基金 113 年度決算評估報告

四、「國軍醫院軍陣醫學網路設備系統提升案」截至 113 年底累計預算執行率未及四成，允宜釐清項目歸屬及加強執行能力，俾提高預算覈實性

國防醫學院軍事教育基金¹113 年度預算於「固定資產建設改良擴充」編列「國軍醫院軍陣醫學網路設備系統提升案」²1 億 8,342 萬 7 千元，累計預算數 2 億 1,375 萬 8 千元³，截至當年底累計決算數 7,206 萬 8 千元，累計執行率僅 33.71%，未及四成，有待改善。謹說明如下：

(一)應按量能編製預算，落實零基預算精神及提高執行成效

按「落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施」第伍項一、(四)點規定，將執行能力列為各機關檢討及審查支出重點；次據「附屬單位預算執行要點」第四點規定：「各基金應依分期實施計畫及收支估計表切實執行。...。」、第六點規定：「各基金年度預算執行績效及計畫執行進度，除作為年度考核之依據外，並供作核列以後年度預算之重要參考。」及第十二點(九)規定：「中央政府各業權基金為配合擴大內需，維持經濟穩定成長，對已奉核定之購建固定資產計畫，...；執行進度落後者，應予追蹤管制，加強推動；...。」準此，各業權基金應於年度終結時檢討計畫進度及預算執行情形，作為預算編製參考，同時強化執行量能，俾落實零基預算精神，提高執行成效。

(二)截至 113 年底止累計預算執行率未及四成，容待改善及釐清項目歸屬為改善學校各項資訊軟硬體設備，汰換已使用逾 20 年資訊

¹後已於 114 年 8 月 1 日更名為國防醫學大學軍事教育基金。

²「國軍醫院軍陣醫學網路設備系統提升案」計畫期程為 112 至 114 年，含固定資產及無形資產。

³固定資產部分含 112 年度該基金成立前由公務預算編列預算 3,033 萬 1 千元及 113 年度該基金所編預算 1 億 8,342 萬 7 千元。

網路架構與基礎設施及建置數位化智慧教研設備，以應用於教學、研究及服務，提高教育競爭力，該基金辦理「國軍醫院軍陣醫學網路設備系統提升案」，截至 113 年底固定資產累計預算數 2 億 1,375 萬 8 千元，累計決算數 7,206 萬 8 千元，累計執行率僅 33.71%，未及四成。其中 113 年度由該基金編列預算執行部分，據其說明預算未達成之原因，係評估部分設備由三軍總醫院使用，爰於 113 年 6 月經國防部核定 6,478 萬 8 千元移由該醫院執行⁴，復因廠商交期較長延後履驗期程，爰保留 113 年度預算；基於預算編列後復移由公務預算執行將增添預算作業程序，影響帳務及資源分配，且廠商延長交期亦恐難及時提供充裕學習資源，允宜釐清項目歸屬並敦促廠商如期如質履約，俾利後續覈實編製預算及採購管理。

綜上，為汰換學校陳舊資訊軟硬體設備及建置數位化智慧教研設備，提高教育競爭力，國防醫學院軍事教育基金辦理「國軍醫院軍陣醫學網路設備系統提升案」，執行至 113 年底止，固定資產累計預算執行率僅 33.71%，未及四成，係部分設備依實際使用需要移由三軍總醫院執行及廠商延期交貨所致，為利強化預算品質及採購管理，允宜釐清項目歸屬並敦促廠商如期如質履約，俾提高預算覈實性。

(分機：1933 張峻萍)

⁴詢據該基金說明略以，原係由國防部所屬單位預算補助該基金辦理「國軍醫院軍陣醫學網路設備系統提升案」，經釐清資產實際使用單位後取消補助，以國防部所屬單位預算採購資產，由三軍總醫院辦理採購及使用。