

收文編號：1030003009

議案編號：1030410071001400

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國103年5月23日印發

院總第 887 號 政府提案第 14717 號之 1161

案由：行政院大陸委員會函，為 103 年度中央政府總預算決議，有關「辦公室空間調整及整修經費」及「經常性辦公設備採購及因應機關整併所需設備費用」910 萬 3,000 元，凍結三分之一，俟向本院內政委員會提出專案報告並經同意後始得動支乙案，檢送解凍書面報告，請安排報告，請查照案。

行政院大陸委員會函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 103 年 4 月 7 日

發文字號：陸聯字第 1030600148B 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：大院審查 103 年度中央政府總預算案，有關本會年度預算第 1 目「一般行政—基本行政工作維持」項下編列「辦公室空間調整及整修經費」及「經常性辦公設備採購及因應機關整併所需設備費用」910 萬 3,000 元，凍結三分之一，俟將上述二項經費歷年執行狀況，向大院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支乙案，檢送解凍書面報告乙份，請惠予安排報告日程，以利相關業務推動，請查照。

說明：依據大院審查 103 年度中央政府總預算案，有關本會決議事項(二)辦理。

正本：立法院

副本：立法院內政委員會、本會秘書處、本會聯絡處、本會主計室（均含附件）

行政院大陸委員會 103 年度預算第 1 目「一般行政—基本行政工作維持」編列「辦公室空間調整及裝修經費」、「經常性辦公設備採購及因應機關整併所需設備費用」經費解凍書面報告

壹、立法院凍結原因及項目

依大院審議本會 103 年度單位預算案第（二）項決議（大陸委員會 103 年度預算第 1 目「一般行政—基本行政工作維持」項下，針對因應組織改造機關整併編列「辦公空間調整及整修經費」660 萬 3,000 元，及「經常性辦公設備採購及因應機關整併所需設備費用」250 萬元，共計 910 萬 3,000 元。大陸委員會為因應政府組織改造計畫，逐年編列高額辦公室裝修費及設備採購費用，至 103 年已編列高達 7,447 萬 5,000 元預算，顯見大陸委員會預算編列過於浮濫。加上政府組織改造計畫仍在進行中，「大陸委員會組織法」尚未三讀通過，實不應貿然執行相關費用之支應，為避免不當浪費，故「辦公室空間調整及整修經費」及「經常性辦公設備採購及因應機關整併所需設備費用」910 萬 3,000 元，凍結三分之一。俟行政院大陸委員會將上述二項經費歷年執行狀況向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。另，蒙事處、藏事處部分，俟法制化完成向立法院內政委員會報告並獲同意後，始得動支），謹提書面報告，期盼獲得大院支持，同意解除對本會 103 年度相關預算之凍結。

貳、本會辦理情形及原因

一、因應業務成長調整辦公空間

（一）因應交流協商業務激增及人力增加，辦公空間亟須妥善規劃調整

本會於 85 年 7 月搬遷至現在辦公處所，歷時已逾 17 年餘，由於兩岸交流協商業務激增，所需人力亦相應增加，85 年之預算員額為 243 人，至 103 年預算員額已增加至 296 人，增加員額為 53 人，故其原設計空間已不敷使用，同仁辦公空間甚為擁擠，亟須妥善規劃調整辦公空間。

（二）為維持機關正常運作，須分階段進行辦公空間調整

依 101 年 1 月 1 日施行之行政院組織法修正案，新的行政院組織架構已將本會與蒙藏委員會整併成「大陸委員會」。組織及辦公廳舍部分除增加蒙事處、藏事處外，原秘書處調整為秘書室與資訊室，另增加協商規劃科及網路綜合科。為符合組改後機關需求，原辦公空間配置勢須進行空間規劃裝修，連帶處室辦公隔間及管線都需要重新規劃調整，其相關設備系統（空調管線、消防管線、電話網路、辦公隔屏）亦有配合調整之必要。

因應裝修施工期間，為維持機關正常效率運作，不影響政策決策執行及民眾洽公權益，故須分期、分階段（依處室別分期逐步施工，分區完成，再遷入辦公）進

行，而相關組織改造辦公室裝修經費，亦配合以分期逐年方式編列。至於蒙藏委員會部分本（103）年度無編列預算，此區辦公空間須俟組織法通過後再進一步裝修。

（三）裝修工程歷年執行情形

本會於 100 年編列 858 萬 4,000 元，完成辦公空間規劃設計、招標以及配合施工在原有空間設立臨時辦公區，經費執行 426 萬 2,000 元，執行率為 50%。另完成 15 樓南側（聯絡處、主計室及出納室）裝修工程招標，決標金額為 290 萬 8,000 元，並於 101 年完成該區域施作及進駐。

101 年編列 2,337 萬 9,000 元，完成 15 樓南側（聯絡處、主計室及出納室）工程及雜項工程等，且因配合行政院節約措施，凍結 1,379 萬 1,000 元已繳庫，故經費執行僅 583 萬元，執行率為 60.8%。另完成本會 15-18（15 北、16 南、17 北、18 北）樓四區工程案招商，內容包含拆除、隔間、天花板、裝潢、木作、OA 辦公桌椅、網路、電話及線路變更與消防等工程，決標金額為 1,349 萬元，並於 102 年執行。

102 年編列 2,137 萬 9,000 元，完成 18 樓北側（港澳處及秘書處資訊科）、16 樓南側（企劃處及政風室）及 15 樓北側（文教處及秘書處）工程，經費執行 1,315 萬 9,000 元，係因配合預算解凍，自 102 年 5 月執行本招標工程，102 年計完成 18 樓北側（港澳處及秘書處資訊科）、16 樓南側（企劃處及政風室）以及 15 樓北側（文教處及秘書處）等三個區域之施作及進駐，執行率為 91.5%。另統計自 100 至 102 年之實際執行率為 71.4%（扣除配合行政院節約方案及立法院凍結款，共計 2,079 萬 1 千元）。

103 年編列 660 萬 3,000 元，因 102 年底已完成 17 樓南側（法政處及人事室）工程招商，內容包含拆除、隔間、天花板、裝潢、木作、OA 辦公桌椅、網路、電話及線路變更與消防等工程，決標金額為 389 萬元。103 年預計完成上一期工程之第四階段 17 樓北側（經濟處及秘書處文書科）工程及 17 樓南側（法政處及人事室）區域工程之施作，以及辦理本會未裝修部分之維護（包括辦公室茶水間及其他辦公空間調整）。

至於蒙藏委員會部分本（103）年度未編列預算，此區辦公空間須俟大陸委員會組織法通過後，再進行裝修。

二、經常性辦公設備歷年執行情形

（一）因相關設備老舊超過使用年限，必須分年逐步汰換更新

本會 100 至 102 年所編列之設備費用，均使用於購置辦公室經常性辦公設備，因本會辦公設備多已相當老舊，針對已超過使用年限，且多為不堪使用部分，須分

年逐步汰換或配合系統維護更新。

100 年編列 206 萬 9,000 元，購置門禁鏡頭及錄影設備、汰換門禁卡、冷氣電源迴路控制器及電話交換機系統功能擴充等，經費執行 204 萬 1,000 元，執行率為 98.6%。

101 年編列 496 萬 6,000 元，購置條碼列印機、監視系統主機、第一階段空調監控系統擴充及空調監控系統設計監工等，經費執行 496 萬元，執行率為 99.9%。

102 年編列 379 萬 4,000 元，更新電腦機房消防系統、更新第二會議室麥克風、汰換冷氣機及配合裝修工程改善空調系統等，經費執行 392 萬 8,000 元，執行率為 103.5%。經統計自 100 年至 102 年之總執行率為 100.01%（超支部分依規定流用）。

(二)103 年經常性辦公設備費與「房屋建築修繕費」並無重複編列

103 年「設備及投資」編列 250 萬元，係為汰換第一會議室麥克風系統、配合裝修工程改善空調系統以及配合無紙化會議建構相關設備等。與 103 年「房屋建築修繕費」編列之 660 萬 3,000 元並無重複情形。

三、預算凍結對業務之影響

(一)辦公空間不敷需求

本會於 85 年 7 月搬遷至現在辦公處所，歷時已逾 17 年餘，由於兩岸交流協商業務激增，所需人力亦相應增加，故其原設計空間已不敷使用，同仁辦公空間甚為擁擠，若預算凍結，辦公空間之調整尚不敷需求。

(二)組改與蒙藏委員會合併後，相關單位必須配合整併，以達空間利用最佳化

在本會與蒙藏委員會整併之後，原有蒙藏會委員長室、主秘室、委員室及其主計室、政風室、人事室、秘書處等單位均須配合調整，始克強化相關空間之改善。

為因應上述情形，本會業已完成辦公廳舍配置規劃事宜並啟動相關改造工程，致有部分單位因配合階段性施工需求，目前僅能暫時於侷促的原有空間下設立臨時辦公區辦理公務。

此部分預算若遭致凍結，現有空間除不能滿足配合未來組改廳舍配置需求，現已發包（17 樓南側—法政處及人事室）工程即將預算用罄，後續將無法辦理本會未裝修部分之維護（包括辦公室茶水間及其他辦公空間調整裝修）及相關設備之汰換更新。

(三)大陸政策的決策與執行必須維持運行順暢、無縫接軌，安全良好的辦公空間是基礎


本會組織法一旦通過，新機關即將上路，希能無縫接軌，而辦公廳舍規劃裝修，屬硬體設施工程，費時耗力，非一蹴可幾，故須提前準備完成及早因應，俾利組

立法院第 8 屆第 5 會期第 11 次會議議案關係文書

織法通過後，即可提供良好之辦公環境。倘預算未獲動支，本會辦公空間將面臨不敷組改後需求的窘境，也影響本會的公務運作及長遠發展。

參、結語

為求政府組改業務無縫接軌，裝修施工期間仍能維持機關正常運作，故相關工程以分區分階段原則施作，且該項經費亦依照規定標準本摶節原則編列，絕無浮報之情形。敬請大院同意解除凍結，准予動支相關經費。



工程單位	行政院大陸委員會	工程名稱	10年度大陸委員會辦公大樓空間改善工程	圖名	18樓辦公室平面配置圖	比例	A3 s:1/150 A1 s:1/75 設計單位 MEGA大信室內裝修工程有限公司 設計 林福源 upl / gm
------	----------	------	---------------------	----	-------------	----	---

