財團法人國際合作發展基金會114年度預算評估報告

財團法人國際合作發展基金會(下稱國合會)係依據財團法人國際合作發展基金會設置條例，於85年7月1日由前經濟部「海外經濟合作發展基金管理委員會」裁撤後所餘淨值116億1,433萬9千元捐助成立，為政府百分之百捐助設立之財團法人。依據該基金設置條例第1條規定，該基金會設置目的係為加強國際合作，增進對外關係，以促進經濟發展、社會進步及人類福祉。

國合會114年度預算案編列收入19億15萬1千元，較113年度預算案數18億8,143萬4千元增加1,871萬7千元(增幅0.99%)；支出編列19億5,072萬元，較113年度預算案數19億2,339萬3千元增加2,732萬7千元(增幅1.42%)；收支相抵後預計短絀5,056萬9千元，較113年度預算短絀4,195萬9千元增加861萬元(增幅20.52%)。謹就國合會114年度預算案評析如下：

二、協助海地農業發展4項過渡性子計畫雖有成效，惟預算執行未達預期，加上政情未明，卻仍增編114年度預算，達成性容有疑慮，允宜密切關注局勢適時調整，俾利執行

國合會114年度預算案於「委辦計畫支出」編列駐外技術團經費8億8,964萬9千元，其中協助海地農業發展經費連同該國接受外交部援贈款項合計9,622萬3千元，執行項目為「稻作生產提升計畫-北部及東北部省子計畫」、「稻作生產提升計畫-阿迪波尼省子計畫」、「稻作生產提升計畫-南部省子計畫」及「蔬果栽培發展計畫」等。經查：

(一)為協助海地提升糧食安全，辦理「海地全國稻種生產強化計畫」，因執行進度未如預期而數次展延

海地農業部前於106年5月向我國駐海地大使館提出「海地南部省強化自給農業生產合作計畫」概念書，海地總統復於

107 年度提出與我國合作發展「全國稻種生產強化計畫」，其中北部及中部地區子計畫期程為 108 至 110 年度，南部地區子計畫期程為 107 至 110 年度。國合會基於該計畫主要目標為增產稻作，確符合海地政府盼提升全國糧食安全之施政重點，亦可延續援海效益，爰建請外交部同意列入臺海雙邊合作項目。嗣因海地近年受政治與社會事件影響，無法按原規劃時程進行，經展延至 111 年度仍無法如期執行，爰於 112 年度辦理首揭為期 1 年之 4 項過渡性子計畫。

(二)協助海地農業發展 4 項過渡性子計畫已有進展，112 年度除中部地區及蔬果栽培發展計畫外已完成預定目標

國合會 4 項過渡性協助海地農業發展子計畫執行至 113 年 8 月底績效(詳表 1)如下：

1. **北部及東北部省子計畫**：完成 835.75 公頃試驗田區及稻種生產，688.35 公頃稻作栽培、20 處聯合服務中心輔導及 5 場訓練等。
2. **阿迪波尼省(中部地區)子計畫**[1]：完成 1,682 公頃田區採收及 10 場訓練等。
3. **南部省子計畫**：完成 452.04 公頃稻作推廣、輔導災民復耕兩期稻作 1,400 公頃、修繕並清理農用灌溉渠道與農路、暨訓練輔導農民及災民、收購災民白米等。
4. **蔬果栽培發展計畫**：完成蔬果示範園區 3.88 公頃栽培、訓練 3 場次、輔導推廣田區 7 公頃及農戶 220 人次、輔導進入 2 處傳統市場銷售通路等。

作物方面(詳表 2)，112 年度生產稻種 2,931.93 公噸、稻穀 2,938.44 公噸、建置溫室 1 棟、栽培 1.76 公頃蔬果田區及

[1]位於海地中部偏西地區。

5,980 株苗，除中部地區及蔬果栽培發展計畫外，已完成預定目標；另 113 年度(截至 8 月底止)生產稻種 1,200.88 公噸、稻穀 1,440.05 公噸、栽培 2.12 公頃蔬果田區及 4,400 株苗。

(三)112 及 113 年度(截至 8 月底止)預算執行情形未盡理想，海地政局混亂，卻增編 114 年度經費，達成性容有疑慮

國合會雖規劃辦理期間為 1 年，惟揆諸預算編列及執行情形(詳表 3)，各年度皆編列預算，含援贈款在內，112 年度經費賸餘 4,278 萬 7 千元，113 年度經費截至 8 月底止逾半數(3,636 萬 5 千元)未支用，預算執行情形未盡理想。據該基金會說明，海地政局混亂，外交部駐館指示於總統選舉完畢成立合法政府前，無法簽署長期合作計畫，僅能簽訂 1 年期過渡性計畫，海地原預計 113 年 2 月成立新政府並洽談新合作項目，惟按局勢恐無法如期舉行總統大選，該基金會 114 年度卻以高於 112 及 113 年度預算規模增編援贈款及委辦經費，達成性容有疑慮。

綜上，為協助海地提升全國糧食安全，國合會辦理「海地全國稻種生產強化計畫」，因執行進度未如預期而數次展延，囿於當地政局混亂，爰改辦 4 項 1 年期過渡性子計畫。截至 113 年 8 月底止計畫已有進展，惟預算執行情形未盡理想，當地政治情勢未明，114 年度預算案卻增編援贈款及委辦經費，達成性容有疑慮，允宜密切關注局勢適時調整，俾利執行，延續該計畫建立之優良稻種生產基礎。

表 1 截至 113 年 8 月底止國合會 4 項過渡性協助海地農業發展子計畫績效(不含作物產量)明細表

計畫名稱	截至 113 年 8 月底辦理情形
稻作生產提升計畫-北部及東北部省子計畫	**完成試驗田區及稻種生產計 835.75 公頃，輔導 688.35 公頃稻作栽培，20 處聯合服務中心稻作生產與營運輔導，辦理 5 場次**稻種生產、碾米機與耕耘機操作**訓練**，共計培訓 469 名農民，提升區域農民稻作生產效能。
稻作生產提升計畫-	**完成 1,682 公頃田區採收，**稻種繁殖農民**訓練班 10 場次，**

計畫名稱	截至 113 年 8 月底辦理情形
阿迪波尼省子計畫	訓練契作農民 240 人、田間檢查員 12 人。
稻作生產提升計畫-南部省子計畫	**完成452.04公頃稻作推廣**，辦理稻作栽培技術、農機操作與維修之**講習訓練**，共計培訓883名農民；本計畫亦與財團法人賑災基金會合作辦理「海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫」(已於112年結束)，累計**輔導災民復耕兩期稻作共1,400公頃**，收穫4,544.26公噸；**修繕並清理農用灌溉渠道**8,600公尺與農路500公尺，提供315人次工作機會；辦理41場**生產培訓與銷售活動**，總計受益災民5,428人次**收購災區農民生產白米**85.2公噸並援贈40所學校，實際受益學生達18,167人，提供當地短期就業機會改善人民生計，維繫稻作生產效能以及紓解災後學童的糧食短缺問題並促進區域糧食安全。
蔬果栽培發展計畫	**完成蔬果示範園區示範田栽培3.88公頃**，設置示範堆肥20立方公尺並辦理**農民訓練推廣會2場次及堆肥製作講習訓練班1場次**，共計訓練120人次，**輔導蔬果推廣田區7公頃及農戶220人次**，**輔導農民生產作物進入傳統市場銷售通路2處**。

資料來源：國合會，本中心彙製。

表 2　國合會 4 項過渡性協助海地農業發展子計畫生產情形表

單位：公噸

年度	地區/計畫		北部	中部	南部	蔬果	合計
112	**預計生產量**		稻種 300 公噸、稻穀 900 公噸	**稻種 2,500 公噸、稻穀 1,000 公噸**	稻種 300 公噸、稻穀 900 公噸	溫室 1 棟、1 公頃田區、**6,000 株苗**	稻種 3,100 公噸、稻穀 2,800 公噸、溫室 1 棟、1 公頃田區、6,000 株苗
	實際生產量	**稻種**	372.36	**2,203.26**	356.31	–	**2,931.93**
		稻穀	957.72	**822.22**	1,158.50	–	**2,938.44**
		其他	–	–	–	溫室 1 棟、1.76 公頃田區、**5,980 株苗**	**溫室 1 棟、1.76 公頃田區、5,980 株苗**
113	**預計生產量**		稻種 350 公噸、稻穀 1,050 公噸	稻種 1,750 公噸、稻穀 875 公噸	稻種 350 公噸、稻穀 1,050 公噸	溫室 1 棟、2 公頃田區、6,500 株苗	稻種 2,450 公噸、稻穀 2,975 公噸、溫室 1 棟、1 公頃田區、6,500 株苗
	實際生產量	**稻種**	195.10	808.95	196.83	–	**1,200.88**
		稻穀	549.98	350.00	540.07	–	**1,440.05**
		其他	–	–	–	2.12 公頃田區、4,400 株苗	**2.12 公頃田區、4,400 株苗**
114	**預計生產量**		稻種 300 公噸、稻穀 900 公噸	稻種 1,500 公噸、稻穀 750 公噸	稻種 350 公噸、稻穀 1,050 公噸	2 公頃田區、8,000 株苗	稻種 2,150 公噸、稻穀 2,700 公噸、溫室 1 棟、1 公頃田區、6,000 株苗

說　　明：113 年度實際生產量為截至 8 月底止數據。
資料來源：國合會，本中心彙製。

表 3　國合會 4 項過渡性協助海地農業發展子計畫預算執行情形表

單位：新臺幣千元

年度	預算案數		實際支用數	保留數	賸餘數 (未支用數)
112		89,659	45,333	1,539	42,787
113	當年度預算數	52,599	16,234	-	36,365
	上年度援贈款結餘	38,786	36,384	-	2,402
114		96,223			

說　　明：113 年度實際支用數為截至 8 月底止數據。
資料來源：國合會，本中心彙製。