財政部印刷廠112年度營業決算評估報告

財政部印刷廠原為「臺灣省政府秘書處印刷廠」，後擴充業務改為「臺灣省政府印刷廠」，88年7月1日起因精省作業改隸財政部，並更名為現稱，主要營運項目為承印各機關學校委託之印件，包括統一發票、預決算書、書籍、防偽標籤及辦理統一發票之發售、兌獎業務等。

該廠112年度營運結果，「營業收入」決算7億8,494萬4千元，「營業成本」6億9,399萬7千元，「營業毛利」9,094萬7千元，「營業費用」4,128萬5千元，「營業利益」4,966萬3千元，「營業外利益」1,029萬2千元，「所得稅費用」1,199萬1千元，本期稅後淨利4,796萬4千元，較111年度稅後淨利6,207萬元減少1,410萬6千元，減幅22.73%。謹就該廠112年度營業決算評估如下：

二、112年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未達6成，允宜檢討改善

依財政部印刷廠112年度決算書所附「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」，112年度「一般建築及設備計畫」決算數5,975萬5千元，僅占可用預算數1億110萬3千元之59.10%，需保留至113年度繼續執行數計3,275萬餘元。至於預算執行率欠佳原因，依審計部112年度審核通知事項，主要係辦理「數位式噴墨檢測印刷機」等3項計畫之預算執行進度落後所致(詳表1)。

表1　財政部印刷廠112年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行進度落後案件簡表

單位：新臺幣千元

購置項目	金額	決標日期	履約到期日	履約到期日後處理情形
數位式噴墨檢測印刷機	14,248	112.04.07	112.10.04	113年3月1日依契約規定解除契約。
資料庫系統伺服器主機及光纖儲存系統設備汰換	17,410	112.09.20	113.03.08	113年3月已驗收合格並付款。
資訊機房空調及消防預警等設備擴充	1,095	112.10.12	113.01.10	113年1月已驗收合格並付款。

資料來源：112年度財政部印刷廠附屬單位決算審核通知。

有關表 1 所列 3 項固定資產建設改良擴充計畫 112 年度預算執行進度落後原因，據財政部印刷廠說明，其中「數位式噴墨檢測印刷機」原履約到期日為 112 年 10 月，惟廠商遲至同年 11 月報驗、12 月驗收不合格，且廠商未於期限內改正，該廠遂行文廠商自 113 年 3 月 1 日起解除契約，契約金額均未支付；另「資料庫系統伺服器主機及光纖儲存系統設備汰換」遲至 112 年 9 月決標，履約到期日延至 113 年 3 月；而「資訊機房空調及消防預警等設備擴充」係於 112 年 10 月決標，履約到期日延至 113 年 1 月。上述該廠 112 年度「機械及設備」預算執行率欠佳情形，凸顯原規劃辦理採購之項目、程序等尚有精進空間，容待檢討改善。

綜上，財政部印刷廠 112 年度固定資產建設改良擴充計畫實際執行進度落後，允宜檢討改善並精進採購及履約管理作業，以增進預算執行效率。