# 國防部主管115年度單位預算評估報告

國防部主管115年度預算案歲入編列76億2,853萬5千元，較114年度預算數112億3,683萬7千元減少36億830萬2千元（減幅32.11%），主要係駐外採購組外匯利息收入減少及減列非營業基金賸餘繳庫數所致；歲出編列5,613億6,272萬6千元，較114年度追加後法定預算數4,738億6,354萬9千元[1]增加874億9,917萬7千元(增幅18.47%)，主要為國防部所屬單位預算案「後勤與通資業務」、「一般裝備」及「軍事人員」業務計畫分別增加464億6,583萬元、159億2,160萬4千元及138億9,436萬2千元。謹就國防部主管115年度預算案評估如下：

**一二、海軍「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」首艘潛艦已完成海上測試驗收，然對美採購長程潛射重型魚雷之交付期程卻持續往後修調，允宜協調美方儘速交付**

海軍司令部於115年度國防部所屬單位預算案「一般裝備」業務計畫就「長程潛射重型魚雷」及「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」計畫續編分年預算2億元及5億7,367萬7千元。按海軍「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」首艘潛艦已完成海上測試驗收，然對美採購長程重型魚雷及支援測試裝備之交付期程卻有再往後修調情事。經查：

**(一)為解決劍龍級潛艦屆壽及消失性商源等問題，海軍自103年起陸續對劍龍級潛艦提出電戰、戰鬥系統提升及魚雷採購案**

依國防部107年3月16日國辦公共字第1070001377號函，就海軍司令部「劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升案」預算解凍所提書面報告略以，我國劍龍級潛艦服役已逾30年，考量其全壽期35年及部分戰係裝備零附件已面臨消失性商源等問題，海軍

[1] 國防部主管114年度追加預算62億6,705萬9千元。

自 103 年起即開始執行「電戰系統提升案」、105 年度提出「長程潛射重型魚雷案」需求及 106 年完成「系統整合技術協助案」，為使設計及建造有效銜接，再於 107 年度執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，並規劃 109 年度委託中科院完成各系統介面整合。

**(二)「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」首艘潛艦已完成海上測試，戰鬥系統符合作戰需求**

為藉由劍龍級潛艦性能提升提供早期預警訊息，先期掌握敵我動態，以提升潛艦自我防護能力及電子偵搜作為，海軍司令部於 107 年度提出「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，辦理期程 107 至 116 年度，總經費 74 億 1,254 萬 3 千元。依國防部 114 年 4 月 24 日就海軍司令部「劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升案」預算解凍所提書面報告內容略以，本案計畫執行劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升(2 套)及建置岸置測試站(1 套)，並區分三階段執行，其中第一階段岸置測試站已於 112 年 7 月 31 日完成建置；第二階段海龍軍艦戰鬥系統提升則於 113 年 7 月 15 日完成海上測試，戰鬥系統性能符合作戰需求，可執行各項戰備任務；至第三階段海虎軍艦戰鬥系統性能提升，辦理期程為 114 年 5 月 16 日至 115 年 12 月 31 日，將配合大修修期執行。

**(三)海軍長程潛射重型魚雷及支援測試裝備之交付期程，因受烏俄戰事及美方供應鏈問題等因素影響而往後修調**

為強化現有潛艦戰術運用之靈活度，海軍司令部自 107 年度開始納編「長程潛射重型魚雷案」分年預算，計畫向美籌購新型潛射長程重型導線魚雷(24 枚戰雷及 4 枚操雷)，總經費 54 億 6,058 萬 6 千元，原規劃辦理期程為 107 至 117 年度，惟海軍於 113 年 5 月 14 日修訂整體獲得規劃書並將期程延後至 119

年度。揆依國防部114年4月24日就「長程潛射重型魚雷案」預算凍結而函送本院書面報告說明:「…113年美方修訂A4版發價書後遞交海軍，…，維持全案價款(…)調整魚雷(原交期112至114年，調整為114至115年)及支援測試裝備(原交期112至117年，調整為114至119年)交付期程…。」惟經洽請海軍說明本案截至114年6月止進度略以，美方因魚雷供應鏈問題，導致產能不穩，爰再調整魚雷交期為116至117年度[2]。

綜上，海軍司令部為辦理劍龍級潛艦性能提升而自103年度起相繼提出該艦電戰及戰鬥系統提升暨魚雷採購案，揆劍龍級潛艦之首艘艦戰鬥系統業於113年7月15日完成海上驗收測試，然對美採購長程潛射重型魚雷交貨期程卻多次往後修調，爰為利劍龍級潛艦戰力之發揮，海軍司令部允宜加強與美方協商，俾利儘早取得所需魚雷。

[2] 海軍於115年度國防部所屬單位預算案中亦說明，115至117年度將分別籌獲操雷魚雷4枚、魚雷戰雷14枚及10枚。