經濟部主管113年度單位決算評估報告

經濟部主管包括經濟部、產業發展署、國際貿易署、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署、中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署等11個機關，113年度主管歲入預算數160億8,789萬元，決算審定數157億7,112萬9千元，較預算減少3億1,676萬1千元(減幅1.97%)；主管歲出預算數1,829億4,924萬4千元(含依災害防救法第57條規定由財政部國庫署「國債付息」項下跨機關移緩濟急調撥10億5,600萬元，辦理凱米颱風災損復建及復工貸款等所需經費)，預算執行結果，決算審定數1,817億9,391萬9千元[1](預算執行率99.37%)及賸餘數11億5,532萬5千元。謹就經濟部主管113年度單位決算評析如下：

三、113年度決算「工業技術升級輔導」工作計畫歲出保留數2.85億元，為近5年度最高，允宜加強執行進度控管

產業發展署113年度預算「工業技術升級輔導」工作計畫編列108億1,650萬7千元，預算執行結果，決算審定數106億9,522萬4千元(包含實現數104億983萬9千元及應付保留數2億8,538萬5千元)，預算執行率為98.88%。

產業發展署為活絡產業發展及提升國際競爭力，持續推動輔導及補助產業升級轉型、產業創新人才培育等措施，近5年度(109至113年度)「工業技術升級輔導」工作計畫投入經費概呈增加趨勢(詳表1)，迄113年度決算已達106.95億元，較109年度決算之79.39億元，增加27.56億元(增幅34.72%)，惟應付保留數2.85億元，占年度預算數之2.64%，保留金額及比率均為自109年度以來最高，據產業發展署113年度決算歲出保留原因說明(詳表2)，主要係「異質整合晶片用關鍵材料輔導推動計畫」等5項計畫，

[1]包含實現數1,778億3,444萬5千元及應付保留數39億5,947萬4千元。

因委辦或補助計畫辦理設備採購前置作業冗長或場域建置工程延宕、受徵案作業及配合業者研發應用時程等採跨年度合約，或受補助業者應檢附資料未完備等，未及於年度結束前結案，允宜強化前置徵案作業規劃及執行進度控管，俾利計畫儘速完成。

表 1　產業發展署 109 至 113 年度「工業技術升級輔導」工作計畫預決算情形表

單位：新臺幣千元；%

年度及項目	預算數 (1)	決算數			保留比率 (3)/(1)x100
		實現數 (2)	應付保留數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	
109 年度	7,972,914	7,922,163	16,640	7,938,803	0.21
110 年度	7,707,083	7,614,327	63,456	7,677,783	0.82
111 年度	8,310,557	8,231,795	1,500	8,233,295	0.02
112 年度	9,299,046	9,247,943	2,646	9,250,589	0.03
113 年度	10,816,507	10,409,839	285,385	10,695,224	2.64

說　　明：表內決算數均為該年度實現數及應付保留數。
資料來源：整理自產業發展署各年度決算書。

表 2　產業發展署 113 年度「工業技術升級輔導」項下各計畫歲出保留數及保留原因一覽表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	歲出保留數	保留原因說明
異質整合晶片用關鍵材料輔導推動計畫	25,929	本計畫 113 年度輔導 3 項/4 家廠商投入多晶片異質整合需求推動關鍵材料自主開發，因徵案作業時程規劃及配合推動廠商之研發進程，補助經費採跨年度合約，故保留至 114 年度撥付。
半導體異質整合封裝設備產業自主化計畫	36,573	本計畫 113 年度補助 6 家設備業者開發終端產線所需之關鍵設備，因徵案作業、配合業者設備開發及導入終端之時程作業，補助經費採跨年度合約，故保留至 114 年度撥付。
亞灣 2.0-智慧科技創新應用綱要計畫-智慧石化永續發展、IC 設計群聚發展、智慧科技研訓基地計畫	68,300	本計畫 113 年度輔導 6 家國際型業者於亞灣設立研發訓練中心，因徵案作業時程、配合業者智慧科技研發應用及驗收進程，補助經費採跨年度合約，故保留至 114 年度撥付。
模具先進材料成型技術加值計畫	124,144	本計畫經費全額為補助學術機構導入關鍵設備建置模具產業聚落，113 年度因各校設備規格確認前置作業冗長、設備因船期延後交貨或放置場域建置工程延宕等因素，影響採購期程及付款作業，故保留轉入 114 年繼續執行。
產業創新平台計畫	30,439	因部分補助廠商未檢附銀行履約保證書或採覈實撥付請款方式，須於年度結束後完成年度技術與財務查核始能撥付補助款，故保留至 114

計畫名稱	歲出保留數	保留原因說明
		年度撥付。
合計	285,385	

資料來源：整理自產業發展署 113 年度決算書。

綜上，產業發展署 113 年度決算「工業技術升級輔導」工作計畫歲出保留數 2.85 億元，占該計畫年度預算數之 2.64%，其保留金額及比率均為自 109 年度以來最高，允宜強化前置徵案作業規劃及執行進度控管，俾利計畫順遂完成。