農業部主管113年度決算評估報告

農業部主管包括農業部、林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署及農業科技園區管理中心等25個機關，113年度主管決算依審計部審核結果，歲入預算數22億5,299萬元、決算審定數28億3,892萬6千元(預算達成率126.01%)；歲出預算數1,647億7,416萬8千元、決算審定數1,634億547萬9千元(預算執行率99.17%)。謹就農業部主管113年度決算評析如下：

五、113年度除遠洋漁業產量及產值較112年度增加外，其餘近海、沿岸、內陸漁撈及養殖等漁業產量均呈現減少情形，允宜檢討強化各項漁業發展計畫之執行成效，以維護漁業永續健全發展

為落實行政院113年度施政方針之「強化漁業資源管理，提升外籍船員權益；保護棲地環境，復育沿近海漁業資源；建構海水統籌供應系統，冷鏈智慧化帶動養殖漁業產業鏈升級」。漁業署於「漁業發展」推動辦理「養殖漁業振興計畫(110至113年度)」及「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)」(水產品部分)等2項計畫，原核定期程均預計113年度屆期[1]，113年度可用預算數分別為6億8,756萬元及12億6,219萬6千元，

[1]「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)計畫」報經行政院於110年1月29日核定，執行期間為110至113年度，總經費84億元，嗣因配合部分物流中心建置期程，於113年5月經行政院核定修正計畫，展延執行期間至114年度，總經費修正為95.56億元。

實現數分別為 4 億 2,621 萬元(實現率 61.99%)及 2 億 6,497 萬 5 千元(實現率 20.99%)，計畫執行未如預期。經查：

(一)強化養殖漁業發展之相關計畫截至 113 年度執行情形

彙整「養殖漁業振興計畫(110 至 113 年度)」及「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110 至 113 年度)」(水產品部分)等 2 項強化我國養殖漁業發展計畫截至 113 年度執行情形(詳表 1)，說明如下：

1. **養殖漁業振興計畫(110 至 113 年度)**:為降低養殖區淹水及改善養殖疫病傳播問題，本項計畫重點項目包括「整合產業聚落強化基礎建設，降低地下水使用量」、「導入智能化系統，引導養殖生產區升級」及「養殖廢棄物源頭管理及回收機制」，計畫總經費 20 億 742 萬 8 千元，截至 113 年度已編預算數 19 億 7,435 萬元，累計執行數 18 億 5,559 萬 1 千元，占累計已編預算數 93.98%，惟實現數 15 億 8,423 萬 9 千元，累積實現率 80.24%，主要係部分工程未及於 113 年度完成驗收結算，部分案件則因受補助單位為減少分次撥付之行政作業，迄 113 年底尚未依相關規定辦理請款作業所致。
2. **建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110 至 113 年度)-水產品部分**：強化水產品冷鏈物流體系推動「升級冷鏈設施提升處理量能」及「建置區域加工冷鏈設備」等措施。計畫總經費 19 億 362 萬 7 千元，截至 113 年度已編預算數 17 億 1,002 萬 5 千元，累計執行數 8 億 476 萬 2 千元，占累計已編預算數 47.06%，實現數 6 億 8,338 萬 4 千元，累積實現率僅 39.96%，主要係部分工程尚在履約中未達請款條件，或部分竣工工程尚在辦理驗收及結算程序；或部分案件因受天候、不可抗力因素，致契約終止或辦理變更設計或尚在辦理執行

中，致執行率落後；審計部 113 年度總決算審核報告亦提具審核意見:「漁業署配合執行農產品冷鏈物流系統及推動溯源水產品制度，以穩定國產水產品產銷及確保品質與安全衛生，惟興達漁港、東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程進度嚴重落後，補助作業規範未臻完善，又國產水產品溯源管理仍待強化，允宜研謀改善。」

表 1　近年強化養殖漁業發展計畫截至 113 年度執行情形表

單位：新臺幣千元；%

計畫名稱	計畫總金額	截至113年度已編預算數(A)	累計執行數				累計執行數占截至113年度已編預算數比率(C=B/A)
			實現數	應付數	賸餘數	合計(B)	
養殖漁業振興計畫(110至113年度)	2,007,428	1,974,350	1,584,239	110,213	161,139	1,855,591	93.98
建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110至113年度)-水產品部分	1,903,627	1,710,025	683,384	90,225	31,153	804,762	47.06

資料來源：113 年度漁業署審定決算書「重大計畫執行績效報告表」。

(二)113 年度除遠洋漁業產量及產值較 112 年度增加外，其餘近海、沿岸、內陸漁撈及養殖等漁業產量均呈現減少情形

我國漁業主要分為遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈及養殖漁業等，自 112 至 113 年度總產量由 89.49 萬公噸增至 103.86 萬公噸,總產值由 905.24 億元增至 1,016.76 億元,增幅分別達 16.07%及 12.32%，其中遠洋漁業由 43.53 萬公噸增至 59.98 萬公噸，總產值由 341.67 億元增至 477.23 億元，增幅均逾 35%；至其他漁業發展多呈衰退趨勢，113 年度除養殖漁業產量微幅下降 0.92%，但產值仍呈增加 0.62%外，近海、沿岸及內陸漁撈等漁業產量及產值均呈現減少，另 113 年度養殖漁

業占整體漁業總產值比率 37.55%,亦低於 112 年度之 41.92%(詳表 2)。爰此，我國 113 年度漁業總產量及總產值雖較 112 年度增加，主要係遠洋漁業增加，其餘近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈及養殖漁業產量均呈現減少情形，允宜檢討強化各項養殖漁業發展計畫之執行成效，並加強落實相關考核作業，以維護產業永續健全發展。

表 2　我國主要漁業近年產量、產值及養殖漁業面積情形表

單位：公噸；新臺幣千元；%

種類	項目	112 年度(A)	113 年度(B)	113 年度較 112 年度增(減)情形(C=B-A)	增(減)比率(D=C/A)
總計	產量	894,863	1,038,626	+143,763	+16.07
	產值	90,524,543	101,675,721	+11,151,178	+12.32
遠洋漁業	產量	435,258	599,839	+164,581	+37.81
	產值	34,167,000 (37.74)	47,723,322 (46.94)	+13,556,322 (+9.2)	+39.68
近海漁業	產量	158,516	147,298	-11,218	-7.08
	產值	13,452,382	11,448,226	-2,004,156	-14.90
沿岸漁業	產量	33,479	26,369	-7,110	-21.24
	產值	4,931,367	4,309,015	-622,352	-12.62
內陸漁撈	產量	170	129	-41	-24.12
	產值	25,912	11,309	-14,603	-56.36
養殖漁業	產量	267,441	264,992	-2,449	-0.92
	產值	37,947,882 (41.92)	38,183,849 (37.55)	+235,967 (-4.37)	+0.62

說　　明：1.養殖漁業包括海面及內陸養殖。
　　2.括弧內百分比係該產值占總計之比率。
資料來源：漁業署提供。

綜上，漁業署 113 年度「漁業發展」賡續辦理「養殖漁業振興計畫(110 至 113 年度)」及「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110 至 113 年度)」(水產品部分)等 2 項原核定均於 113 年度屆期之計畫，113 年度實現數分別為 4 億 2,621 萬元及 2 億 6,497 萬 5 千元，占可用預算數比率分別為 61.99%及 20.99%，計畫執行未如預期，鑑於 113 年度我國近海、沿岸、內陸漁撈及養殖等漁業產量均呈現減少情形，允宜檢討強化各項養漁業發展計

畫之執行成效，並加強落實相關考核作業，以維護漁業永續健全發展。