國家科學及技術委員會主管113年度決算評估報告

國家科學及技術委員會(下稱國科會)主管包括國科會、新竹科學園區管理局(下稱竹科)、中部科學園區管理局(下稱中科)及南部科學園區管理局(下稱南科)等4個機關。113年度主管歲入預算數2億3,951萬5千元、決算審定數2億9,515萬7千元，預算達成率123.23%；歲出預算數582億7,693萬2千元、決算審定數581億6,981萬元，預算執行率99.82%。

行政院國家科學技術發展基金(下稱科發基金)113 年度決算賸餘21億823萬5千元，較預算短絀30億元，增加賸餘51億823萬5千元。

科學園區管理局作業基金(下稱科學園區基金)113 年度決算賸餘78億3,691萬元，較預算賸餘51億584萬1千元，增加27億3,106萬9千元，增幅53.49%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金113年度決算評析如下：

三、111至113年度重大計畫預算執行率未達90%之之計畫數及占比均呈逐年增加趨勢，允宜嚴實檢討，並研擬改善措施，俾增計畫執行效益

國科會113年度「國家科學技術發展基金」計畫下編列創新及應用科技預算數5億5,159萬6千元，用於國家整體科技發展之規劃與推動、科技計畫之評審與管考等，執行結果，全數均已撥充。經查：

(一)重大計畫預算執行率未達90%，應填報原因及改進措施

依中央政府決算書表格式之規範，各機關應針對重大計畫，包括5,000萬元以上資本支出計畫(如營建工程、設備採購及資本門補助等)及院部會或自行列管計畫，需依計畫別逐一填列於「重大計畫執行績效報告表」，若計畫執行未達90%者，則

應填報延宕原因，並提出改進措施，以利權責機關追蹤檢討計畫執行效益。

(二)重大計畫預算執行率未達 90%之計畫數及占比均呈逐年增加趨勢

檢視國科會主管重大計畫 111 至 113 年度執行情況，111 年度共 14 項重大計畫，其中執行率未達 90%者計 6 項(占比 42.86%)；112 年度計畫數增至 18 項，未達 90%者亦增至 8 項(占比 44.44%)；113 年度計畫數再增至 24 項，未達 90%者達 12 項(占比 50%)，整體而言重大計畫數持續擴大，但執行率未達 90%之計畫數及占比均呈逐年增加趨勢，執行效益有待強化。113 年度 12 項未達標之重大計畫中，執行率最低者係財團法人國家實驗研究院(下稱國研院)發展計畫中之離岸風機智慧防災檢測平台建置，執行率僅 10.97%，主因係地工離心機實驗系統採購案歷經 2 次流標，且尚待使用需求等，未及於年底前完成決標；另 3 科學園區管理局之 4 項重大計畫全數未達標(詳表 1)。國科會主管重大計畫執行率未達 90%之計畫數由 111 年度 6 項增至 113 年度 12 項，占比由 42.86%增加至 50%，允宜檢討並研擬改善措施，俾增計畫執行效益。

表 1　111 至 113 年度國科會主管重大計畫預算執行率未達 90%概況表

單位：件；%

計畫名稱	111 年度			112 年度			113 年度		
	計畫數(A)	執行率未達 90%(B)	占比(B/A)	計畫數(C)	執行率未達 90%(D)	占比(D/C)	計畫數(E)	執行率未達 90%(F)	占比(F/E)
國家太空中心發展計畫	-	-	-	6	4	66.67	5	4	80.00
國家災害防救科技中心發展計畫	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00
國研院發展計畫	4	1	25.00	4	0	0.00	11	3	27.27
財團法人國	3	0	0.00	3	0	0.00	3	1	33.33

計畫名稱	111 年度			112 年度			113 年度		
	計畫數(A)	執行率未達90%(B)	占比(B/A)	計畫數(C)	執行率未達90%(D)	占比(D/C)	計畫數(E)	執行率未達90%(F)	占比(F/E)
家同步輻射研究中心發展計畫									
竹科	2	1	50.00	1	1	100.00	1	1	100.00
中科	3	3	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
南科	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
合計	14	6	42.86	18	8	44.44	24	12	50.00

說　　明：太空中心 112 年度改制行政法人前國研院內部研究單位，故上表 111 年度該中心重大計劃仍列入國研院發展計畫中。

資料來源：彙整自國科會主管 111 至 113 年度決算書。

綜上，國科會 111 至 113 年度重大計畫之總件數逐年成長，惟預算執行率未達 90%之計畫數及占比亦呈增加趨勢，至 113 年度執行率未達 90%之計畫已達五成，允宜檢討並研擬改善措施，俾增計畫執行效益及國家預算資源運用效率。