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壹壹壹壹、、、、原住民族委員會原住民族委員會原住民族委員會原住民族委員會    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    錯誤! 尚未定義書籤。 

一、107 學年度大專校院原住民學生之申辦休學率與退學率均較一般生高，且

申辦休學率逐年上升，允宜研謀改善，俾利提升原住民族教育水準錯誤錯誤錯誤錯誤! ! ! ! 尚未定義書籤尚未定義書籤尚未定義書籤尚未定義書籤。。。。 

貳貳貳貳、、、、原住民族綜合發展基金原住民族綜合發展基金原住民族綜合發展基金原住民族綜合發展基金    ----------------------------------------------------------------------------------------------------    錯誤! 尚未定義書籤。 

二、近年來補助辦理溫泉示範區計畫之執行情形有待改善，允宜研謀妥處，以

利原住民族地區溫泉建設之發展 ------------------------------------ 1 

參參參參、、、、財團法人原住民族文化事業基金會財團法人原住民族文化事業基金會財團法人原住民族文化事業基金會財團法人原住民族文化事業基金會    ------------------------------------------------------------    錯誤! 尚未定義書籤。 

三、原住民族廣播電臺設置第 1 期計畫執行進度未如預期，辦理期限由 108 年

度展延至 109 年度，允宜積極辦理，以維原住民權益 錯誤錯誤錯誤錯誤! ! ! ! 尚未定義書籤尚未定義書籤尚未定義書籤尚未定義書籤。。。。 
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二二二二、、、、近年來補助辦理溫泉示範區計畫之執行情形有待改善近年來補助辦理溫泉示範區計畫之執行情形有待改善近年來補助辦理溫泉示範區計畫之執行情形有待改善近年來補助辦理溫泉示範區計畫之執行情形有待改善，，，，允宜研謀允宜研謀允宜研謀允宜研謀

妥處妥處妥處妥處，，，，以利原住民族地區溫泉建設之發展以利原住民族地區溫泉建設之發展以利原住民族地區溫泉建設之發展以利原住民族地區溫泉建設之發展    

原住民族綜合發展基金 108 年度於「行銷及業務費用」項下

「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」辦理原住

民族地區溫泉產業示範區計畫及溫泉相關業務之決算數 2,040 萬

元，經查： 

((((一一一一))))為統籌規劃原住民溫泉開發政策為統籌規劃原住民溫泉開發政策為統籌規劃原住民溫泉開發政策為統籌規劃原住民溫泉開發政策，，，，帶動原住民族地區之溫泉帶動原住民族地區之溫泉帶動原住民族地區之溫泉帶動原住民族地區之溫泉

發展發展發展發展，，，，自自自自 99999999 年度起辦理溫泉建設計畫年度起辦理溫泉建設計畫年度起辦理溫泉建設計畫年度起辦理溫泉建設計畫    

原民會為帶動原住民族地區之溫泉發展，於 99 年度起辦理

「原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵中長程 5 年

(99-103)實施計畫」，該計畫已投入經費 3.16 億元，其未完成

部分子計畫，於 104 年度納入原住民族經濟產業發展 4 年計畫

(103 年至 106 年)之「部落溫泉產業示範區」子計畫，接續推動

部落溫泉發展業務，惟自 107 年度以後起即未再訂定整體計畫

(仍統稱為原住民族地區溫泉產業示範區計畫)，僅按原民會所

核定之個別核定計畫賡續辦理。 

((((二二二二))))原民會歷年補助辦理溫泉示範區計畫以協助原住民族地區溫原民會歷年補助辦理溫泉示範區計畫以協助原住民族地區溫原民會歷年補助辦理溫泉示範區計畫以協助原住民族地區溫原民會歷年補助辦理溫泉示範區計畫以協助原住民族地區溫

泉相關建設泉相關建設泉相關建設泉相關建設，，，，惟執行情形有待改善惟執行情形有待改善惟執行情形有待改善惟執行情形有待改善    

溫泉為原住民族重要資源，為協助原住民族地區之溫泉建

設，以帶動原住民族經濟發展，原民會歷年補助多項溫泉地區

開發計畫，105 年度至 108 年度預算數分別為 7,365 萬元、1億

1,225 萬元、1億 1,225 萬元及 4,225 萬元，惟執行率僅 53.59%、

71.28%、8.41%及 48.28%(詳表 1)，執行率偏低；依審計部 108

年度中央政府總決算審核報告略以：「原住民族委員會補助辦理
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『原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵中長程 5 年

（99-103）實施計畫』，未依規定於事前審查或執行中督促受補

助單位依法落實土地使用或開發作為，致無法如期完成溫泉示

範區之開發及使用；復未持續追蹤考核未結案件執行進度及延

遲原因，並依規定協助或落實退場機制，致補助經費未能發揮

預期效益，…。」基此，原民會允宜針對執行率偏低問題賡續

督促地方政府控管進度，並切實依審計部審核意見研謀改善，

俾利原住民族地區溫泉之開發建設。 

綜上，原民會自 99 年度起補助地方政府辦理原住民族溫泉產

業示範區計畫，惟部分計畫因地方政府執行進度落後，致近年來

補助原住民族溫泉示範區計畫之預算執行情形未盡理想，107 及

108 年度預算執行率分別僅 8.41%及 48.28%，是以，以前年度未完

成計畫允宜研謀妥處，並視地方政府需要提供必要協助，及切實

依審計部審核意見研謀改善，俾利原住民族地區溫泉之開發建設。 

表表表表 1111    原住民族地區溫泉產業示範區計畫經費執行情形明細表原住民族地區溫泉產業示範區計畫經費執行情形明細表原住民族地區溫泉產業示範區計畫經費執行情形明細表原住民族地區溫泉產業示範區計畫經費執行情形明細表    
單位：新臺幣千元；% 

年 度年 度年 度年 度    預 算 數預 算 數預 算 數預 算 數 ( A )( A )( A )( A )    核 定 數核 定 數核 定 數核 定 數    執 行 數執 行 數執 行 數執 行 數 ( B )( B )( B )( B )    預算執行率預算執行率預算執行率預算執行率(B/A)(B/A)(B/A)(B/A)    
105 73,650 48,160 39,471 53.59% 
106 112,250 107,452 80,017 71.28% 
107 112,250 19,635 9,435 8.41% 
108 42,250 29,400 20,400 48.28% 

資料來源：原民會提供。 

 


