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原住民族委員會主管及財團法人原住民族文化事業基

金會 108 年度決算評估報告 

壹、原住民族委員會 

原住民族委員會(以下簡稱原民會)108 年度歲入預算數 3,704 萬

元，決算數 3,690 萬 9千元；歲出原編預算數 81億 3,244 萬 9千元，

動支第二預備金 2,000 萬元，合共 81 億 5,244 萬 9 千元，決算數 80

億 2,449 萬 5千元（執行率 98.43%）。謹就原民會 108 年度決算評估如

下： 

一、107 學年度大專校院原住民學生之申辦休學率與退學率均較一般生

高，且申辦休學率逐年上升，允宜研謀改善，俾利提升原住民族

教育水準 

依據原住民族基本法第 7條規定：「政府應依原住民族意願，

本多元、平等、尊重之精神，保障原住民族教育之權利；…。」

原民會 108 年度辦理「原住民教育推展」計畫決算數 18 億 1,535

萬 4千元。經查： 

(一)108 學年高等教育原住民學生粗在學率 54.7%，創歷年新高 

依據教育部統計，108學年各級學校原住民學生總數為13.8

萬人(詳表 1)，與 107 學年相較增加 0.1 萬人，由 98 至 108 學

年之10年間增加1.6萬人，近4學年皆維持於13.6萬人至13.8

萬人間。108 學年各級學校原住民學生占全國學生之 3.2%，同

107 學年，自 98 至 108 學年之 10 年間增加 0.8 個百分點。 

表 1 各級學校原住民學生數及占比                 單位：萬人 

項   目 98 學年 105學年 106學年 107學年 108學年 
原住民學生數 12.2 13.7 13.6 13.7 13.8 
占比(%) 2.4 3.0 3.1 3.2 3.2 

資料來源：教育部統計處 109 年 7 月出版之「原住民族教育概況統計結果提
要分析」。 

至高等教育階段，因原住民專班設立及獎助學金等就學優
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惠措施，帶動大專校院原住民學生數增加，108 學年原住民大專

校院學生數 2 萬 5,782 人(詳表 2)，占全國大專校院學生比率

2.1%，10 學年間增加 43.5%；108 學年高等教育原住民學生粗在

學率 54.7%(詳表 3)，創歷年新高，惟與一般生(86.2%)之差距

尚有 31.5 個百分點。 

表 2 大專校院原住民學生數及占比簡表              單位：人 

項 目 98 學年 108 學年 比較增減% 
原住民學生數 17,961 25,782 43.5 
全國學生總數 1,336,659 1,213,172 -9.2 
占 比 ( % ) 1.3 2.1 

 
資料來源：由教育部統計處 109 年 7 月出版之「原住民族教育概況統計結果

提要分析」及「教育部網站：教育部統計處/教育統計查詢網」
資料計算得出。 

表 3 大專校院粗在學率                             單位：% 

學生別 104 學年 105學年 106學年 107學年 108學年 
原住民 51.6 51.2 52.3 53.9 54.7 
一般生 84.8 85.1 85.6 85.8 86.2 

資料來源：教育部統計處 109 年 7 月出版之「原住民族教育概況統計結果提
要分析」。 

 

108 學年大專校院原住民學生以「餐旅及民生服務學門」(占

19.8%)最高、「醫藥衛生學門」(占 17.2%)次之、「商業及管理學

門」(占 12.8%)居第三，異於一般學生以就讀「商業及管理學門」

(占 17.0%)、「工程及工程業學門」(占 16.8%)、「餐旅及民生服

務學門」(占 10.6%)為前 3位。 

(二)107 學年大專校院原住民學生之申辦休學率與退學率均較一

般生高，且申辦休學率逐年上升 

107 學年度大專校院原住民學生於學年間申辦休學率及退

學率分別為 8.6%及 12.8%(詳表 4)，較一般生之 6.2%及 7.1%高；

據教育部調查統計顯示，「工作需求」(24.6%)、「志趣不合」

(13.8%)及「經濟困難」(9.2%)為申請休學主因；退學原因則以

「休學逾期未復學」(30.8%)最多、「逾期未註冊」(26.4%)次之，
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「志趣不合」(17.4%)居第 3位。 

表4 103-107學年度大專校院原住民學生與一般學生之申辦休學

率及退學率比較表                              單位:% 

項 目 別 學生別 103 學年 104 學年 105學年 106學年 107學年 

申辦休學率 
原住民 7.5 8.0 8.2 8.2 8.6 
一般生 5.8 5.9 6.1 6.1 6.2 

退學率 
原住民 10.3 10.6 12.1 13.7 12.8 
一般生 6.4 6.5 6.8 7.1 7.1 

資料來源：教育部統計處 109 年 7 月出版之「原住民族教育概況統計結果提
要分析」。 

是以，大專校院一般生或原住民學生 107 學年度之申辦休

學率均較前 4年增加，而退學率則與 106 年度相同或減少；107

學年度大專校院原住民學生之申辦休學率及退學率分別較一般

生高出 2.4 及 5.7 個百分點，其中申辦休學率差距較 106 學年

2.1 個百分點擴大，允宜研謀善策，以利原住民教育之推行。 

綜上，108 學年高等教育原住民學生粗在學率 54.7%，創歷年

新高，惟 107 學年已就讀大專校院原住民學生之申辦休學率與退

學率均較一般生高，且申辦休學率逐年上升，允宜研謀改善，俾

提升原住民族教育水準。 

 

貳、原住民族綜合發展基金 

原住民族綜合發展基金 108 年度業務收入決算數 17 億 3,644 萬

元，業務成本與費用 27億 3,262 萬 5 千元，業務外收入 8,416 萬 9千

元，業務外費用 1,173 萬元，收支相抵後短絀 9 億 2,374 萬 6 千元，

較 108 年度預算短絀減少 4億 4,295 萬 7千元（增幅 32.41%），主要係

原住民保留地禁伐補償計畫實際檢測符合核發條件之面積較預計減

少，故發放禁伐補償金金額隨減所致。謹就原住民族綜合發展基金 108

年度決算評析如下： 
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二、近年來補助辦理溫泉示範區計畫之執行情形有待改善，允宜研謀

妥處，以利原住民族地區溫泉建設之發展 

原住民族綜合發展基金 108 年度於「行銷及業務費用」項下

「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」辦理原住

民族地區溫泉產業示範區計畫及溫泉相關業務之決算數 2,040 萬

元，經查： 

(一)為統籌規劃原住民溫泉開發政策，帶動原住民族地區之溫泉

發展，自 99 年度起辦理溫泉建設計畫 

原民會為帶動原住民族地區之溫泉發展，於 99年度起辦理

「原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵中長程 5 年

(99-103)實施計畫」，該計畫已投入經費 3.16 億元，其未完成

部分子計畫，於 104 年度納入原住民族經濟產業發展 4 年計畫

(103 年至 106 年)之「部落溫泉產業示範區」子計畫，接續推動

部落溫泉發展業務，惟自 107 年度以後起即未再訂定整體計畫

(仍統稱為原住民族地區溫泉產業示範區計畫)，僅按原民會所

核定之個別核定計畫賡續辦理。 

(二)原民會歷年補助辦理溫泉示範區計畫以協助原住民族地區溫

泉相關建設，惟執行情形有待改善 

溫泉為原住民族重要資源，為協助原住民族地區之溫泉建

設，以帶動原住民族經濟發展，原民會歷年補助多項溫泉地區

開發計畫，105 年度至 108 年度預算數分別為 7,365 萬元、1億

1,225 萬元、1億 1,225 萬元及 4,225 萬元，惟執行率僅 53.59%、

71.28%、8.41%及 48.28%(詳表 1)，執行率偏低；依審計部 108

年度中央政府總決算審核報告略以：「原住民族委員會補助辦理

『原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵中長程 5 年

（99-103）實施計畫』，未依規定於事前審查或執行中督促受補



 

5 

助單位依法落實土地使用或開發作為，致無法如期完成溫泉示

範區之開發及使用；復未持續追蹤考核未結案件執行進度及延

遲原因，並依規定協助或落實退場機制，致補助經費未能發揮

預期效益，…。」基此，原民會允宜針對執行率偏低問題賡續

督促地方政府控管進度，並切實依審計部審核意見研謀改善，

俾利原住民族地區溫泉之開發建設。 

綜上，原民會自 99年度起補助地方政府辦理原住民族溫泉產

業示範區計畫，惟部分計畫因地方政府執行進度落後，致近年來

補助原住民族溫泉示範區計畫之預算執行情形未盡理想，107 及

108 年度預算執行率分別僅 8.41%及 48.28%，是以，以前年度未完

成計畫允宜研謀妥處，並視地方政府需要提供必要協助，及切實

依審計部審核意見研謀改善，俾利原住民族地區溫泉之開發建設。 

表 1 原住民族地區溫泉產業示範區計畫經費執行情形明細表 
單位：新臺幣千元；% 

年 度 預 算 數 ( A ) 核 定 數 執 行 數 ( B ) 預算執行率(B/A) 
105 73,650 48,160 39,471 53.59% 
106 112,250 107,452 80,017 71.28% 
107 112,250 19,635 9,435 8.41% 
108 42,250 29,400 20,400 48.28% 

資料來源：原民會提供。 

 

參、財團法人原住民族文化事業基金會 

財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會)108 年度收

入預算數 5 億 1,181 萬 5 千元，決算數 4 億 6,388 萬 7 千元；支出預

算數 5 億 9,979 萬 1 千元，決算數 5 億 5,206 萬 4 千元；收支相抵後

預計短絀 8,797 萬 6千元，決算短絀 8,817 萬 7千元。謹就原文會 108

年度決算相關問題評估如下： 

三、原住民族廣播電臺設置第 1 期計畫執行進度未如預期，辦理期限

由 108 年度展延至 109 年度，允宜積極辦理，以維原住民權益 
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原文會 108 年度辦理原住民族廣播電臺設置第 1 期(105 年

-108 年)修正計畫決算數 1億 4,505 萬 9千元，包括原住民族廣播

電臺(以下簡稱廣播電臺)之建置8,092萬8千元及營運6,413萬1

千元。經查： 

(一)「原住民族廣播電臺設置第 1 期(105 年-108 年)計畫」辦理

廣播電臺之籌設與營運，廣播電臺並於 106 年 8月正式開播 

原文會依原住民族基本法第 12 條：「政府應保障原住民族

傳播及媒體近用權…。」及財團法人原住民族文化事業基金會

設置條例第 1條：「為傳承原住民族文化教育、經營原住民族文

化傳播媒體事業，…。」之設置目的下，成立原住民族廣播電

臺以維護原住民族媒體近用權及傳承語言文化教育使命。至「原

住民族廣播電臺設置第 1期(105 年-108 年)計畫」經行政院 106

年 4月 10 日核定，辦理廣播電臺之籌設及營運 2部分業務，原

住民族廣播電臺並已於 106 年 8月 9日正式開播。 

(二)計畫進度執行落後，致須修正展延第 1期計畫時程 

1.截至 108 年 6 月 30 日止，原文會已完成 17 座轉播站設置並

取得 17 張廣播電臺執照，餘 20座轉播站(梅山、阿里山、霧

臺、春日、牡丹、大同、南澳、森永、海端、東河、豐濱、

秀林、南投、烏來、復興、尖石、泰安、和平、富里、舞鶴)

之調頻發射系統設備、訊源傳輸及監控系統設備建置等財物

機房採購案業已完成發包，刻正進行鐵塔與避雷系統暨機房

基礎座新建工程採購案招標作業，經評估各轉播站臺訊號測

試、試播及通傳會核發廣播執照後電臺正式開播等期程，預

估 109 年可完成上述補隙轉播站建置。 

2.由於部分站臺建置期程過於緊縮，且現勘站臺機房產權多方

混淆不清，涉及不同單位之產權與管理、站臺空間不足無法
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放置發電機及進行電路配線、新建鐵塔及加掛天線工程、因

遇豪雨封山與道路數月及外島站臺遇天候不佳，而無法順利

場勘，致執行進度未如預期。 

3.原文會修正計畫並於 108 年 11 月 7 日經行政院核定，將第 1

期計畫展延至 109 年1，計畫總經費由 8億 2,203 萬 5 千元，

修正為 7 億 3,079 萬 6 千元，原預計於 106 年度及 107 年度

完成 44 個發射電臺，並取得廣播執照者各 17張及 27 張；惟

實際執行情形，僅於 106 年度取得 4 張廣播執照外，餘修正

目標為於 108 年度取得 13 張(實際執行結果同目標數)，109

年度取得 20 張(詳表 1)。 

4.該計畫截至 108 年度累計預算數 5 億 8,880 萬 7 千元，累計

執行數 3億 1,910 萬 6千元，累計執行率僅 54.20%(詳表 2)，

預算執行情形未盡理想，原文會允宜積極建立計畫管控機

制，俾利於期程內順利完成。 

綜上，原文會辦理「原住民族廣播電臺設置第 1期(105 年-108

年)修正計畫」，108 年度決算數 1 億 4,505 萬 9 千元，截至 108

年底累計執行率 54.20%，雖廣播電臺已於 106 年 8 月 9 日開播，

惟部分建置工程遭遇諸多困難，如：產權不清、站臺空間不足及

天候不佳等因素，致執行進度落後而延展計畫期程，原民會允宜

加強監督並提供必要協助，俾利各轉播站等各項硬體設施如期如

質完工。 

表 1 「原住民族廣播電臺設置第 1期 (105 年-108 年)修正計畫」

衡量指標差異比較表                   

項
目 

年度
績效

衡 量 指 標 
衡量 評 衡 量 標 準 年 度 目 標 值 

                      
1「原住民族廣播電臺設置第 1 期(105 年-108 年)修正計畫」將期間延長至 109 年
度，惟計畫名稱未修正，仍維持(105-108 年)。 
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指標 項目 估 
方
式 

105 106 107 108 109 

設
計
籌
劃 

設立
原住
民族
廣播
電臺 

原住
民族
廣播
電臺
第一
期轉
播站
臺建
置 

原
計
畫 

取得籌設許可證 1     
各發射電臺取得
廣播執照數量
(小照) 

 
17 27   

取得電臺執照數
量(大照) 

 
1    

修
正
計
畫 

取得籌設許可證 1     
各發射電臺取得
廣播執照數量
(小照) 

 
4  13 20 

取得電臺執照數
量(大照) 

 
1    

資料來源：摘自原住民族廣播電臺設置第 1期(105 年-108 年)修正計畫。 
 

表 2 「原住民族廣播電臺設置第 1期 (105-108 年)修正計畫」預

算執行情形表                           單位：新臺幣千元 

經
資
門 

年 度 
106 107 108 

累計 
預算數 

累計 
執行數 預算數 決算數 預算數 決算數 預算數 決算數 

經
常
門 

廣播電臺人
事費、節目
製作費、廣
播電臺行政
庶務等 

10,811 12,318 33,244 29,207 44,937 41,313 88,992 82,838 

發射站臺工
程業務 

30,396 8,231 89,720 25,863 88,623 22,818 208,739 56,912 

資
本
門 

辦 公 室 裝
修、資訊及
網路 OA 設
備、自控錄
音室設備、
對控播音室
設備、發射
設備含備份
發 射 及 架
設、機房、
訊號傳送設
備 遠 程 監
控、發電機
周邊設備、
共站擴充機
房隔間、空
調系統、衛
星接收站、
數據專線建
置等費用。 

171,598 76,691 110,978 21,737 8,500 80,928 291,076 179,356 
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經
資
門 

年 度 
106 107 108 

累計 
預算數 

累計 
執行數 預算數 決算數 預算數 決算數 預算數 決算數 

合 計 212,805 97,240 233,942 76,807 142,060 145,059 588,807 319,106 

資料來源：原文會提供。 

（分機：1911 劉雲霞） 


