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財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）110年度單位預算評估報告
財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）110年度單位預算案歲入編列1,682億3,020萬8千元，較109年度預算數減少120億3,693萬元(減幅6.68%)；歲出1,460億8,479萬9千元，較109年度預算數增加24億8,841萬元(增幅1.73%；詳表1)。謹就財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）110年度預算案評估如下：

表1  財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）109年度至110年度歲入、歲出預算概況表                       單位：新台幣千元
	項目

單位
	109
	110
	110年度較109年度之增減(%)

	
	歲入
	歲出
	歲入
	歲出
	歲入
	歲出

	財政部
	35,694,086
	16,837,878
	15,883,070
	17,558,877
	-19,811,016
(-55.5%) 
	720,999
(4.28%) 

	國庫署
	3,039,790
	117,749,071
	3,063,906
	118,504,194
	24,116
(0.79%) 
	755,123
(0.64%) 

	關務署及所屬
	120,405,318
	5,858,739
	121,327,803
	6,060,094
	922,485
(0.77%) 
	201,355
(3.44%) 

	國產署及所屬
	21,100,277
	2,127,069
	27,927,685
	2,401,695
	6,827,408
(32.36%) 
	274,626
(12.91%) 

	財政資訊中心
	27,667
	1,023,632
	27,744
	1,559,939
	77

(0.28%) 
	536,307
(52.39%) 

	合計
	180,267,138
	143,596,389
	168,230,208
	146,084,799
	-12,036,930
(-6.68%) 
	2,488,410
(1.73%) 


     資料來源：財政部及所屬預算書，109年度為預算數，110年度為預算案數。
一二、巡緝艇採購案雖已完成簽約，惟允宜密切掌握進度，以如期如質於111年8月至112年6月間陸續完成本案4艘巡緝艇交船作業
關務署為強化海域執法能量及維護查緝人員安全，自107年度起辦理「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，計畫總經費8億7,619萬元，執行期程自106年度至112年度，主要係籌建100噸級巡緝艇5艘，本案執行迄今經二度修改計畫及多次招標，於109年5月完成採購案簽約作業，預計112年完成。茲說明如下：
(一)海關巡緝艇汰舊換新計畫歷年預算編列、執行、歷次招標情形及最新進度概述
海關巡緝艇汰舊換新計畫自106年8月行政院首度核定後，107、108年度分別已編列1億7,169萬9千元、5,226萬1千元，110年度編列履約管理費112萬5千元(詳表1)，合計2億2,508萬5千元，因多次流、廢標，歷次招標情形及最新進度，概述如下：

1.107年11月2日巡緝艇5艘第1次招標，11月27日開標無廠商投標，11月29日第2次招標，12月4日開標仍無廠商投標。

2.經檢討修正規格(刪除部分備品)及招標文件後，107年12月21日第1次招標，108年1月15日開標無廠商投標；1月16日第2次招標，1月22日開標仍無廠商投標。

3.經再次修正規格(降低主機馬力)及招標文件後，108年2月1日第1次招標，2月22日更正招標公告，3月5日開標無廠商投標，3月6日第2次招標，3月12日開標共1家廠商投標且資、規格審查合格，3月15日開價格標因投標價格高於預算金額而廢標。
4.109年3月23日100噸級巡緝艇4艘採購案第一次公開招標、4月9日參考廠商異議內容更正招標公告、4月17日開標，投標廠商家數未達3家流標。
5.109年4月20日100噸級巡緝艇4艘採購案第二次公開招標、4月27日開標共1家廠商投標，資格符合(第二次不受家數限制），已分別於5月25日及29日完成採購案決標及簽約作業。

表1  海關巡緝艇汰舊換新計畫歷年預、決算情形表

     單位：新台幣千元
	年度
	107
	108
	109
	110
	111及以後
	合計

	預算數
	171,699
	52,261
	0
	1,125
	651,105
	876,190

	實支數
	13,044
	0
	206,696
	-
	-
	219,740

	註銷數
	1,165
	91
	-
	-
	-
	1,257

	保留至隔年度繼續執行數
	157,490
	52,169
	-
	-
	-
	-

	當年度可支用數
	-
	209,751
	209,659
	-
	-
	-


資料來源：財政部關務署，109年度實支數為迄至9月之資料。  
(二)因未能順利招標，關務署2度研提修正計畫，減列1艘巡緝艇，並將期程延至112年6月

1.為提高廠商投標意願，關務署研提修正計畫並由財政部108年5月函報行政院核定，修正重點包含考量國內船廠造船產能及促進廠商投標意願，每艘巡緝艇造價由1億6,500萬元調整為2億1,000萬元，並延長計畫期程至112年5月及擬開放國外船廠投標，期儘速完成本案決標，然行政院秘書長同年7月函復，鑑於提高每艘巡緝艇造價致總經費增為11億1,531萬5千元(較修正前提高2億4,475萬元)，恐排擠財政部其他計畫，又現有巡緝艇使用情形偏低，似無迫切汰購必要性，請該部通盤檢討降低巡緝艇噸位及數量之可行性。
2.詢據該署表示，經檢討後於108年9月2日第二度函報行政院修正計畫，此次主要修正內容係減列1艘巡緝艇，每艘巡緝艇造價略降至2億625萬元，總經費隨之降為8億7,619萬元，預計112年6月完成，嗣經行政院108年11月4日函復同意照辦，預計分別於111年8月、112年1月、4月及6月陸續完成4艘巡緝艇交船作業。

綜上，關務署辦理巡緝艇汰舊換新計畫因未能順利招標已2度修正計畫，雖已於109年5月29日完成本案採購案簽約作業，惟允宜密切掌握本案進度，以如期如質於111年8月至112年6月間陸續完成4艘巡緝艇交船作業。
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