
國立文化機構作業基金110年度預算評估報告
國立文化機構作業基金(簡稱文化基金)下設國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處、國立國父紀念館等3個分基金。文化基金110年度預算案總收入8億855萬6千元、總支出7億9,897萬9千元、收支相抵後本期賸餘957萬7千元，較109年度預算賸餘1,329萬5千元減少賸餘371萬8千元。謹就文化基金110年度預算案評估如下：
五、國父紀念館為市定古蹟，整修工程須符合文資法規定，致計畫執行進度落後，該館允宜積極辦理，並儘速完成修正計畫之提報作業
國父紀念館110年度預算案，辦理「國立國父紀念館跨域加值計畫」（簡稱國父紀念館跨域加值計畫）分別於「勞務成本」及「什項設備」科目編列8,830萬元及550萬元，合計9,380萬元(詳表1)。經查：
表1　110年度「國立國父紀念館跨域加值計畫」之預算編列明細表
單位：新臺幣千元
	科目名稱
	預算案數

	一、業務成本與費用
	88,300

	勞務成本
	88,300

	二、不動產、廠房及設備-專案計畫
	5,500

	什項設備
	5,500

	合　　計
	93,800


資料來源：文化基金110年度預算案。
(一)110年度係編列國父紀念館跨域加值計畫之第7年經費
105年1月29日行政院核定國父紀念館跨域加值計畫，嗣後行政院分別於106年9月28日及107年10月19日核定修正計畫。謹就107年10月19日行政院核定之修正計畫，有關計畫內容、期間及經費情形說明如下：
1.計畫內容：分為3大部分：(1)大會堂暨周邊設施升級，包括提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能、優化典藏空間並強化典藏管理效能、提升機電設備效能及室內裝修改善工程等。(2)國際化優質展示空間，包括中央區辦公室及圖書館閱覽區遷移、建置恆溫恆濕空調並完善消防保全設施等。(3) 中山文化園區景觀改造，包括園區環境生態與景觀工程、園區機電與照明工程等。
2.計畫期間：104年度至111年度，共8年。
3.計畫經費：總經費11億6,607萬元。104至109年度已編列預算數2億5,435萬8千元，110年度預算案編列9,380萬元，餘8億1,791萬2千元將於111年度編列。
(二)國父紀念館經臺北市政府公告為市定古蹟，相關工程須符合文資法之規定，致計畫執行進度落後，文化部已請該館提報修正計畫
國父紀念館跨域加值計畫104至109年度已編列預算數2億5,435萬8千元，截至109年8月底止累計實支數1億3,922萬6千元(占已編列預算數之54.74%)，計畫執行進度為22.35%，較預定進度23.57%落後1.22個百分點。據國父紀念館說明落後原因，主要係107年6月21日該館經臺北市政府提報為暫定古蹟、108年5月3日公告為市定古蹟，後續作業皆須遵循文資法之相關規定，致使工程規劃設計作業延宕、原規劃之分區工程暫緩發包，整體計畫執行進度因而落後，該館已請技術服務廠商持續進行規劃設計作業，與文資審議等外部審查作業併行，以積極追趕計畫執行進度。另文化部表示，為控管該計畫之執行進度，該部每月定期召開專案會議，並請國父紀念館提報修正計畫。爰此，國父紀念館允宜積極辦理，並儘速完成修正計畫之提報作業。

綜上，文化基金110年度預算案編列國父紀念館跨域加值計畫第7年經費，惟國父紀念館經臺北市政府公告為市定古蹟，相關工程須符合文資法之規定，致計畫執行進度落後，國父紀念館允宜積極辦理，並儘速完成修正計畫之提報作業。
2

