
我國能源開發與供需管理之探討
三、我國能源開發計畫執行情形

查中油公司配合新能源政策刻正辦理之資本支出計畫計8案，合計投資總額2,446億4,110萬9千元(詳附錄表1)，其中台中港外擴建(四期)及第三座液化天然氣接收站二期投資計畫等2案因儲槽型式於110年3月24日方確認，需重新調整招標文件內容，致執行進度未如預期。另台電公司目前辦理之能源開發計畫計有30案，預定投資總額計1兆3,405億8,271萬2千元，其中大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫等13案(詳附錄表2)，分別因施工人力不足、環評尚未通過、招標作業尚未完成、受新冠肺炎疫情影響等因素，致計畫執行進度未如預期。
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