


[bookmark: _GoBack]行政院農業委員會主管非營業基金110年度決算評估報告
[bookmark: _Toc229318004][bookmark: _Toc318723039][bookmark: _Toc372557380][bookmark: _Toc444851319][bookmark: _Toc476237638][bookmark: _Toc110417727]行政院農業委員會(以下稱農委會)主管非營業基金110年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀7,614萬元，較預算短絀1億507萬8千元減少2,893萬8千元(減幅27.54%)；農田水利事業作業基金審定短絀19億5,262萬元，較預算短絀49億4,787萬9千元減少29億9,525萬9千元(減幅60.54%)；農業特別收入基金審定短絀107億6,940萬9千元，較預算短絀56億9,645萬9千元增加50億7,295萬元(增幅89.05%)[footnoteRef:1]。謹就農委會主管非營業基金110年度決算評析如下： [1:  農業作業基金含種苗改良繁殖基金、畜產改良基金及農業生物科技園區基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。] 

[bookmark: _Toc130482730][bookmark: _Toc132297316]二、110年度一般建築及設備計畫結餘款占可用預算數比率逾2成，允宜檢討強化固定資產建設改良擴充計畫之評估規劃作業
農田水利事業作業基金110年度固定資產建設改良擴充決算數33億9,963萬1千元(均為一般建築及設備計畫一次性項目)，占可用預算數46億8,333萬7千元之72.59%；保留數1億9,986萬7千元，占可用預算數比率4.27%；結餘款10億8,383萬9千元占可用預算數比率達23.14%。
彙整110年度一般建築及設備計畫項目各科目執行情形詳表1，並說明如下：
(一)土地：執行率僅32.15%，結餘款3億3,961萬1千元占可用預算數高達67.85%，主要係因價購照舊使用土地不如預期。
(二)土地改良物：執行率80.54%，主要係因疫情延宕工程，且市場缺工及物料上漲，廠商投標意願低致流標；保留款1億4,571萬7千元係工程尚施工中，或部分因配合埤塘無法放乾池水施作而停工所致。
(三)房屋及建築：執行率55.99%，係因桃園管理處水利大樓整修工程尚進行訴訟中、石門管理處興建住商大樓統包工程，開工後因基地地盤堅硬造成進度落後等；保留款3,275萬3千元係七星大樓工程款內部安裝工作尚無法估驗計價所致。
(四)機械及設備：執行率70.59%，主要係桃園大圳幹線主要監測點支線水閘門水文監控監視系統更新維運工程因資安等級提升，採購作業耗時致落後，另撙節開支致賸餘結餘；保留款2,139萬7千元，主要係因採購作業耗時致發包後尚施工中。
(五)「交通及運輸設備」與「什項設備」：執行率分別為81.83%及81.10%，差額係撙節開支之結餘款。
綜上，農田水利事業作業基金110年度辦理「一般建築及設備」決算結餘款10億8,383萬8千元占可用預算數23.14%，允宜檢討強化固定資產建設改良擴充計畫之評估規劃作業，並加強控管執行，以提高各農田水利建設執行成效。
表1  110年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表                         單位：新臺幣千元；%
	科目
	可用預算數
(A)
	決算數
(B)
	比率
(B/A)
	結餘款
	保留款

	土地
	500,520
	160,909
	32.15
	339,611
	-

	土地改良物
	3,475,143
	2,798,957
	80.54
	530,469
	145,717

	房屋及建築
	439,353
	246,013
	55.99
	160,587
	32,753

	機械及設備
	228,386
	161,228
	70.59
	45,761
	21,397

	交通及運輸設備
	18,701
	15,303
	81.83
	3,398
	-

	什項設備
	21,234
	17,221
	81.10
	4,013
	-

	合計
	4,683,337
	3,399,631
	72.59
	1,083,839
	199,867


資料來源：農田水利事業作業基金110年度決算書。
(分機：1921 林佑樺)
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