


[bookmark: _Toc85615770]行政院及不當黨產處理委員會113年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc147908649]八、部分營繕相關工程預算執行率未臻理想，允宜積極辦理並落實工程控管
行政院113年度預算案「營繕工程」編列4,954萬9千元，包括辦理國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程等相關工程4,887萬千元及工程管理費67萬1千元。經查：
(一)113年度編列辦理國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程等3項工程
行政院依據「文化資產保存法」及「古蹟修復及再利用辦法」等規定，113年度預算案賡續編列4,887萬8千元，辦理「國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程」、「歷史建物修繕及會議室空間改善工程第2期工程」及「院區各大樓空調汰換更新第9期工程」等3項營繕相關工程，預計辦理內容及經費需求詳表1。
表1行政院113年度編列營繕相關工程經費及預計辦理內容
	工程項目
	預算案數
(新臺幣千元)
	預計辦理內容

	1.	國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程
	1,800
	該案將進行中央大樓裂縫灌注補強、損壞磁磚割除新貼、噴刷防護劑及迴廊刷漆等工程，行政院依文化資產保存法第24條規定，先於113年辦理修復計畫招標，由專業人士撰寫修復計畫俟通過審查後，預計於114年辦理工程發包。

	2.	歷史建物修繕及會議室空間改善工程第2期工程
	44,578
	1.歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程：該規劃設計案已於112年5月發包，預計於113年第1季送臺北市文化局審查，113年5月辦理工程發包。工程內容包含主建物修繕、管線配置及孫運璿院長時期空間修復等，所需經費1,720萬元。
2.中央大樓各會議室空間改善(含設備更新)工程：該案係辦理該院院會室工程設備後續擴充及第2、4會議室改善工程，施工工項包含影音設備改善、機電、管線及空調等工程，所需經費2,737萬8千元。

	3.院區各大樓空調汰換更新第9期工程
	2,500
	該案係建置智慧能源監控管理系統，協助即時掌握設備耗能，以利訂定能源改善計畫，有效降低水電成本，達到節能減碳與節省公帑之目標。

	合   計
	48,878
	


資料來源：行政院；本中心整理。
(二)「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程」等2項工程112年度截至8月底執行率未達7成
檢視該院111至113年度營繕相關工程預算編列及執行情形(詳表2)，111年度預算數1,389萬2千元，決算數1,344萬5千元，執行率96.78%，惟「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程」及「中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新)」等2項工程，112年度截至8月底預算分配數分別為170萬元、1,166萬元，執行數各為116萬6千元、595萬3千元，執行率各為68.59%、51.05%，預算執行皆未達7成。據行政院回復內容略以：
1. 「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程」：於112年5月發包，並給付第1期規劃費約116萬元，廠商預計於113年第1季繳交規劃書送臺北市文化局審查。
2. 「中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新)」：111年第3會議室空間及設備建置案業於112年驗收並付款；另第1會議室空間改善(含設備更新)採購案，刻正施工中，依合約竣工日期為112年12月10日。該案截至112年9月15日止，實際進度為16.8%，較預期進度超前7.9個百分點。
[bookmark: _Hlk145927055][bookmark: _Hlk146289057]表2 111至113年度營繕相關工程預算編列及執行情形表單位：新臺幣千元                                                         
	年度/項目
	國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程
	歷史建物修繕
	院區各大樓空調汰換更新第9期工程

	
	
	歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程
	中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新)
	

	111
	預算數
	-
	-
	13,892
	-

	
	決算數
	-
	-
	13,445
	-

	
	執行率
	-
	-
	96.78%
	-

	112
	預算數
	-
	1,700
	29,595
	-

	
	迄8月分配數
	-
	1,700
	11,660
	-

	
	迄8月執行數
	-
	1,166
	5,953
	-

	
	執行率
	-
	68.59%
	51.05%
	-

	113
	預算案數
	1,800
	17,200
	27,378
	2,500


說    明：111年度係動支第二預備金支應。
資料來源：行政院提供；本中心整理。
綜上，行政院113年度預算案賡續辦理營繕相關工程，惟部分營繕相關工程預算112年截至8月底執行率未臻理想，允宜積極辦理並落實工程進度控管，以確保計畫如期如質完成。
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