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1
台灣電力股份有限公司111年度營業決算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)111年度淨發購電量2,507.49億度(含自發電量1,882.55億度、購電量624.94億度)扣減抽蓄用電36.72億度後，全年供電量為2,470.77億度。111年度決算營業收入6,618.78億元，減除營業成本9,062.19億元、營業費用141.52億元後，營業損失為2,584.93億元，加計營業外利益312.76億元及所得稅利益6.89億元後，為本期淨損2,265.28億元。相關問題謹評估如下：
[bookmark: _Toc161841460]一、111年度營運虧損達2千餘億元，年底累積虧損占實收資本額逾6成、債務比率驟升至94.52%，財務狀況急遽惡化，允宜通盤檢討並研謀改善方案，俾利公司財務健全與永續經營
台電公司111年度預算編列淨利68億4,546萬2千元，營運結果決算淨損2,265億2,759萬3千元，同(111)年底累積虧損增至2,063億907萬元，占實收資本總額3,300億元之比率達62.51%，負債占比為94.52%，亟待通盤檢討並研謀具體改善方案。謹臚陳如下：
(一)111年度平均每度售電價格低於成本，投資報酬指標皆為負數，業主權益減幅超逾6成，亟待秉企業經營原則研謀提升營運績效
1.依國營事業管理法第4條規定：「國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入。…。」
2.111年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第3條第1項規定：「營業基金預算之編製，應本企業化經營原則，設法提高產銷營運量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及落實責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除負有政策任務者外，應以追求最佳盈餘為目標。」
據台電公司111年度審定決算書揭示，該公司111年度平均每度售電總成本為3.9927元[footnoteRef:1]、平均每度售電價格2.7246元、每度售電虧損1.2681元，年度營運虧損達2,265.28億元，111年底公司累積虧損增至2,063.09億元，致公司業主權益由111年初之3,509.32億元降為1,273.51億元(減幅63.71%)。111年度各項投資報酬指標值皆為負值，且為近5年(107~111年度)來最差(詳表1)，允宜依企業經營原則通盤檢討產品售價及各項開源節流措施等，俾有效提升營運績效。 [1:  含銷售成本3.8231元、銷管費用0.0351元、研究發展及員工訓練費用0.0231元、營業外費用0.1114元。] 

表1  台電公司最近5年投資報酬分析表
	項目       年度
	107年
	108年
	109年
	110年
	111年

	營業利益率(%)
	1.28
	0.02
	8.24
	7.79
	-39.05

	淨利率(%)
	5.20
	2.71
	3.99
	3.62
	-34.22

	每股盈餘(元)
	0.93
	0.49
	0.73
	0.68
	-6.86

	總資產報酬率(%)
	1.52
	0.78
	1.14
	1.03
	-10.00

	權益報酬率(%)
	11.17
	5.43
	7.64
	6.65
	-94.73


資料來源：摘錄自台電公司111年度附屬單位決算(審定本)第76頁。
(二)111年度鉅額營運虧損導致財務狀況急遽惡化，債務占比自110年度84.01%驟升至94.52%，加重利息費用負擔，亟需研謀改善財務方案
台電公司111年度決算淨損數達2,265.28億元，累積虧損遽增至2,063.09億元。據該公司統計，111年度因配合執行重大政策或負擔社會責任之金額達2,854.21億元，其中2,798.04億元係「配合電價費率計算公式所訂漲幅上限，成本上漲超過電價漲幅部分所減少之電費收入影響數[footnoteRef:2]」，顯示該公司111年度發生鉅額營運虧損，主要係因配合政策，售電價格未能如實反映供電成本所致。 [2:  本項110~111年度金額以帳列各年度審定決算之「營業外收入-其他營業外收入-收回電價穩定準備」、「營業外費用-其他營業外費用-提存電價穩定準備」，其中111年度電價穩定準備餘404億3,326萬6千元全數收回，惟依經濟部108年4月12日經營字第10803805940號函，於計算績效獎金時自決算稅前盈餘排除，另提報為政策性因素；並依110年4月26日經營字第11003807240號函，自109年起排除電價費率審議會審議電價穩定準備計算式中之「其他綜合損益影響數」後為本項目影響金額。] 

另該公司111年底資產總額2兆3,256.03億元，較110年底增加1,197.56億元(增幅5.43%)，惟同期間(110年底至111年底)負債總額增加3,433.37億元(增幅18.51%)，111年底負債占總資產比率為94.52%(詳表2)，顯示該公司因營業活動為重大淨流出，爰相關資產購建及營運資金需求高度仰賴舉債支應[footnoteRef:3]，致公司負債總額逐年攀升，財務狀況日趨嚴峻。 [3:  111年度固定資產建設改良擴充計畫預算1,638億3,989萬8千元，其中預計舉債籌措金額1,382億5,600萬元(占比84.38%)、自有資金支應部分255億8,389萬8千元(占比15.61%)。] 

由於台電公司高度仰賴舉債營運，債務規模逐年擴增，致利息費用居高不下，又111年度因資金市場利率調升，利息費用遽增至205.78億元，較110年度利息費用181.76億元增加24.02億元(增幅13.22%)，亟待積極研謀改善財務結構方案。
綜上，台電公司111年度平均每度售電價格低於供電成本，致年度營運虧損逾2千億元，累積虧損占實收資本逾6成，復因高度仰賴舉債營運及投資，債務占比達94.52%，財務狀況極為嚴峻，亟需就售電價格及財務規劃等通盤檢討，俾利財務健全與營運永續。
表2  台電公司103年底及108至111年底財務狀況摘要表
  單位：新臺幣百萬元；%
	項 目
	103年底
	108年底
	109年底
	110年底
	111年底

	資產(A)
	1,926,423
	2,072,525
	2,145,316
	2,205,847
	2,325,603

	負債(B)
	1,731,880
	1,767,911
	1,819,020
	1,854,915
	2,198,252

	流動負債
	489,049
	493,031
	453,726
	468,821
	689,134

	長期負債
	773,205
	726,213
	752,948
	744,604
	901,544

	其他負債
	469,626
	548,667
	612,346
	641,490
	607,574

	權益(說明2)
	194,543
	304,614
	326,296
	350,932
	127,351

	資本
	330,000
	330,000
	330,000
	330,187
	330,380

	累積虧損
	-193,608
	-84,954
	-64,194
	-41,686
	-206,309

	負債比率
(B)/(A)×100%
	89.90
	85.30
	84.79
	84.09
	94.52


說    明：1.經濟部能源局於110、111年度分別投資台電公司辦理「強化電網運轉彈性公共建設計畫1億8,740萬元、1億9,260萬元。
2.囿於篇幅，有關累積其他綜合損益、首次採用國際財務準則調整數等權益項目未逐一列示。
資料來源：台電公司各該年度預決算書，預算中心整理製表。

[bookmark: _Toc161841461]二、物料存貨龐鉅且呈增加趨勢，恐造成資金積壓與管理負擔，允宜加強物料控管與採購機制，俾確保物料品質安全與可靠度
台電公司111年底物料存貨決算數為272億6,672萬1千元，較110年底決算數250億9,105萬3千元增加21億7,566萬8千元(增幅8.67%)，主要係輸、配電及發電系統建置、維護用料、跨單位共用機組運轉之安全備品等。惟該公司物料存貨長期呈增加趨勢，恐積壓資金而徒增營運負擔，允宜研謀改善。謹說明如下：
(一)物料存貨居高不下，恐造成資金積壓及營運負擔，允宜強化物料控管與採購機制
台電公司為改善經營績效，曾擬定「101年度至105年度減少材料庫存17.5億元」之改善目標，惟該公司105年度決算物料存貨206.09億元卻反較101年底物料存貨111.37億元遽增94.72億元，增幅高達85.05%；111年度決算物料存貨續增至272.67億元，自101年底至111年底止，物料存貨增加161.30億元，增幅達1.45倍(詳表1)，物料存貨呈持續增加趨勢。
鑑於大量物料存貨不僅需儲存空間，亦耗費人力管理，且須承擔損耗之風險，增加營運管理負擔。再者，台電公司營運資金嚴重不足，債務占資產比率逾9成[footnoteRef:4]，積存巨額物料存貨，恐造成資金積壓，並增財務負擔，允宜分項檢討物料庫存之合理性，並強化物料控管與採購機制。 [4: 111年底負債總額2兆1,982.52億元占資產總額2兆3,256.03億元之94.52%。] 


表1  台電公司101年底及107至111年底物料存貨一覽表
           單位：新臺幣百萬元；%
	項  目
	101年底
	107年底
	108年底
	109年底
	110年底
	111年底

	物料
	11,137
	23,021
	24,602
	25,436
	25,091
	27,267

	與101年度比較
	-
	+11,884
	+13,465
	+14,299
	+13,954
	+16,130

	增加幅度(%)
	-
	+106.70
	+120.90
	+128.39
	+125.29
	+144.83


資料來源：摘錄自台電公司各該年度決算書，預算中心整理製表。
(二)部分物料購入時間已逾5年以上，允宜落實定期清查及鑑定作業，俾確保物料品質安全與可靠度
據台電公司統計，截至111年底物料存貨決算數272.67億元，其中無法使用或無利用價值之呆廢料達0.59億元，且41.73億元之物料購入時間已超過10年以上，未達10年但已逾5年者亦達57.19億元(詳表2)。據該公司表示略以：「物料存貨均為電廠發電機組運轉維護所必須儲備之備品，有關超過原訂使用年限之物料，已完成清查鑑定作業，皆已辦理適度延壽。台電公司資訊管理系統設有超過原訂使用(或保存)年限物料之查詢機制，定期辦理清查及鑑定…如不堪使用者，依規定程序辦理報廢，110年至111年底止皆無處分逾限存料。」允宜落實定期清查與鑑定作業，俾確保物料品質安全與可靠度。
(三)部分具特殊性之工程材料及零配件，轉化用途困難或轉化運用之可能性偏低者，允宜依相關規範研謀因應方案積極處置辦理
另據台電公司111年度決算說明，111年底庫存物料存貨272.67億元，其中屬龍門核能計畫(核四)之存貨金額約為83.75億元，約占庫存物料存貨金額之30.71%，此部分因行政院於103年4月宣布核四電廠封存，致依施工進度備用材料無法有效去化。台電公司內部業已籌組「去化工作小組」，訂定去化標準化流程及設立去化目標定期管控並研議後續處理方式。允宜依前揭流程及目標滾動檢討材料去化處理進度，研謀加強執行策略積極處置辦理。
綜上，台電公司近年物料存貨呈現逐年增加趨勢，不僅積壓資金，亦增加管理及財務負擔，且部分物料購入時間久遠，恐衍生品質劣化情事，允宜分項檢討物料庫存之合理性，加強物料控管與採購機制，並落實定期清查與鑑定作業，俾確保物料品質安全與可靠度。另有關不易轉化其他計畫使用之特殊性物(材)料，允宜依相關規範研謀因應方案積極處置辦理。
表2  台電公司111年底物料存貨統計表             單位：新臺幣千元
	項目名稱
	物料存貨購入時間
	合  計

	
	超過15年以上
	超過10年、15年以下
	超過5年、10年以下
	超過1年、5年以下
	1年以下
	

	一般材料
	237,620
	1,002,057
	1,393,047
	766,909
	4,437,362
	7,836,995

	通用配件
	69,054
	271,026
	94,150
	61,346
	104,838
	600,414

	呆廢料
	3
	38
	199
	2,193
	56,707
	59,140

	工程材料
	284,092
	1,353,000
	2,924,784
	943,753
	7,239
	5,512,868

	發電設備備用零件
	171,721
	784,333
	1,307,287
	6,321,283
	4,672,679
	13,257,303

	合   計
	762,490
	3,410,454
	5,719,467
	8,095,484
	9,278,825
	27,266,720


說    明：本表「物料購入時間」係以物料最後收料日期之年度為統計基準。
資料來源：台電公司提供。

[bookmark: _Toc161841462]三、可歸責於台電公司之配電系統停電事故占比約4成，且近2年屢發生大規模停電事故，影響用戶甚廣，允宜研謀改善供電品質
台電公司111年度決算列支輸電費用341億6,450萬3千元、配電費用468億7,210萬7千元，分別較預算數減少11億2,244萬7千元(減幅3.18%)、11億7,320萬5千元(減幅2.44%)。經查近年輸配電系統發生可歸責於該公司之停電事故占比容有改善空間。謹說明如下：
(一)近年停電次數雖有減少趨勢，惟停電次數較多之配電系統可歸責台電公司之停電事故占比約4成，容有改善空間
據台電公司表示，該公司供電可靠度實績值係採「責任取向」方式統計，將停電原因依可歸責性分為台電公司、用戶、外力及天災等4類因素，並視停電歸屬系統，區分為發電系統、輸電系統及配電系統。按該公司統計，107至111年度發電系統累計停電次數27次，輸電系統累計369次、配電系統則累計達5萬2,812次(詳表1至表3)，進一步分析停電原因發現，除發電系統停電事故皆歸責台電公司外，輸電系統可歸責於該公司之占比介於16.22%至29.33%間，配電系統則介於39.51%至45.30%間。
雖據台電公司表示，配電系統業管高壓饋線共有1萬多條，總長度約37萬公里，開關設備147萬具，變壓器約138萬具，設備量龐大眾多，因外力、用戶、天災等事件停電件數較其他系統繁多複雜。惟其中可歸責台電公司之占比約4成，容有精進及改善空間。
(二)近年屢發生大規模停電事故，影響用戶甚廣，顯示相關管控及供電品質容有檢討精進空間，允宜就問題癥結研謀有效改善對策
據台電公司統計，各系統停電次數雖呈減少趨勢，惟近年數度發生大規模停電事故，影響用戶甚廣。舉如110年5月13日及17日發生停電事故，影響用戶數分別為1,163萬5,716戶、94萬1,695戶，111年3月3日再度發生停電事故，影響用戶數637萬7,263戶[footnoteRef:5]。據該公司說明，業已針對各次停電事件原因進行檢討，並研擬改善對策，允宜落實各項改善措施。 [5:  據台電公司公布「513及517停電事故檢討報告」、「303停電事故檢討報告」，有關停電事故原因略以：110年5月13日停電事故，係因高雄路北超高壓變電所(E/S)之345KV氣體絕緣開關設備，因控制箱開關誤操作，造成345KV匯流排接地跳脫；110年5月17日停電事故，係興達電廠1號機因燃燒器管理系統控制模組故障，所有粉煤機跳脫，引起主燃料跳脫導致機組跳機；111年3月3日停電事故，係因興達電廠維護人員在未確認相鄰區間之斷路器是否有絕緣氣體情形下錯誤操作，造成多個變電所及電廠設備跳脫。] 

綜上，配電系統停電事故原因可歸責於台電公司之占比約4成，又近年數度發生大規模停電事故，受影響戶數甚廣，顯示相關管控及供電品質容有檢討精進空間，允宜研謀改善。
表1 107至111年度台電公司(發電系統)停電事故原因統計表
單位：次；%
	事故原因歸屬
	發 電 系 統 停 電 次 數

	
	107年度
	108年度
	109年度
	110年度
	111年度
	合計

	
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比

	台電
	10
	100
	12
	100
	3
	100
	1
	100
	1
	100
	27
	100

	用戶
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	外力
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	天災
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合計
	10
	100
	12
	100
	3
	100
	1
	100
	1
	100
	27
	100


資料來源：台電公司提供。
表2 107至111年度台電公司(輸電系統)停電事故原因統計表
單位：次；%
	事故原因歸屬
	輸  電  系  統  停  電  次  數

	
	107年度
	108年度
	109年度
	110年度
	111年度
	合計

	
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比

	台電
	16
	26.23
	18
	25.35
	22
	29.33
	12
	16.22
	23
	26.14
	91
	24.66

	用戶
	10
	16.39
	16
	22.53
	5
	6.67
	11
	14.86
	7
	7.95
	49
	13.28

	外力
	14
	22.95
	10
	14.08
	25
	33.33
	30
	40.54
	31
	35.23
	110
	29.81

	天災
	21
	34.43
	27
	38.03
	23
	30.67
	21
	28.38
	27
	30.68
	119
	32.25

	合 計
	61
	100
	71
	100
	75
	100
	74
	100
	88
	100
	369
	100


資料來源：台電公司提供。
表3 107至111年度台電公司(配電系統)停電事故原因統計表
單位：次；%
	事故原因歸屬
	配  電  系  統  停  電  次  數

	
	107年度
	108年度
	109年度
	110年度
	111年度
	合計

	
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比
	次數
	占比

	台電
	5,313
	41.08
	5,120
	39.51
	4,431
	45.30
	3,702
	41.14
	3,440
	42.26
	22,006
	41.67

	用戶
	423
	3.27
	457
	3.53
	255
	2.61
	209
	2.32
	216
	2.65
	1,560
	2.95

	外力
	5,139
	39.74
	5,327
	41.10
	4,242
	43.37
	3,970
	44.12
	3,613
	44.39
	22,291
	42.21

	天災
	2,057
	15.91
	2,056
	15.86
	853
	8.72
	1,118
	12.42
	871
	10.70
	6,955
	13.17

	合 計
	12,932
	100
	12,960
	100
	9,781
	100
	8,999
	100
	8,140
	100
	52,812
	100


資料來源：台電公司提供。
[bookmark: _Toc161841463]四、台中電廠新建燃氣機組計畫受海域環評作業影響，進度未如預期，將延後機組發電時程，允宜預為綢繆替補電力方案，並加強控管，俾確保供電穩定
台電公司111年度固定資產建設改良擴充計畫「台中電廠新建燃氣機組計畫」編列128億5,334萬6千元，執行結果，決算實現數51億391萬4千元，預算執行率39.71%。經查主要係受環評及都市設計審議期程延後，影響執行進度，將延後機組發電時程，允宜加強辦理並預為籌謀替補電力，以確保供電穩定。謹說明如下：
(一)計畫概述
為因應國內長期電力負載成長需求及配合政府能源政策，規劃於台中發電廠9~10號機之南側空地新建兩部2配1之燃氣複循環機組，總裝置容量約200~260萬瓩，所需燃料之天然氣將透過台電公司自建接收站進行卸收供應，經修正後計畫期程自107年至121年，預計121年6月完工，投資總額1,180億6,169萬1千元。
(二)因受環評審查及都市設計審議期程影響，滯延計畫進度，延後機組發電時程及完工日期，允宜妥謀替補電力方案，並積極趲趕後續工程進度，俾確保供電穩定
據台電公司111年度統計，本計畫截至111年度止累計編列預算數299億667萬2千元，截至111年底止累計實現數206億1,283萬2千元，累計預算執行率68.92%。據該公司說明，主要係因電廠及LNG站區之環境影響評估(簡稱陸域環評)通過時程，較原規劃延後8.5個月；臺中港外港區擴建計畫(第一期)環境影響評估(簡稱海域環評)因部分議題尚待解決，預估將較規劃期程延後46個月；特種建築物及都市設計審議費時15個月，以及現場延後開工等因素影響，滯延計畫執行進度，業經主管機關於111年10月同意修正計畫，展延完工日期4.5年(自原定116年12月完工延後至121年6月)，投資總額不變。
揆諸本計畫修正內容，其中第1號機取得電業執照及商轉時程較原規劃延後8個月、第2號機延後14個月，皆影響本計畫機組發電時程，合共裝置容量200~260萬瓩，允宜預為綢繆替補電力，並積極趲趕後續進度，俾確保供電穩定。
綜上，台電公司辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫」因受海域環評審核時程延後及都市設計審議費時等因素影響，修正延後計畫完工期程，致2部機組發電時程分別延後8個月及14個月，整體計畫完工日期延後4.5年，允宜預為綢繆替補電力方案，並積極趲趕後續工程進度，俾確保穩定供電。

[bookmark: _Toc161841464]五、火力發電占比超逾8成，致發電產生之溫室氣體排放量居高不下，允宜加速淨零轉型計畫之推動，俾減輕未來碳費負擔
台電公司111年度決算「火力發電費用」科目列支5,434億958萬8千元，較預算數2,824億1,478萬6千元增加2,609億9,480萬2千元（增幅92.42%），111年度火力發電量1,559億6,527萬3千度，占台電公司111年度自發電量1,882億5,507萬7千度之比率為82.85%，然而火力發電過程難免排放溫室氣體，爰為符合我國2050淨零目標，允宜積極研謀相應之減碳配套措施。謹說明如下：
(一)我國淨零政策目標概述
我國於111年3月30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中規劃2050年去碳電力配比目標為：再生能源60至70%、氫氣9至12%、火力+CCUS[footnoteRef:6]20至27%以及抽蓄水力1% 。另按國家發展委員會111年12月28日簡報資訊 ，我國溫室氣體長期減量路徑規劃，以2005年為基準年，階段目標為：2020年較基準年減量2%、2025年減量10% 、2030年減量20%、2050年達淨零排放目標。 [6:  CCUS係指碳捕捉、封存與再利用（carbon capture, utilization, and storage ，簡稱CCUS）。] 

(二)近年火力發電溫室氣體排放量皆逾9千萬公噸，允宜加速推動減排方案，並加強提升固碳(碳捕集與封存)、減碳技術，俾減輕碳費(稅)負擔與供電成本
據統計，台電公司107至111年度火力發電排放溫室氣體皆逾9千萬公噸(詳表1)，倘依環境部(時為環保署)2020年委託研究「台灣碳定價之選項」[footnoteRef:7]研究報告之建議，以每噸新臺幣300元估算，則台電公司每年需負擔碳費(稅)成本至少270億元以上[footnoteRef:8]，倘未來碳費徵收採累進方式計算，則該公司未來碳費負擔恐更為龐鉅，允宜通盤檢討並加速減碳、脫碳等相關計畫之推動。 [7:  環境部2020年委託倫敦政經學院(LSE)針對台灣之碳訂價制度進行研究，當年12月發布報告書「台灣碳定價之選項」。其中，研究者建議臺灣先從「碳費」著手推動碳定價，且先設定較低之碳費水準，約每噸新臺幣300元，再逐步提高。]  [8:  環境部於2023年12月29日公布「碳費收費辦法草案」（下稱收費辦法），明定徵收對象為電力業及大型製造業，並公布碳費計算及排放量扣減方式，預定2024年第1季收費辦法定案，也宣告2024年起「排碳有價」。] 

表1 107至111年度台電公司火力發電溫室氣體排放量一覽表  
單位：公噸CO2e
	項  目
	107年度
	108年度
	109年度
	110年度
	111年度

	CO2
	97,058,106
	90,749,217
	92,332,274
	97,774,169
	97,465,377

	CH4
	345,48
	31,492
	31,753
	33,979
	33,825

	N2O
	325,077
	305,064
	300,908
	318,391
	313,489

	SF6
	—
	—
	—
	—
	—

	HFCs
	—
	—
	—
	—
	—

	PFCs
	—
	—
	—
	—
	—

	NF3
	—
	—
	—
	—
	—

	合計
	97,417,731
	91,085,773
	92,664,935
	98,126,539
	97,812,691

	燃煤機組排放量
	63,405,400
	60,088,727
	59,339,693
	62,527,093
	61,555,039

	燃油機組排放量
	5,118,371
	3,519,572
	2,439,275
	3,157,840
	2,786,942

	燃氣機組排放量
	28,893,960
	27,477,474
	30,885,967
	32,441,606
	33,470,710


說    明：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、六氟化硫（SF6）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、三氟化氮（NF3）。
資料來源：台電公司提供。
(三)部分淨零轉型計畫執行進度未如預期，允宜研謀改善並加強控管辦理期程
據台電公司說明，111年度推動減碳相關計畫20項、預計投資總額3,061.90億元(詳表2)，檢視該20項計畫內容，其中發電端(綠能相關)計畫7項、電網端計畫11項、固碳計畫(減碳、碳封存)2項。惟據提供資料，部分計畫執行進度未如預期或期程久遠，舉如「綠島波浪發電試驗機組」計畫尚在規劃階段；「二次變電所導入IEC-61850」預定辦理期程長達30年(109-139年)；萬里水力發電計畫、冬山E/S裝設工程(儲能設備)計畫已開辦多時仍處環評或審圖作業，允宜加速前置規劃時程並加強控管各項計畫辦理期程。
綜上，台電公司火力發電占比逾8成，溫室氣體排放量居高不下，不利淨零政策目標之達成，且未來恐增碳費負擔，允宜加速減碳、脫碳等相關計畫之推動。
表2 台電公司辦理淨零減碳相關計畫一覽表        單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	預定期程
	預定投入
總 金 額
	111年度
決 算 數

	1.風力發電第五期計畫
	106.01-113.06
	3,470,000
	185,489

	2.離岸風力發電第二期計畫
	108.04-114.12
	57,323,960
	1,955,083

	3.綠能第一期計畫
	110.07-113.12
	9,162,200
	783,688

	4.全台小水力發電第一期計畫
	107.07-113.10
	2,730,066
	750,581

	5.萬里水力發電計畫
	107.07-122.12
	9,596,238
	24,061

	6.宜蘭仁澤地熱發電計畫
	109.01-112.09
	221,000
	62,697

	7.綠島波浪發電試驗機組
	110.10-113.12
	279,000
	尚在規劃階段

	8.離岸風力發電加強電力網第一期計畫
	107.01-114.12
	60,679,149
	5,495,903

	9.太陽光電併網工程
	106.01-115.12
	55,529,597
	4,538,731

	10.南科超高壓變電所擴建計畫(僅STATCOM)
	110.11-114.06
	2,100,0006
	0

	11.智慧型電表基礎建設AMI推動方案
	107.01-124.12
	63,765,500
	4,058,073

	12.饋線自動化布建(配電工調度工程)
	101.08-119.12
	11,379,065
	775,763

	13.二次變電所導入IEC-61850
	109.01-139.12
	2,190,000
	217,533

	14.台南鹽田儲能系統財務採購帶安裝
	110.05-112.12
	636,000
	404,557

	15.路園D/S變壓器及儲能設備裝設工程
	110.01-112.12
	1,150,000
	791,051

	16.龍潭E/S裝設工程(儲能設備)
	111.01-112.12
	2,880,010
	346,611

	17.冬山E/S裝設工程(儲能設備)
	111.01-113.12
	2,840,010
	0

	18.配電設備零星擴充及改善工程
	110.01-113.12
	75,000
	20,000

	19.「減碳技術園區」規劃、設計與技術可行性評估及碳捕集技術發展研究
	107.03-117.12
	1,256,027
	8,554

	20.二氧化碳地質封存先導試驗規劃與技術可行性評估研究
	110.01-113.06
	26,772
	8,593

	合      計
	
	306,189,600
	20,426,968


資料來源：台電公司提供。
(分機：8656 凃玉枝)
