


[bookmark: _GoBack]教育部主管非營業基金111年度決算評估報告
[bookmark: _Toc371329014][bookmark: _Toc375312569][bookmark: _Toc399322035][bookmark: _Toc399577021][bookmark: _Toc399745499][bookmark: _Toc466619977][bookmark: _Toc466620844][bookmark: _Toc466963195][bookmark: _Toc466963664][bookmark: _Toc116476265][bookmark: _Toc161323761]四、國立海洋生物博物館辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」進度未如預期且保留比率偏高，允宜加強管控作業進度，以達優化展演環境之目標
教育部所屬基金各館所自民國70年起陸續建置，整體軟硬體建設已趨老舊，教育部為協助優化社教機構環境，提出「國立社教機構環境優化服務躍升計畫[footnoteRef:1]」，期程110至113年度，總經費14億574萬9千元，其中屬國立海洋生物博物館(下稱海生館)經費為4億5,663萬3千元 (詳表1)，111年度該計畫可支用預算數1億408萬9千元，執行結果，實支數4,709萬1千元，保留數5,523萬8千元，賸餘數176萬元。經查： [1: 行政院109年6月5日院臺教字第1090015216號函核定。] 

表1  海生館辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」110至113年度分年經費統計表                 單位:新臺幣千元
	年度
	110
	111
	112
	113
	合計

	固定資產
	58,540
	65,163
	115,200
	207,930
	446,833

	遞延費用
	320
	9,480
	0
	0
	9,800

	合計
	58,860
	74,643
	115,200
	207,930
	456,633


資料來源：海生館提供。
據海生館提供110及111年度辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」預算編列及執行情形，110及111年度預算保留數占可支用預算數比率(下稱保留比率)各為50.03%及53.07%，均逾5成(詳表2)。復依該館提供截至111年底各細項計畫執行進度觀之(詳表3)，其中「典藏展示教育大樓工程」因基本設計及細部設計審查費時致原規劃期程延宕，而「新型態混合實境水下博物館」則因110年度水下載具佈放用雙體船建造進度落後，致未達預定進度，允宜對各工程項目落後原因強化管控作業進度，俾如期如質完成。
綜上，海生館110及111年度辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」預算保留比率均逾50%，部分細項計畫執行進度落後，允宜加強管控作業進度以如期如質完成，俾優化展演環境及提升安全性能。
表2  海生館110及111年度辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」預算編列及執行情形                 單位:新臺幣千元；%
	年度
	項次
	以前年度保留數
	本年度預算數
	可支用預算數
(A)
	實支數
	保留數
(B)
	保留比率
(B/A)

	110

	固定資產
	0
	58,540
	58,540
	25,377
	29,446
	50.30 

	
	遞延費用
	0
	320
	320
	237
	0
	0.00 

	
	合計
	0
	58,860
	58,860
	25,614
	29,446
	50.03 

	111
	固定資產
	29,446
	65,163
	94,609
	38,238
	55,238
	58.39 

	
	遞延費用
	0
	9,480
	9,480
	8,853
	0
	0.00 

	
	合計
	29,446
	74,643
	104,089
	47,091
	55,238
	53.07 


資料來源：海生館提供。
表3  迄111年底海生館執行「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」工作項目及進度統計表
	項目名稱
	辦理期程
	辦理內容
	辦理進度
	進度是否落後，相關改進措施

	園區效能評估及優化
	110.01.01~
113.12.31
	1.圖書館空間改造之規劃設計費。
2.智慧化圖書館RFID系統建置費。
3.建置多媒體暨出版編輯中心之軟硬體。
	1.圖書室空間改造工程案及智慧化圖書館RFID系統建置案已完成。
3.建置多媒體暨出版編輯中心之軟硬體已完成111年之計畫項目。
	否

	典藏展示教育大樓工程

	110.01.01~
113.12.31
	1.規劃設計及監造發包案發包。
2.設計資料送行政院公共工程委員會審查。
3.環境影響評估計畫及水土保持計畫委外辦理及計畫送主管機關審查。
4.主體建築施工及驗收。
5.內部裝修工程施工及驗收。
	1.基本設計於111年7月經行政院公共工程委員會審議通過，同年8月進行細部設計作業，經2次內部審查及外部專家學者審查。因基本設計及細部設計審查費時，致期程延宕，造成執行率落後。
2.環境影響差異分析報告案，截至111.12.15日止，已完成空氣品質、噪音振動、交通流量及陸域生態等環境背景補充監測作業，刻正進行環境影響評估模擬作業，預計113年1月初完成環境因子影響評估。  
	該項工程進行細部設計階段需彙整各單位需求及意見，並進行內部審查及外部專家會審，致進程略延後，嗣後將積極趕辦。




	新型態混合實境水下博物館

	110.01.01~
113.12.31
	1.水下360°環景影像即時互動系統。
2.水下載具與工作用船隻運維團隊之建構、培訓與管理。
3.完成定時排程水下載具定點巡航導覽系統。
4.建立博物館內VR環景與載具操控等控制管理介面。
	1.水下360°環景影像即時互動系統，已於110年度完成建置。 
2.水下載具與工作用船隻運維團隊之建構、培訓與管理：因110年度水下載具佈放用雙體船建造進度落後，未達預定進度。
3.購置水面無人船系統、大頻寬低延遲通訊系統(微波/長距離WiFi或4G網路)以及中控串流推播與遠端載具操控平台，海生館內遠端操控通訊系統與視訊編輯整合系統，已完成建置。
	因110年度水下載具佈放用雙體船建造進度落後造成經費執行較預期落後，為求航行安全，監督廠商依圖施作中。
 



資料來源：海生館提供。
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