


[bookmark: _GoBack]內政部主管非營業基金111年度決算評估報告
[bookmark: _Toc528827788][bookmark: _Toc528834763][bookmark: _Toc528179769][bookmark: _Toc528178957][bookmark: _Toc528178439][bookmark: _Toc496271150][bookmark: _Toc54342900][bookmark: _Toc54343700][bookmark: _Toc54343986][bookmark: _Toc116221373][bookmark: _Toc116222099][bookmark: _Toc117759484][bookmark: _Toc54276182][bookmark: _Toc87264189][bookmark: _Toc162862319]四、實施平均地權基金之「新北市土城司法園區區段徵收計畫」未能核實估列及進度未如預期，致預算執行率僅約2成，允宜強化進度控管並加強覈實估列
實施平均地權基金111年度「新北市土城司法園區區段徵收計畫」預算數31億4,879萬7千元、決算數6億5,546萬8千元、預算執行率20.82%。經查：
(一)「新北市土城司法園區區段徵收計畫」概要
為配合司法與矯正機關遷建(包含臺北看守所、臺北女子看守所、臺灣新北地方法院及臺灣新北地方檢察署)、紓解國道3號中和及土城交流道交通壅塞問題，以及因應土城地區都市發展等需求，內政部爰擬定「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，就土城彈藥庫原址用地進行區段徵收整體規劃及開發，並經行政院於110年5月間核定。該計畫採2期開發方式進行，區分為第1期司法園區區段徵收案、第2期臺北看守所等司法與矯正機關用地原址為範圍之都市更新計畫，第1期「新北市土城司法園區區段徵收計畫」期程為110至116年，預計開發總成本122億1,372萬元[footnoteRef:1]。 [1: 開發總成本原預估為122億359萬8千元，後於111年11月間獲行政院核定區段徵收面積微調，故開發總費用配合修正為122億1,372萬元。] 

(二)因相關遷移及補償費未能核實估列，及管線施作進度未如預期等因素，致預算執行率僅20.82%
該計畫111年度預計進行開發區協議價購、土地徵收市價查估及評定、區段徵收公聽會及徵收公告，並辦理發放土地與改良物徵收補償費及進行公共工程等作業，配合編列預算數31億4,879萬7千元(詳表1)，惟因實際查估之地上物補償費及遷移費單價較低、管線工程施作方式尚未確定，因而111年度尚無法施作，經與管線單位協商後，擬順延至112及113年度施作[footnoteRef:2]，故各項經費支用情形欠佳，爰決算數6億5,546萬8千元，預算執行率僅20.82%(詳表1)，亟待積極趕辦。 [2: 摘自實施平均地權基金111年度決算書之主要營運項目執行績效摘要表。] 

表1　「新北市土城司法園區區段徵收計畫」各項經費支用情形表
單位：新臺幣千元
	科目
	預算數
	決算數
	預算執行率

	徵收地價補償費
	672,000
	207,514
	30.88%

	地上物補償費及遷移費
	2,181,200
	412,052
	18.89%

	工程費用
	251,539
	8,678
	3.45%

	土地整理費
	37,251
	25,594
	68.71%

	貸款利息
	6,807
	1,630
	23.95%

	合計
	3,148,797
	655,468
	20.82%


說    明：因四捨五入，部分數字有尾差。
資料來源：摘自審計部112年5月31日審核通知附表1。
綜上，內政部111年度於實施平均基金辦理「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，惟因相關遷移及補償費未能核實估列，及管線施作進度未如預期等因素，致預算執行率僅20.82%，允宜強化進度控管積極趕辦，俾計畫如期進行。
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