


[bookmark: _GoBack]行政院農業委員會主管非營業基金111年度決算評估報告
[bookmark: _Toc229318004][bookmark: _Toc318723039][bookmark: _Toc372557380][bookmark: _Toc444851319][bookmark: _Toc476237638]行政院農業委員會（以下稱農委會，已於112年8月1日改制為農業部）[footnoteRef:1]主管非營業基金[footnoteRef:2]111年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀8,423萬4千元，較預算短絀1億1,887萬4千元減少3,464萬元(減幅29.14%)；農田水利事業作業基金審定賸餘8億5,113萬3千元，較預算短絀39億854萬8千元，反絀為餘，相差47億5,968萬1千元；農業特別收入基金審定短絀29億2,094萬9千元，較預算短絀82億4,130萬元減少短絀53億2,035萬1千元(減幅64.56%)；農民退休基金決算短絀2億1,197萬7千元，較預算賸餘1億5,555萬2千元相差3億6,752萬9千元。謹就農委會主管非營業基金111年度決算評析如下： [1:  農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。]  [2:  農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業生物科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。] 

[bookmark: _Toc160179753][bookmark: _Toc162876608]二、連續2年度一般建築及設備計畫結餘款均逾10億元，且預算執行率均未達8成，允宜檢討強化固定資產建設改良擴充計畫之評估規劃作業
農田水利事業作業基金111年度固定資產建設改良擴充決算數47億2,688萬1千元(均為一般建築及設備計畫一次性項目)，占可用預算數59億7,156萬5千元之79.16%；保留數1,137萬4千元，占可用預算數比率0.19%；結餘款12億3,331萬元占可用預算數比率達20.65%。
該基金110及111年度決算「一般建築及設備計畫」結餘款均逾10億元，占可用預算數比率分別為23.14%及20.65%，均逾2成，預算執行未如預期，彙整近2年度各科目執行情形詳表1，並就111年度執行情形說明如下：
表1  110及111年度農田水利事業作業基金固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元；%
	科目
	110年度
	111年度

	
	可用預算數[A]
	決算數
	結餘款
[B]
	占比[B/A]
	可用預算數[C]
	決算數
	結餘款
[D]
	占比[D/C]

	土地
	500,520
	160,909
	339,610
	67.85
	471,245
	350,984
	120,262
	25.52

	土地改良物
	3,475,143
	2,798,957
	530,470
	15.26
	4,681,526
	3,727,051
	954,475
	20.39

	房屋及建築
	439,353
	246,013
	160,587
	36.55
	614,100
	461,891
	140,835
	22.93

	機械及設備
	228,386
	161,228
	45,761
	20.04
	159,331
	147,527
	11,803
	7.41

	交通及運輸設備
	18,701
	15,303
	3,398
	18.17
	19,878
	19,279
	598
	3.01

	什項設備
	21,234
	17,221
	4,013
	18.90
	25,486
	20,148
	5,337
	20.94

	合計
	4,683,337
	3,399,631
	1,083,839
	23.14
	5,971,565
	4,726,881
	1,233,310
	20.65


說    明：110年度保留數1億9,986萬7千元(土地改良物1億4,571萬7千元、房屋及建築3,275萬3千元、機械及設備2,139萬7千元)，111年度保留數1,137萬4千元(悉數為房屋及建築)。
資料來源：農田水利事業作業基金110及111年度決算書。
(一)土地：執行率74.48%，結餘款1億2,026萬2千元占可用預算數達25.52%，主要係因工程區域變更，取消原定收購私有地計畫等因價購施設渠道所需土地進度不如預期。
(二)土地改良物：執行率79.61%，結餘款9億5,447萬5千元占可用預算數20.39%，主要係因部分工程尚在施工未達估驗請款、工地偏遠、市場缺工及物料上漲等，廠商投標意願低致流標。
(三)房屋及建築：執行率75.21%，結餘款1億4,083萬5千元占可用預算數22.93%，另保留數1,137萬4千元，係因八德區建案廠商未依契約規定履約，刻正辦理解約、中壢區建案多次流標，評估後暫緩辦理、七星大樓及新店大樓等工程執行進度落後所致。
(四)「機械及設備」、「交通及運輸設備」與「什項設備」：「機械及設備」與「交通及運輸設備」執行率分別為92.59%及96.99%，均達9成，「什項設備」按實際需求採購故執行率79.06%，該3科目結餘款合計1,773萬3千元占可用預算數2億469萬5千元之8.66%，主要係撙節開支致結餘。
綜上，農田水利事業作業基金111年度辦理「一般建築及設備」決算結餘款12億3,331萬元占可用預算數比率達20.65%，連續2年度結餘款均逾10億元，預算執行率均未達8成，允宜審慎檢討評估固定資產建設改良擴充計畫之執行能量，覈實編列預算，並就成本變動或缺工等影響工程進度因素妥擬因應對策，以提高農田水利設施之興建、維護及更新之執行成效。
(分機：1921 林佑樺)
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