



[bookmark: _GoBack]經濟部主管非營業基金111年度決算評估報告
[bookmark: _Toc57635111][bookmark: _Toc90701910][bookmark: _Toc90979095][bookmark: _Toc57635102][bookmark: _Toc90701906][bookmark: _Toc90979090][bookmark: _Toc227507448][bookmark: _Toc380565813][bookmark: _Toc56304656][bookmark: _Toc56316711][bookmark: _Toc56427092][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc372554116][bookmark: _Toc413226569]經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，111年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後：
表1  經濟部主管非營業基金111年度預算執行情形概況表
         單位:新臺幣億元
	基金名稱
	總收入(基金來源)
	總支出(基金用途)
	本期賸餘(短絀)

	
	預算
	決算
	預算
	決算
	預算
	決算
	決算較預算增減數

	經濟作業基金
	92.29
	79.19
	107.50
	86.75
	-15.21
	-7.56
	7.65

	水資源作業基金
	118.88
	110.87
	109.69
	102.96
	9.19
	7.91
	-1.28

	經濟特別收入基金
	138.23
	158.94
	144.82
	129.56
	-6.59
	29.38
	35.97

	核能發電後端營運基金
	262.71
	265.58
	45.98
	32.26
	216.73
	233.31
	16.58


資料來源：審計部111年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

[bookmark: _Toc147998397][bookmark: _Toc161322218][bookmark: _Toc162621020]七、石油基金辦理「定置型燃料電池發電系統示範計畫」執行結果與預定目標差距甚遠，允宜研謀加強執行，俾達計畫目標
石油基金111年度預算於「政府儲油、石油開發及技術研究計畫-捐助、補助與獎助」項下編列「定置型燃料電池發電系統示範計畫」2,500萬元，執行結果，審定決算數718萬3千元，預算執行率28.73%。經查：
(一)計畫概述
據能源署說明，目前國內燃料電池供應鏈已具相當量能，本補助措施設置燃料電池發電系統於進行連續72小時試運轉、通過第三方機構現場查驗後，續進行發電系統連續3,000小時或累積達3,500小時以上之長時間運轉，以驗證發電系統之耐久性、可靠度及發電性能，協助朝商業化應用發展，並提供分散式電力來源[footnoteRef:1]。 [1: 參經濟部能源署111年4月7日公告新聞「經濟部能源局補助燃料電池發電系統設置．開跑囉！」] 

能源署自98年起開始進行燃料電池應用產品示範運轉計畫，嗣為配合國家能源轉型政策，導入定置型燃料電池發電系統之發電應用，進行系統長時間運轉，以瞭解其耐久性、可靠度及發電性能，作為該系統分散式電源之商業化規劃，並於107年公告實施「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點[footnoteRef:2]」。該補助要點規定，依我國法令設立登記或立案之法人、公私立醫療機構及學校設置500瓩以下之燃料電池發電系統，每案每瓩補助7萬元，包含燃料電池發電系統新品、周邊設備及3,000小時運轉燃料費等安裝設置費用，最高補助金額以總設置費用之50%為限。自該要點生效日起至114年10月31日止，每年分2批次受理申請，第一批次收件期間為每年度4月1日起至4月30日止，第二批次收件期間為每年度10月1日起至10月31日止。 [2: 原名稱為「經濟部定置型燃料電池發電系統補助要點」，111年1月4日修正要點內容，同時變更名稱為「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點」。] 

(二)雖業界普遍認為本計畫對產業發展有助益，惟實際執行成果與預期目標差異甚巨，允宜研謀有效改善方案，俾增進計畫推動成效
據能源署提供資料，於107年7月9日至109年12月31日，以及111年度[footnoteRef:3]依「經濟部定置型燃料電池發電系統補助要點」辦理補助計畫，期協助業界廠商實場運轉、測試及驗證，以取得3,500小時長時間運轉穩定性、可靠度之實測數據，作為系統商業化之參考；結合國內在地氫料源應用於定置型燃料電池發電系統，提供國內分散式電力來源。107至109年度及111年度預期補助設置燃料電池發電系統容量目標依序為：171瓩、171瓩、200瓩及200瓩[footnoteRef:4]。據統計執行結果，107至111年度累計受理申請補助案件16件，其中109年度無申請補助案件、110年度未受理新申請補助案件，107年度核定補助瓩數171瓩，惟因其中2案之申請廠商撤案、2案未辦理後續簽約事宜，前揭4案之容量規模合計163瓩，致107年度最終實際達成僅8瓩；另111年度規劃目標200瓩、核定補助105瓩，實際達成30瓩，占年度目標(200瓩)15%(詳表1)，執行成果與原規劃目標差距甚遠，執行成效容待研謀提升。 [3: 據能源署說明略以，110年參酌以前年度計畫執行經驗及市場反應意見，修正補助要點，延長系統建置期限，並增訂得申請展延之規定。爰110年度僅撥付以前(108)年度核定補助案件，未受理新申請案件。]  [4: 同前註。] 

按能源署提供資料，針對經濟部定置型燃料電池發電系統補助計畫，廠商普遍認為政府立意良善，對於產業發展有相當程度之助益。惟因國內系統設置成本仍未達市場自由化階段，加上受限於場域設置規範、缺乏實際案例，以及使用端初期投入成本較大等因素，影響廠商申請意願。
綜上，近年能源署辦理「定置型燃料電池發電系統示範計畫」實績與預期目標差異甚巨，允宜探究申請及實際執行案件未達標之原因，並參酌市場反應意見及以前年度計畫執行經驗，滾動檢討並研謀改善與加強執行方案，俾促進業者參與意願，以增進計畫推動成效。
表1 107至111年度定置型燃料電池發電系統補助計畫執行情形一覽表
     單位：新臺幣萬元；瓩；件
	年度
	預算數
	規劃目標(瓩)
	執行情形

	
	
	
	決算數
	申請案件數
	核定補助案件
	核定補助金額
	核定補助瓩數
	實際達成瓩數

	107
	1,200
	171
	(說明1)0
	6
	6
	1,193.4
	171
	8

	108
	1,200
	171
	27.2
	2
	2
	461.0
	70
	70

	109
	1,500
	200
	27.2
	0
	0
	0
	0
	0

	110
	1,500
	(說明2)0
	2,305
	0
	0
	0
	0
	0

	111
	2,500
	200
	718.3
	8
	2
	487.8
	105
	30

	合計
	
	742
	
	16
	10
	2,142.2
	346
	108


說    明：1.2件計畫審查通過日期為107年12月28日，簽約日期為108年2月14日，其須於4~6個月內完成建造發電系統並通過第3方機構現場查驗後始可請領第1期補助款，爰未能於107年度撥款。
2.110年參酌以前年度計畫執行經驗及市場反應意見，修正補助要點，延長系統建置期限，並增訂得申請展延之規定，爰110年度未受理新申請案件，僅撥付108年度核定補助計畫之補助款。
資料來源：能源署提供。
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