[bookmark: _GoBack]國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金111年度決算評估報告
[bookmark: _Toc402968444][bookmark: _Toc466016874][bookmark: _Toc85467179][bookmark: _Toc115872170][bookmark: _Toc162601088]一、國軍生產及服務作業基金醫療事業「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓」及「質子治療系統整備」計畫，111年底累計預算執行率均不及5成，允宜加強管控計畫進度
國軍生產及服務作業基金醫療事業自107年度起，陸續提出多項固定資產建設專案計畫，其中「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓」及「醫學中心質子治療系統整備」等2項計畫，111年底累計預算執行率均不及5成，允宜檢討問題成因並加強進度控管，俾利計畫儘速完成。經查：
(一)截至111年底止，「松山分院航空醫學大樓」及「質子治療系統整備」預算累計執行率均不及5成
醫療事業自107年度起陸續提出「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」、「國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫」、「國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫」、「三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫」及「醫學中心質子治療系統整備」等5項固定資產建設專案計畫，辦理期程為107至115年度，計畫總經費121億4,203萬2千元，均由醫療事業以自有資金支應。檢視各計畫截至111年底止預算編列及執行狀況(詳表1)，以「醫學中心質子治療系統整備」累計預算執行率0.25%最低；「松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」執行率44.2%次之。
(二)111年底「松山分院新建航空醫學大樓」主要因承包商問題致工程進度落後，另「醫學中心質子治療系統整備」系統整備統包案則因無廠商投標而流標多次，辦理進度欠佳
依該基金醫療事業提供說明，111年底松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫之預計工程進度為45.33%，惟實際工程進度僅35.42%，落後9.91個百分點，進度落後原因係：「…主要系統承包廠商因整體環境缺工及財務狀況不佳影響材料進場等原因，致使工程進度無法提升…。」另醫學中心質子治療系統整備專案計畫係規劃於三軍總醫院興建質子放射治療中心並購置質子放射治療系統一套，技術服務標雖於109年9月8日決標，然「質子設備(含工程)統包案採購計畫」迄111年底已開標5次[footnoteRef:1]，均因無廠商投標而流標[footnoteRef:2]，且截至該年底止仍尚未決標。 [1:  依醫療事業提供資料，開標日期分為110年8月10日、8月24日、9月7日、12月29日及111年1月9日。]  [2:  依該事業說明遲無法決標原因係受疫情影響，致物料及人工皆大幅調漲所致。] 

綜上，國軍生產及服務作業基金醫療事業107年度起陸續提出5項固定資產建設專案計畫，揆各計畫累計至111年底預算執行狀況，以「醫學中心質子治療系統整備」預算執行率0.25%最低，「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓」之44.2%次之，醫療事業允宜檢討成因並加強進度控管，俾利計畫儘速完成。
表1  111年底國軍生產及服務作業基金醫療事業各項固定資產建設改良擴充專案計畫明細及預算執行狀況表  單位：新臺幣千元;%
	                項目
計畫名稱
	計畫內容
	111年底預算執行狀況

	
	期程
	總經費
	累計預算數
	累計執行數
	執行率

	三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫
	107-112
	1,989,441
	1,798,857
	794,966
	44.20

	國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫
	108-113
	1,748,627
	405,259
	404,247
	99.75

	國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫
	108-115
	2,420,210
	383,501
	380,430
	99.20

	三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫
	109-115
	3,483,754
	461,102
	458,528
	99.44

	醫學中心質子治療系統整備
	109-113
	2,500,000
	845,842
	2,074
	0.25

	合計
	-
	12,142,032
	3,894,561
	2,040,245
	52.39


資料來源：國軍生產及服務作業基金，本中心整理。
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