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交通部主管非營業基金 111 年度決算評估報告 

五、航港建設基金辦理「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」 VTS 系

統建置過程未盡周妥，允宜汲取相關經驗作為日後訂定計畫之參

考，並持續精進航安相關資訊系統，以構建更安全之航行環境 

航港建設基金 111 年度「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」

預算數 4 億 2,754 萬 4 千元，決算數 3 億 1,923 萬 3 千元，預算

執行率為 74.67%。經查： 

(一)截至 111 年底止「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」累計

執行率為 89.1% 

「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」規劃建置及整合航

安相關資訊系統，俾提升航安預警監控、海難救助及交通服務

等效能，減少海難事故發生及生命財產損失，包括辦理助導航

設施升級、航安基礎設施構建、海事中心相關基礎設施構建及

維運，暨基隆海岸電臺及臺北任務管制中心四大項目。該計畫

於 108 年 12 月經行政院核定，總經費 18 億 7,741 萬 8 千元，

期程自 109 至 112 年度；109 年 11 月經行政院同意第 1 次修

正計畫，調整各年度經費分配，惟總經費及總期程不變；截至

111 年底止累計預算數 11 億 322 萬 2 千元，累計執行數 9 億

8,299 萬 1 千元，累計預算執行率為 89.1%(詳表 1)。 
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表 1 「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」截至 111 年度預算編列及

執行情形                                  單位：新臺幣千元 

項目 
截至111年度 
累計預算數 

截至111年度 
累計執行數 

截至111年度 
累計預算 
執行率 

一、助導航設施升級 101,346 99,124 97.81% 

二、航安基礎設
施構建 

彰化離岸風場航道船
舶交通服務系統建置 

252,114 183,695 72.86% 

助導航設施整建 222,340 182,733 82.19% 

小計 474,454 366,428 77.23% 

三、海事中心相關基礎設施構建及維運 248,267 241,897 97.43% 

四、基隆海岸電臺及臺北任務管制中心 279,155 275,542 98.71% 

合計 1,103,222 982,991 89.10% 

資料來源：航港局；本中心整理。 

(二)VTS 系統建置執行過程未盡周妥，致修正計畫延長工期 

航港局為利監視船舶於彰化離岸風場航道之航行安全，辦

理彰化離岸風場航道船舶交通服務系統建置(船舶交通服務，以

下簡稱 VTS)，原計畫原擬於 110 年完成彰化離岸風場航道 VTS

系統建置並運轉1，嗣因計畫執行期間，受嚴重特殊傳染性肺炎

(COVID－19)疫情影響、用地選址與相關經管機關協調未果等因

素修正計畫展延期程，致修正計畫細項為 110 年辦理彰化離岸

風場航道 VTS 系統第１階段試運轉、111 年建置彰化離岸風場

航道 VTS 系統之雷達站，112 年完成彰化離岸風場航道 VTS 系

統及雷達站之建置2。 

復據審計部 111 年度就「我國智慧航安服務建置暨發展計

畫」出具之審核意見略以，該計畫辦理彰化離岸風場航道 VTS

系統建置，雖 VTS 中心已於 110 年 10 月正式啟用，並完成船舶

                      
1 行政院 108 年 12 月 20 日核定交通部「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」(核
定本)第 53-54 頁，彰化離岸風場航道船舶交通服務系統建置之工作項目，110
年績效指標為完成彰化風場航道 VTS 建置並運轉、111 及 112 年績效指標均為完
成彰化風場航道 VTS 維護營運。 

2 行政院 109 年 11 月 5 日核定交通部「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」第 1
次修正，第 66 頁。 
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自動識別系統(AIS)，惟原擬建置用以輔助 AIS 之雷達系統，未

能配合該航道實施及 VTS 中心啟用期程完成建置，影響船舶監

控功能3；另建置智慧航安資訊平臺，惟對於航經臺灣海域卻未

進入我國國際商港之船舶，未能有效提供系統服務予相關機關

執行搜索救難或驅離作業，系統功能仍待持續強化4。 

綜上，航港局辦理「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」，迄

111 年底，彰化離岸風場航道 VTS 中心業已啟用，惟因部分雷達

站未完成建置，影響船舶監控效能，另智慧航安資訊平臺尚未能

有效提供系統服務予執行搜索救難或驅離作業之相關機關，針對

前開未盡周妥之處，航港局賡續於 112 年辦理，允宜汲取雷達系

統建置困難之經驗，作為日後擬訂相關計畫之參據，避免因細部

計畫未即時完成影響整體效能之情事，並持續精進航安相關資訊

系統，以構建更安全之航行環境。 

                      
3 審計部 111 年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第 2冊)，丙
-410 至 411 頁。詢據航港局說明，彰化離岸風場航道 VTS 系統雷達站於 112 年
12 月已完成建置及運作。 

4 審計部 111 年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-非營業部分，
乙-435 至 436 頁。詢據航港局說明，智慧航安資訊平臺於 112 年 11 月已介接國
際船舶資料庫及完成落海人員或無動力船舶漂流預測功能，並提供予相關機關執
行搜索救難與驅離作業。 


