


[bookmark: _Toc34404360][bookmark: _Toc511209546][bookmark: _Toc20930289][bookmark: _Toc529455219][bookmark: _Toc242944304][bookmark: _Toc295743790][bookmark: _Toc88039377][bookmark: _Toc88039666][bookmark: _Toc90262981][bookmark: _Toc84045697][bookmark: _Toc84152241][bookmark: _Toc115272316][bookmark: _Toc115278901][bookmark: _Toc24513862][bookmark: _Toc88039380][bookmark: _Toc88039669][bookmark: _Toc90262984][bookmark: _Toc97261118][bookmark: _Toc116905512][bookmark: _Toc117687818][bookmark: _Toc90262988][bookmark: _Toc117687825][bookmark: _Toc88039383][bookmark: _Toc88039672][bookmark: _Toc90262986][bookmark: _Toc117687819][bookmark: _Toc231962813][bookmark: _Toc273520016][bookmark: _Toc274040416][bookmark: _Toc302553467][bookmark: _Toc214169808][bookmark: _Toc227147196][bookmark: _Toc227147237][bookmark: _Toc227147289][bookmark: _Toc241827743][bookmark: _Toc245119178][bookmark: _Toc242018535][bookmark: _Toc242796840][bookmark: _Toc210105176][bookmark: _Toc211953595][bookmark: _Toc363661457][bookmark: _Toc369029075][bookmark: _Toc461022030][bookmark: _Toc20160265][bookmark: _Toc21079903][bookmark: _Toc242944294][bookmark: _Toc242944293][bookmark: _Toc295491353][bookmark: _GoBack]衛生福利部主管非營業基金及財團法人國家衛生研究院111年度決算評估報告
[bookmark: _Toc524945239][bookmark: _Toc525456774][bookmark: _Toc525660544][bookmark: _Toc18600475][bookmark: _Toc90022184][bookmark: _Toc163570537]一一、為縮短供需及城鄉差距，長照服務發展基金允宜儘速推動資源不足地區之住宿式長照服務資源
長照服務發展基金(下稱長照基金)111年度預算於「完善長照服務輸送體系計畫」項下編列辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」經費24億8,646萬8千元；執行結果，決算數3億8,092萬4千元，執行率僅15.32%，顯屬偏低。經查：
(一)辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」仍待積極布建以縮短供需及城鄉落差
為使住宿式長照服務資源不足地區可取得優質且平價服務，衛福部自108年度起辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，補助公立醫療院所、公立社福機構、市縣政府、中央部會等，於住宿式資源不足地區新設立公共化住宿長照機構，補助方式為每案上限200床，修繕費每床最高補助100萬元，新建案每床最高補助150萬元。衛福部3次公告開放申請布建住宿式長照機構，補助區域如下：
1.108年5月第1次公告：盤點88處住宿式服務資源尚待布建地區列為優先獎助區域。
2.108年10月第2次公告：優先獎助區域除尚未布建資源區域74處外，另納入鄰近區12處及新增離島區域3處。
3.109年10月第3次公告：獎助地區原則以住宿式服務資源尚待布建區域之52個生活圈為限。
實施結果計核定37處4,879床，與最後1次盤點範圍比對，待布建區域52處，已核定布建37處，尚有部分地區未布建，且以偏鄉地區為主(如宜蘭縣大同鄉)，仍待積極布建以縮短供需及城鄉落差，改善資源不足問題(規劃及執行明細詳表1)。
(二)核定案件均尚未竣工啟用，允宜儘速設立
該計畫3次公告核定之37處、4,879床、金額85億7,807萬4千元，截至111年底止皆未完成(詳表2)。詢據該基金略以，囿於新冠肺炎(covid-19)疫情及俄烏戰爭，受助單位缺工、缺料、物價上漲，致時程延期或經費不敷而流標；另新建至取得設立證書需時2至3年，衛福部已設輔導團隊協助並實施複審機制，於申請籌設許可前由該部複審，並邀集經營管理、建管、消防等專家及地方主管機關審議，加速籌設流程，亦定期追蹤控管案件進度。為及早提供民眾便利服務，允宜加強複審機制運作成效，儘速推動設立。
綜上，為使民眾就近取得平價優質之住宿式長照機構服務，衛福部辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，該計畫3次公告受理申請獎助，共核定37處、4,879床、金額85億7,807萬4千元，截至111年底止皆未完成，另尚有部分地區未布建，且以偏鄉為主。為縮短供需及城鄉落差，允宜儘速推動設立，俾改善資源不足問題。
表1  111年底「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」布建規劃及執行對照表                                    單位：處；床
	市縣別
	獎助區域
	3次計畫公告核定案件住宿機構布建情形

	
	(第1次公告)
長照住宿式服務資源不足地區
	(第2次公告)
新增鄰近及離島地區
	(第3次公告)
長照住宿式服務資源尚待布建區域
	

	
	鄉鎮
市區
	處數
	鄉鎮
市區
	新增
處數
	鄉鎮
市區
	處數
	鄉鎮
市區
	處數
	床數

	合  計
	88
	15
	52
	37
	4,879

	臺北市
	信義區
	1
	松山區
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	新北市
	貢寮區、金山區、泰山區
	3
	瑞芳區
	1
	平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區、金山區、烏來區
	4
	瑞芳區
	1
	135

	桃園市
	觀音區
	1
	-
	-
	復興區
	1
	觀音區
	1
	200

	臺中市
	大安區、大肚區、后里區、神岡區、龍井區
	5
	清水區、沙鹿區
	2
	大安區、和平區
	2
	后里區
	1
	200

	臺南市
	柳營區、後壁區、六甲區、大內區、將軍區、北門區、新市區、安定區、山上區、玉井區
	10
	-
	-
	安定區、左鎮區、龍崎區、南化區 
	3
	柳營區、六甲區、新市區、玉井區、安定區
	5
	800

	高雄市
	旗津區、永安區、彌陀區、梓官區、杉林區
	5
	岡山區
	1
	新興區、永安區、彌陀區、甲仙區、杉林區、田寮區、茂林區、桃源區、那瑪夏區
	5
	旗津區、岡山區、三民區
	3
	363

	基隆市
	中山區
	1
	-
	-
	-
	-
	信義區
	1
	110

	宜蘭縣
	頭城鎮
	1
	-
	-
	大同鄉
	1
	-
	-
	-

	新竹縣
	關西鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉
	5
	-
	-
	寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉、尖石鄉
	2
	-
	-
	-

	苗栗縣
	後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉
	12
	-
	-
	卓蘭鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、公館鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
	3
	-
	-
	-

	彰化縣
	大城鄉、二水鄉、線西鄉、芳苑鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉
	6
	田中鎮
	1
	線西鄉、大城鄉、二水鄉
	3
	埔鹽鄉、埤頭鄉、田中鎮
	3
	386

	南投縣
	集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉
	3
	-
	-
	集集鎮、魚池鄉、水里鄉、信義鄉、國姓鄉、仁愛鄉
	4
	鹿谷鄉
	1
	100

	雲林縣
	大埤鄉、東勢鄉、麥寮鄉、莿桐鄉、臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
	8
	北港鎮、虎尾鎮
	2
	莿桐鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉
	3
	斗六市
	1
	200

	嘉義縣
	梅山鄉、義竹鄉、鹿草鄉、六腳鄉、太保市、東石鄉、布袋鎮、新港鄉
	8
	竹崎鄉
	1
	布袋鎮、鹿草鄉、大埔鄉、阿里山鄉
	4
	六腳鄉、新港鄉、竹崎鄉、布袋鎮
	4
	585

	屏東縣
	里港鄉、林邊鄉、南州鄉、車城鄉、滿洲鄉、枋山鄉
	6
	高樹鄉、東港鎮
	2
	里港鄉 、林邊鄉、南州鄉、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、獅子鄉、枋山鄉
	6
	內埔鄉、里港鄉、車城鄉
	3
	450

	花蓮縣
	鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉
	5
	玉里鎮
	1
	瑞穗鄉、萬榮鄉、卓溪鄉
	3
	鳳林鎮、豐濱鄉、富里鄉、玉里鎮、壽豐鄉
	5
	614

	臺東縣
	成功鎮、關山鎮、大武鄉、東河鄉、長濱鄉、鹿野鄉、池上鄉、太麻里鄉
	8
	-
	-
	池上鄉、海端鄉、延平鄉、鹿野鄉、東河鄉、長濱鄉、達仁鄉、大武鄉、金峰鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉
	5
	成功鎮、關山鎮、大武鄉、長濱鄉
	4
	275

	澎湖縣
	-
	-
	馬公市、湖西鄉
	2
	全縣
	1
	湖西鄉、馬公市
	2
	280

	連江縣
	-
	-
	-
	-
	全縣
	1
	南竿鄉
	1
	100

	金門縣
	-
	-
	烈嶼鄉
	1
	全縣
	1
	金湖鎮
	1
	81


 資料來源：長照基金。

表2　截至111年底止「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」辦理情形表                        單位：處；床；新臺幣千元　　　　　　　　　　　　　　　
	項目\序次
	第1次
	第2次
	第3次
	合 計

	公告時點
	108年5月
	108年10月
	109年10月
	

	計畫公告執行期限
	翻修案
	110年止
	110年止
	112年底止
	

	
	新建案
	112年止
	112年止
	113年底止
	

	核定情形
	案件數
	14
	14
	9
	        37 

	
	床位數
	1,707
	1,891
	1,281
	 4,879 

	
	金額
	3,177,280
	3,306,859
	2,093,935
	 8,578,074 

	截至111年底辦理情形
	已完成案件數
	      -   
	       -   
	       -   
	       -   

	
	待完成案件數
	14
	14
	9
	        37 

	
	已完成新增床位數
	      -   
	       -   
	       -   
	       -   

	
	待完成新增床位數
	1,707
	1,891
	1,281
	 4,879 


資料來源：長照基金及「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」申請作業須知。
（分機：1933 張峻萍）
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