








[bookmark: _Toc318719438][bookmark: _GoBack]行政院主管(國家發展委員會經管部分)非營業基金111年度決算評估報告
[bookmark: _Toc528762228][bookmark: _Toc163464828]三、花東地區永續發展基金106至111年底各年度通過且仍待執行之永續發展補助計畫執行情形未如預期，允宜檢討加強協助地方政府積極推動
[bookmark: _Toc508789772]花東地區永續發展基金(以下稱花東基金)111年度「花東地區永續發展相關計畫」決算數24億174萬1千元，較預算數24億4,527萬元減少4,352萬9千元，執行率98.22%。經查：
(一)花東地區永續發展相關計畫執行概況
花東地區永續發展相關計畫為花東基金近年主要業務計畫，係依花東地區發展條例補助政府機關辦理綜合發展實施方案及永續發展相關計畫、辦理加強投資花東地區中小企業服務計畫、花東地區產業及地方創生規劃等相關事宜，以及協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動等。檢視該計畫109至111年度預算執行情形，109年度決算較預算超出74.12%[footnoteRef:1]，110及111年度預算執行率分別為96.55%及98.22%(詳表1)，辦理成果包括縮短城鄉數位落差、推動有機友善農業及推廣電動機車等。 [1: 據國發會提供資料，花東基金主要透過簡化花東基金相關運作機制、落實地方自主管考與激勵地方執行績效、建置「花東基金補助計畫管理資訊系統」、實地輔導或透過花東地區發展推動小組等作為，致109年度決算數明顯增加。] 

表1  花東地區永續發展相關計畫近年預算執行情形表
      單位：新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	決算數
	執行率

	
	
	當年度計畫
	以前年度計畫
	小計
	

	109
	1,256,700
	1,269,125
	919,037
	2,188,162
	174.12

	110
	2,737,640
	1,015,944
	1,627,357
	2,643,301
	96.55

	111
	2,445,270
	1,621,060
	780,681
	2,401,741
	98.22


資料來源：國發會提供。
(二)截至111年底止尚未結案補助計畫項數為131項，且各年度通過待執行者於111年度預算執行率偏低，允宜檢討加強推動
檢視花東地區永續發展相關計畫111年度辦理補助政府機關(構)預算及計畫執行情形(詳表2)，111年度通過之補助計畫159項，加計106至110年度通過且於111年度仍待執行補助計畫144項，合計303項；截至111年底止結案者170項(占111年度待執行總項數56.11%)，未完成案件中，停辦者2項(占0.66%)、留待112年度繼續執行者131項(占43.23%)，合計133項(占43.89%)；另檢視各項計畫111年度之預算執行率，111年度通過之預算執行率66.48%，106至110年度通過待執行計畫於111年度執行率介於18.01%至76.34%間，執行率均偏低，允宜檢討加強推動，以提升計畫執行績效。
表2  花東地區永續發展相關計畫111年度補助政府機關(構)預算及計畫執行情形表                 單位：新臺幣千元；項；%
	計畫
年度
	預算數(A)
	以前年度計畫保留至111年度繼續支用數(A)
	實際數(B)
	111年度仍待執行計畫數或111年度通過計畫數
	111年度計畫執行情形
	預算執行率(B/A)

	
	
	
	
	
	結案
項數
	未完成項數
	

	
	
	
	
	
	
	112年度
繼續執行
	停辦
	

	106
	-
	60,828
	46,435
	8
	8
	-
	-
	76.34

	107
	-
	307,400
	116,010
	9
	2
	7
	-
	37.74

	108
	-
	429,331
	77,305
	13
	3
	10
	-
	18.01

	109
	-
	218,060
	62,667
	22
	9
	13
	-
	28.74

	110
	-
	628,642
	478,263
	92
	71
	20
	1
	76.08

	111
	2,400,000
	-
	1,595,447
	159
	77
	81
	1
	66.48

	合計
	2,400,000
	1,644,261
	2,376,127
	303
	170
	131
	2
	58.75

	總計
	4,044,261
	
	
	
	
	
	


說    明：本表不包含服務費用。
資料來源：國發會提供。
綜上，按花東基金截至111年底止永續發展補助計畫執行情形，其中未完成計畫項數133項(含2項停辦)占全部執行計畫項數之比率逾4成，且106至111年度通過計畫待執行者截至111年底止預算執行率偏低，執行情形容有改善空間，允宜促請各主管機關檢討問題癥結，加強協助花蓮縣及臺東縣政府依規劃時程推動各項計畫，以提升執行效能。
（分機：8652廖怡絜）
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