


[bookmark: _GoBack]中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案評估報告
前瞻基礎建設特別條例前經本院於106年7月5日審議通過，以4年為期程(106年度至109年度)，預算上限為新臺幣(以下同)4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經本院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之；前2期已執行3,300億特別預算，包含第1期(106年度至107年度)1,071億元及第2期(108年度至109年度)2,229億元；嗣經109年7月2日本院第10屆第1會期第1次臨時會第2次會議，同意辦理後續特別預算籌編5,100億元(後期4,200億元特別預算及併同前期所餘900億元），並已辦理第3期(110年度至111年度)及第4期(112至113年度)特別預算，歲出分別編列2,298億元及2,098億元，合共4,396億元。
本次行政院依上述特別條例賡續編列前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第5期特別預算案，實施期程為114年度，歲出合計編列703億5萬元，包括「軌道建設」56億6,410萬元、「水環境建設」217億9,710萬元、「綠能建設」31億5,700萬元、「數位建設」123億9,102萬元、「城鄉建設」221億4,641萬元、「因應少子化友善育兒空間建設」4億7,244萬元、「食品安全建設」13億5,000萬元及「人才培育促進就業建設」33億2,198萬元，上述所需財源均以舉借債務支應。謹就各機關歲出預算編列情形分別評估如下：
[bookmark: _Toc178151182]第1項、國立故宮博物院
一、國立故宮博物院辦理「國家文化記憶庫及數位博物館應用－故宮智慧博物館計畫」，允宜加速辦理圖書文獻數位化作業並提升數位資源使用效益
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)於前瞻第5期特別預算案之「數位建設－發展數位文創普及高畫質服務」編列「國家文化記憶庫及數位博物館應用－故宮智慧博物館計畫」(以下簡稱故宮智慧博物館計畫)經費2,700萬元，用以辦理數位典藏系統智能化、億萬畫素圖像數位攝影、索引典研究及文物知識體系等。經查：
(一)該計畫旨在持續提升智慧博物館之服務環境
故宮智慧博物館計畫主要係全面建構跨「典藏、展示、服務」之博物館數位轉型：建立以數位為基礎之典藏內容數位應用，提升數位典藏內容品質並促進數位開放；強化應用數位新媒體技術，搭配擴增及虛擬實境、沉浸、互動及顯示科技等數位體驗科技，提升展覽豐富程度；推動博物館觀眾服務轉型，優化或充實策展流程平臺，以智慧化及系統化方式加速智慧博物館服務。其第5期特別預算案各項目預算分配與主要辦理內容重點如表1。
表1  「國家文化記憶庫及數位博物館應用－故宮智慧博物館計畫」前瞻第5期(114年度)特別預算案編列情形表   單位：新臺幣千元
	項目
	預算數
	主要辦理內容

	1.計畫整合管理及交流開放
	2,500
	1.管理全計畫之分工、專案管理、目標考評。
2.推動計畫成果之國內外交流及推廣。
3.擴大開放及介接國家文化記憶庫等應用。

	2.數位典藏智能化及虛實整合數位展示
	22,000
	1.應用索引典、文本分析、故宮內容詮釋資料、地理資訊系統等數位人文技術，促進數位典藏系統智能化並使數位典藏成為核心。
2.運用轉譯、詮釋與故事線解說，搭配3D、AR/VR、8K影視與沉浸式科技，創造新穎之文物體驗。
3.結合新觀念及新技術，推出國內外數位展覽。

	3.器物高解析與3D產製及數位典藏索引典研究
	1,000
	1.持續進行文物億萬畫素圖像數位攝影、重要資料掃瞄或器物3D圖像建置，並透過前瞻技術之應用展現數位化成果。
2.進行索引典、英譯及詮釋資料整理等知識化工作，提供檢索與觀看之不同方式與面向，以提供進階或更豐富之資料檢索。
3.提升器物Metadata品質並與國家文化記憶庫單位合作，充實國家級聯合目錄。

	4.擴增珍稀圖籍文物數位計畫暨圖書文獻數位典藏資料庫
	1,000
	1.整合、增益圖書文獻數位典藏資料庫計畫，逐年改善、調整與維持圖書文獻類資料庫系統之開放。
2.開放圖書文獻處典藏珍稀圖籍文獻數位檔，共享圖書文獻類資源。

	5.維護及新增南院亞洲文化數位互動內容
	500
	1.持續對民眾開放及維持南院亞洲織品數位裝置或書法數位展。
2.活化南院亞洲文化數位內容之應用，推廣及結合教學現場活動。

	合計
	27,000
	


資料來源：故宮提供。 
(二)前瞻第4期特別預算部分項目執行進度未如預期，允宜確實控管執行期程，以利如期如質辦理文物及圖書文獻數位化作業並增進數位資源利用效能
揆故宮前瞻第4期特別預算執行情形，其法定預算數為5,920萬元，詢據故宮表示，迄113年7月底累計分配數為4,085萬1千元，累計執行數為3,746萬元，執行率雖達91.7%，惟其中擴增珍稀圖籍文物數位計畫暨圖書文獻數位典藏資料庫之執行率僅58.42%[footnoteRef:1]，主要係因部分書畫文獻類文物於數位展示前，需進行文物數位化準備及相關技術之調查研究、或跨機關協作等，造成細部溝通作業及技術規劃之籌備期較長，致進度未如預期。又故宮推動文物數位化後，陸續建置線上資源，其中110至112年度故宮數位典藏影像Open Data開放圖檔供民眾下載數介於約128萬次至約260萬次間，同期間瀏覽次數由110年度228萬餘次，上升至111年度235萬餘次，惟112年度降至233萬餘次，另典藏精選網站112年度瀏覽人次為134萬餘人次，較110年度327萬餘人次減少59.01%(詳表2)。允宜加速辦理文物數位化工作項目並提升數位資源使用效益。 [1:  據故宮表示，該項目流用後預算數為1,728萬6千元，迄113年7月底累計分配數904萬6千元、累計執行數528萬5千元，執行率58.42%。] 

表2  故宮數位資源使用概況表
	年度
	數位典藏影像Open Data
	典藏精選網站

	
	開放圖檔下載數
	瀏覽次數
	瀏覽次數

	110年度
	約151萬次
	2,283,577次
	3,270,337次

	111年度
	約128萬次
	2,359,350次
	2,911,849次

	112年度
	約260萬次
	2,334,077次
	1,340,470次

	113年度(迄7月底)
	約165萬次
	1,316,257次
	542,851次


資料來源：故宮官網及故宮提供。
綜上，故宮智慧博物館計畫主要係透過虛擬實境、沉浸、互動等新媒體技術以持續優化博物館數位服務，惟故宮前瞻第4期特別預算迄113年7月底尚有擴增珍稀圖籍文物數位計畫暨圖書文獻數位典藏資料庫之執行進度未如預期，允宜制定統一的工作流程和標準，以加速辦理相關文物及圖書文獻數位化作業，並有效提升博物館數位資源使用效益，以達計畫預期目標。
（分機：1941 方淑玄）



3

