


[bookmark: _GoBack]中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案評估報告
前瞻基礎建設特別條例前經本院於106年7月5日審議通過，以4年為期程(106年度至109年度)，預算上限為新臺幣(以下同)4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經本院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之；前2期已執行3,300億特別預算，包含第1期(106年度至107年度)1,071億元及第2期(108年度至109年度)2,229億元；嗣經109年7月2日本院第10屆第1會期第1次臨時會第2次會議，同意辦理後續特別預算籌編5,100億元(後期4,200億元特別預算及併同前期所餘900億元），並已辦理第3期(110年度至111年度)及第4期(112至113年度)特別預算，歲出分別編列2,298億元及2,098億元，合共4,396億元。
本次行政院依上述特別條例賡續編列前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第5期特別預算案，實施期程為114年度，歲出合計編列703億5萬元，包括「軌道建設」56億6,410萬元、「水環境建設」217億9,710萬元、「綠能建設」31億5,700萬元、「數位建設」123億9,102萬元、「城鄉建設」221億4,641萬元、「因應少子化友善育兒空間建設」4億7,244萬元、「食品安全建設」13億5,000萬元及「人才培育促進就業建設」33億2,198萬元，上述所需財源均以舉借債務支應。謹就各機關歲出預算編列情形分別評估如下：
[bookmark: _Toc178151185][bookmark: _Toc431546117]第4項、客家委員會及所屬
客家委員會及所屬(下稱客委會)於前瞻第1期至第4期特別預算「城鄉建設」共編列39億2,982萬2千元，第5期特別預算案賡續編列3億9,490萬元(詳表1)，謹評析於後：
表1 客委會前瞻第1期至第5期特別預算(案)編列與執行情形概況表
單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	第1期至第4期特別預算數及執行概況
	第5期特別
預算案數
	第1期至第5期特別預算(案)合計數

	
	法定
預算數
	106.9.13至113.7.31累計
	114年
	

	
	
	分配數
	執行數
	
	

	客家浪漫臺三線計畫(106至109年度)
	1,975,760
	1,975,760
	1,917,336
	-
	1,975,760

	客庄369幸福計畫(110至114年度)
	1,886,062
	1,692,227
	1,636,697
	394,900
	2,280,962

	加速推動地方創生計畫(110至113年度)
	68,000
	68,000
	56,019
	-
	68,000

	城鄉建設總計
	3,929,822
	3,735,987
	3,610,052
	394,900
	4,324,722


說    明：客委會「前瞻基礎建設-城鄉建設-客庄369幸福計畫」業於109年9月2日經行政院同意修正計畫期程由113年延至114年。
資料來源：客委會提供。
一、「客庄369幸福計畫」部分工作項目進度未如預期，且113年度預算之執行仍待積極改善，允宜依執行期程儘速辦理
前瞻第5期特別預算案客委會於「城鄉建設」項下之「客庄369幸福計畫」科目編列3億9,490萬元。經查：
(一)客委會第5期特別預算案預計辦理之計畫內容及預算編列概要
客委會本期為「客庄369幸福計畫」編列3億9,490萬元，其計畫期程、計畫內容及預算編列情形詳如表2，該計畫係以桃竹苗中臺三線地區、高屏六堆地區，以及花東縱谷臺九線廊道為範圍，補助地方政府辦理客庄創意設計及人文、產業建設，並培植社區持續發展動能。

表2 客委會「客庄369幸福計畫」前瞻第5期特別預算案編列明細表                                  單位：新臺幣千元
	計畫期程
	計畫內容
	工作項目
	預算案數

	114年度
	1.傳統聚落創意設計
	傳統客庄街區升級
	162,100

	
	
	環境景觀清整
	

	
	2.客庄人文建設
	客庄文化發電機建構
	133,600

	
	
	地方記憶空間建構
	

	
	3.客庄產業建設
	社區種子公司培植
	99,200

	
	
	客家文化產業發展核心設施建置
	

	合計
	394,900


資資料來源：客委會提供。
(二)113年截至7月底，預算執行率僅57.75%且實現數為0
參據客委會「客庄369幸福計畫」前瞻特別預算編列及執行情形表(詳表3)，第3期及第4期預算數合計18億8,606萬2千元，第3期預算編列10億4,800萬元，執行率100%，第4期預算編列8億3,806萬2千元，截至113年7月底止累計執行數6億196萬2千元，占累計分配數之預算執行率93.44%，惟113年1至7月執行數占分配數之預算執行率僅57.75%且實現數為0元。
表3 客委會「客庄369幸福計畫」前瞻特別預算執行情形表  單位：新臺幣千元
	期別
	第3期
	第4期
	合計

	年度
	110年度
	111年度
	小計
	112年度
	113年度
	小計
	

	預算數
	109,000 
	939,000
	1,048,000
	544,200
	293,862
	838,062
	1,886,062

	累計分配數(A)
	109,000 
	939,000
	1,048,000
	544,200
	100,027
	644,227
	1,692,227

	決算數/執行數(B)
	109,000
	939,000
	1,048,000
	544,200
	57,762
	601,962
	1,649,962

	實現數
	金額
	109,000
	910,027
	1,019,027
	334,441
	0
	334,441
	1,353,468

	
	占預算數%
	100%
	96.91%
	97.24%
	61.46%
	0%
	51.91%
	79.98%

	應付(保留)數
	金額
	0
	28,973
	28,973
	209,759
	57,762
	267,521
	296,494

	
	占預算數%
	0%
	3.09%
	2.76%
	38.54%
	19.66%
	41.53%
	17.52%

	預算執行率(B/A)
	100%
	100%
	100%
	100%
	57.75%
	93.44%
	97.50%


說    明：113年度執行數為截至7月底之實現數及應付數，113年度之預算執行率係以113年截至7月底執行數占累計分配數之比率。
資料來源：客委會提供。
(三)部份工作項目進度未如預期，另補助地方政府工程截至113年7月底，經費實現率僅13.03%
前瞻第4期「客庄369幸福計畫」核定補助辦理客庄人文建設3件、客庄產業建設2件，核定補助地方政府經費計10億934萬5千元，惟其工作進度未如預期(詳表4)，且迄至113年7月底止執行結果實現數為1億3,151萬3千元，實現數占核定補助金額比率僅為13.03%(詳表5)。詢據該會說明，上述核定案件多屬2年至3年期之跨年度案件，故實現數較為偏低。另檢視本計畫工作項目「前期計畫成果活化運用(世界客家博覽會及客庄藝術季)」之辦理進度雖符預期(詳表4)，惟因客庄藝術季之相關執行內容與原服務建議書規劃不同，需辦理契約協議變更，始得辦理驗收，致影響經費執行，詢據客委會說明，現已完成2案結案作業，其餘4案刻正辦理契約協議變更及結案驗收作業。
表4  客委會辦理前瞻第4期相關計畫迄至113年7月底工作執行情形表
	工作項目
	迄至113年7月底辦理情形
	工作進度

	
	
	預定
	實際

	1.傳統聚落創意設計
	已完成辦理。
	100.00%
	100.00%

	2.辦理客庄人文建設
	已核定補助客庄人文建設共3案。
	62.00%
	55.31%

	3.辦理客庄產業建設
	已核定補助客庄產業建設共2案。
	77.50%
	68.60%

	4.前期計畫成果活化運用(世界客家博覽會及客庄藝術季)
	客庄藝術季已完成2案結案作業，其餘4案刻正辦理契約協議變更及結案驗收。
	995.20%
	95.20%


資料來源：客委會提供。
表5 客委會補助前瞻第4期「客庄369幸福計畫」相關案件經費執行情形表                                 單位：件；新臺幣千元
	縣市
	核定補助
計畫件數
	核定補助
計畫經費
	實現數
	應付未付數

	
	
	
	金額
	%
	金額
	%

	新竹縣
	1
	462,820
	131,513
	28.42
	331,307
	71.58

	苗栗縣
	1
	226,125
	0
	0.00
	226,125
	100.00

	屏東縣
	3
	320,400
	0
	0.00
	320,400
	100.00

	小計
	5
	1,009,345
	131,513
	13.03
	877,832
	86.97


說    明：1.「客庄369幸福計畫」表內數據係補助地方政府辦理客庄空間整體規劃、街道創意改造、環境減量、人文服務與記憶空間修建、文化與產業園區建置等件數之合計。
2.資料統計至113年7月底止。
資料來源：客委會提供。
綜上，客委會自前瞻第3期起編列特別預算辦理「客庄369幸福計畫」，其中第4期至113年7月底止，部分工作項目進度未如預期，且113年度預算執行仍待積極改善，第5期賡續編列該計畫，允宜儘速辦理客庄藝術季契約協議變更及結案驗收作業，並督促核定補助辦理客庄人文建設及客庄產業建設之地方政府依執行期程儘速辦理，俾利計畫依限執行。
（分機：1919 傅勤文）
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