


[bookmark: _GoBack]各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc180413003]八、臺北大學「LB07館新建工程」歷經多次流標，該校現已與民間機構簽署合作備忘錄，並規劃調整計畫內容，嗣後執行宜妥為規劃，並審慎控管進度，俾利如期如質完成
臺北大學校務基金114年度預算案於固定資產建設改良擴充計畫下編列1項分年性項目3,715萬4千元，據預算書說明係「LB07館新建工程」所需費用，計畫總金額為1億3,323萬6千元。經查： 
(一)LB07館新建工程計畫經2次變更後，總經費調增7,108萬5千元，預計將於113年底前完成
因新北市政府捷運三鶯線之規劃路線使用該校土地，新北市政府捷運局為回饋臺北大學並打造友善校區環境，故協助該校新建LB07館以銜接都市運輸系統，並提升校園機能與可及性，爰該項興建工程係新北市政府捷運工程局委託臺北大學代辦，俟興建完成後，由該校接續管理營運。該計畫原經費總額為6,215萬1千元，全數由新北市政府捷運工程局編列經費支應，惟因原物料、工資上漲及樓地板面積增加等因素，爰先後辦理2次計畫變更，總經費調整至1億3,323萬6千元，新增經費(7,108萬5千元)皆由該校自籌收入支應，臺北大學已於112年及113年分別編列3,715萬4千元及3,393萬1千元，原預計於113年底完成(詳表1)。
表1  LB07館新建工程計畫概況表              
	項目
	原計畫
	第一次變更(111/4/11)後
	第二次(111/10/25)變更後

	總經費
	6,215萬1千元
	9,930萬5千元
	1億3,323萬6千元

	計畫期程
	109.9.16-112.12.31
	109.9.16-112.12.31
	109.9.16-113.12.31

	經費來源
	新北市政府
捷運工程局
	1.新北市政府捷運工程局6,215萬1千元。
2.臺北大學3,715萬4千元(編列該校於112年度預算)。
	1.新北市政府捷運工程局6,215萬1千元。
2.臺北大學7,108萬5千元(於112年度編列3,715萬4千元、113年度編列3,393萬1千元)。

	修正原因及變更內容
	-
	受新冠肺炎疫情致原物料、工資上漲影響，調增原物料、工資單價及增加建築物結構、樓地板面積之預算。
	於111年6月23日及7月28日辦理開標，皆因無廠商投標而流標，經評估主要係受新冠肺炎疫情未見趨緩及俄烏戰爭等因素影響致物價及工資上漲，爰變更計畫調整預算。


資料來源：臺北大學，本中心彙製。
(二)因工程案仍多次無廠商投標，刻正辦理第3次計畫變更，預計總經費將有大幅調增，嗣後執行宜妥為規劃並審慎控管計畫進度，俾利如期如質完成
檢視該計畫執行狀況，經2次變更後，LB07館新建工程先後於112年6月6日及7月11日辦理2次開標，皆因無廠商投標而流標，該校召開檢討會議決議調整工程準備金予工程預算並改採最有利標決標方式辦理，以期增加廠商之投標意願，經教育部函復同意辦理後，復於112年下半年辦理3次招標，仍無廠商投標。據該校表示，業於112年底召開檢討會議以評估變更計畫，且113年初有民間機構接洽表示有意捐贈該新建案，經多次研商後雙方於113年5月完成簽署合作備忘錄，整體計畫內容亦隨之調整，預計該計畫經第3次變更後總經費將調整至3億3,500萬元，期程則展延至115年底，據該校113年9月13日提供資料，該計畫變更尚在辦理中。復就表2所列預算編列與執行狀況以觀，迄113年8月底止，皆無經費支出數，該校表示於112年底召開檢討會議時，已預期調整整體規劃，爰該年度預算未辦理保留，並續於114年度預算案重新編列。鑑於該工程案已多次開標皆無廠商投標，嗣後執行允宜綜就原物料、人力成本與預算執行力等因素為周妥考量，並審慎控管計畫進度，俾利如期如質完成。

表2  「LB07館新建工程」預算編列與執行狀況一覽表  單位：新臺幣千元；%
	年度
	可用預算數
	累計分配數
	決算數
	執行率
	保留數

	
	原預
算數
	調整數
	合計
	
	
	
	

	112年度
	37,154
	-11,171
	25,983
	25,983
	0
	0
	0

	113年度
	33,931
	-
	33,931
	0
	0
	-
	-

	114年度
	37,154
	-
	37,154
	-
	-
	-
	-


說    明：1.預算數部分112年為法定預算數，113年及114年為預算案數；有關113年累計分配數及決算數係截至113年8月底止。
          2.有關112年度調整數部分，經臺北大學提供資料，因LB07館新建工程多次招標皆因無廠商投標而流標，為應業務需要，爰將該年度預算調整容納支應其他項目。
資料來源：臺北大學，本中心彙製。
綜上，臺北大學校務基金為辦理LB07館新建工程，自112年起於固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫項下分年性項目編列預算，惟該工程案多次開標皆因無廠商投標而流標，致執行進度未如預期，經與民間機構簽署合作備忘錄，整體計畫內容亦將隨之調整，據該校113年9月13日提供資料，第3次計畫變更尚在辦理中，嗣後執行宜妥為規劃，並審慎控管計畫進度，俾利如期如質完工。
（分機：8660 翁珮珊）
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