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[bookmark: _Toc464727168][bookmark: _Toc85536975][bookmark: _Toc180413007]一二、宜蘭大學111及112年度固定資產建設改良擴充預算執行未及8成，允宜加強監督管控工程進度，以利相關計畫如期如質完工
宜蘭大學校務基金114年度編列固定資產建設改良擴充預算2億2,220萬4千元，包含土地改良物1,253萬7千元、房屋及建築1億835萬2千元、機械及設備8,036萬元、交通及運輸設備518萬3千元與什項設備1,559萬2千元。經查：
(一)111及112年度固定資產建設改良擴充預算執行未及8成
檢視宜蘭大學111年至113年7月底固定資產建設改良擴充預算編列及執行情形(詳表1)，111及112年度預算執行率分別為73.53%及72.86%，其中房屋及建築預算執行率分別為61.42%與55.46%，主要係部分工程招(決)標時程影響，致進度落後，允宜加速後續施工。
(二)允宜加強監督管理工程進度，俾利計畫如期如質完工
宜蘭大學114年度編列固定資產建設改良擴充分年性項目預算共編列1億626萬4千元(詳表2)，包括「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」、「城南校區食品創客暨實習場域整建工程」、「第三學生宿舍興建計畫工程」及「電資學院擴建工程」，各項計畫進度說明如下：
1.城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：114年度預算案編列1,253萬7千元，期程107至114年度，預計投資總額9,850萬元，截至112年度累計決算數5,932萬2千元，113年度編列2,641萬1千元，截至7月底累計執行770萬9千元，據該基金表示該計畫係配合校區建築工程進度執行，辦理公共設施道路景觀三期工程發包作業，於113年7月17日及7月31日2次開標無廠商投標流標，經檢討概因主要工程項目鋼筋、混凝土、模板及機電工程等預算偏低。
2.城南校區食品創客暨實習場域整建計畫：114年度預算案編列4,971萬7千元，期程107至114年度，預計投資總額1億1,198萬元，截至112年度累計決算數1,726萬3千元，113年度編列4,500萬元，截至7月底執行數3,052萬6千元，據該基金表示相關工程於112年7月21日開工，按計畫進度積極施工中。
3.第三學生宿舍興建計畫：114年度預算案編列2,000萬元，期程110至116年度，預計投資總額6億2,989萬2千元，截至112年度累計決算數452萬1千元，113年度編列3,000萬元，截至7月底無執行數，據該基金表示該計畫可行性評估修正業經教育部審定同意，刻進行補助款報部審查事宜。
4.電資學院擴建計畫：114年度預算案編列2,401萬元，期程108至114年度，預計投資總額1億4,549萬元，截至112年度累計決算數4,148萬元，113年度編列8,000萬元，截至7月底累計執行數2,859萬3千元，據該基金表示相關工程於112年6月6日開工，按計畫進度積極施工中。
綜上，宜蘭大學114年度編列固定資產建設改良擴充預算2億2,220萬4千元，惟該校務基金111及112年度固定資產建設改良擴充預算執行未及8成，允宜於兼顧工安下持續積極趕工並加強監督管控工程進度，俾利相關計畫如期如質完工。
表1  宜蘭大學近年固定資產建設改良擴充預算及執行概況  
單位：新臺幣千元
	年度
	111
	112
	113
	114

	
	可用預算數
	決算數
	可用預算數
	決算數
	可用預算數
	至7月執行數
	預算案數

	土地改良物
	11,727
	10,743
	29,500
	26,733
	26,641
	7,194
	12,537

	房屋及建築
	133,163
	81,792
	178,282
	98,881
	155,116
	66,481
	108,352

	機械及設備
	88,867
	74,914
	90,980
	82,960
	78,296
	23,686
	80,360

	交通及運輸設備
	2,841
	2,617
	8,321
	8,248
	7,688
	517
	5,183

	什項設備
	23,005
	20,830
	28,900
	27,978
	15,316
	9,608
	15,592

	合計
	259,603
	190,896
	335,983
	244,800
	283,057
	107,486
	222,204


資料來源：宜蘭大學提供。
表2  宜蘭大學114年度編列固定資產建設改良擴充分年性項目  
單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	計畫期程
	計畫總經費
	114年度
預算案數

	城南校區公共設施及道路景觀整備計畫
	107年-
114年
	98,500
	12,537

	城南校區食品創客暨實習場域整建工程
	107年-
114年
	111,980
	49,717

	第三學生宿舍興建計畫工程
	110年-
116年
	629,892
	20,000

	電資學院擴建工程
	  108年-
114年
	145,490
	24,010

	合計
	985,862
	106,264


資料來源：整理自宜蘭大學114年度預算案書。
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