


[bookmark: _GoBack]各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc384304726][bookmark: _Toc466981716][bookmark: _Toc180413012]一七、彰化師範大學寶山校區相關工程未能辦理驗收，致預算保留多年未能執行，允宜研謀改善
國立彰化師範大學(以下簡稱彰師大)校務基金114年度預算案一般建築及設備計畫編列1億1,183萬4千元，包括房屋及建築3,461萬2千元、機械及設備5,275萬元、交通及運輸設備230萬元及什項設備2,217萬2千元。經查：
(一)112年度一般建築及設備計畫執行率未達8成，主要係寶山校區教學大樓及寶山校區風雨球場新建工程進度落後
112年度一般建築及設備計畫可用預算數3億891萬元，決算數2億2,430萬8千元，執行率72.61%(詳表1)，主要係房屋建築設備執行進度落後，112年度預算需保留3,729萬2千元[footnoteRef:1]，原因如下： [1: 111年度以前年度保留數餘額詳表2。] 

1.寶山校區教學大樓新建工程多功能演講廳裝修工程缺失，因廠商迄未改善無法辦理驗收，目前訴訟中，爰保留相關預算1,539萬8千元。
2.寶山校區風雨球場新建工程細部設計多次修改而延後開標，致工程進度落後，需保留2,189萬4千元。
表1 彰師大112年度一般建築及設備計畫執行情形表  單位：新臺幣千元；%
	可用預算數
	決算數
	本年度保留數
	執行率
(B/A)100

	以前年度保留數
	本年度預算數
	可用預算數合計
(A)
	以前年度保留數
	本年度預算數
	決算數 合計
(B)
	
	

	39,688 
	269,222 
	308,910 
	2,396 
	221,912 
	224,308 
	37,292
	72.61 


資料來源：彰師大112年度決算書。
(二)以前年度保留數因辦理訴訟程序中或招標延後等因素，未能完成驗收作業，尚需辦理保留 
113年度截至7月底止，以前年度保留數餘額5,025萬2千元(詳表2)，保留原因如下：
1.108(含)年度以前：寶山校區教學大樓多功能演講廳裝修工程因承商未依契約規定施做防火角材且拒不改善，該校終止契約及扣留工程款，承商向法院提出給付工程款訴訟，目前高等法院審理中，因訴訟程序尚未結束，需保留未執行之預算1,539萬9千元。
2.111年度：寶山校區風雨球場(第1期)新建工程招標期間多次修改文件而延後開標，致整體計畫時程進度落後，需保留預算972萬7千元。
3.112年度：寶山校區教學大樓多功能演講廳裝修工程因承商未依契約規定施做，訴訟程序尚未結束；風雨球場(第1期)新建工程招標期間多次修改文件而延後開標(已於112年10月6日開工)，致整體計畫時程進度落後，需保留預算2,512萬6千元。
表2 彰師大113年度截至7月底止以前年度保留數明細表
單位：新臺幣千元
	預算保留年度
	112年度保留數轉入數
	113年度截至7月底止餘額

	108(含)以前
	15,399 
	15,399

	111
	21,894 
	9,727

	112
	37,292
	25,126

	合計
	74,585
	50,252


資料來源：彰師大提供。
綜上，彰師大112年度寶山校區教學大樓及寶山校區風雨球場新建工程進度落後，致一般建築及設備計畫執行率未達8成，另以前年度寶山校區相關工程尚進行訴訟程序中，或工程招標延後等因素，致未能辦理結案，相關預算仍需保留，允宜掌握辦理進度，積極研謀改善。
（分機：1930芮家楨）
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