


[bookmark: _GoBack]各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc180413020]二五、臺灣科技大學辦理「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」因原廠商停工致終止合約，允宜儘速辦理後續招標事宜，俾工程如期如質完工
臺灣科技大學校務基金114年度預算案編列業務收入40億2,688萬4千元，業務成本與費用43億3,648萬8千元，業務外收入2億9,928萬5千元，業務外費用9,598萬1千元，收支相抵後，預計短絀1億630萬元，較113年度預算案短絀1,173萬6千元，增加短絀9,456萬4千元。經查：
(一)「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」預計116年完工
臺灣科技大學114年度預算案於「一般建築及設備計畫-房屋及建築」編列「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」9,741萬7千元，該工程於109年開工，預計116年完工，總經費4億5,000萬元，規劃興建地下1層、地上6層之鋼筋混凝土造建築物，總樓地板面積約1萬960平方公尺，以滿足校務中長期發展計畫之空間需求及有效強化相關產業研發、創新、教學、展示與活動機能[footnoteRef:1]。 [1:  參據國立臺灣科技大學校務基金114年度預算案附屬單位預算書。] 

(二)新竹校區新建工程因原廠商停工致終止合約並進行訴訟，允宜儘速修訂招標文件並重新招標，俾順利動工
「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」除106年度可支用預算數全數執行完畢外，108至112年度可支用預算數介於2,891萬3千元至2億142萬7千元間，各年度決算數占可支用預算數之比率介於0.75%至43.23%間，執行狀況未盡理想，而113年度可支用預算數8,590萬元，迄7月底均未執行(詳表1)。詢據臺灣科技大學表示，該工程自110年11月起發生無人施工、工程停擺之情事，經該校2次催告無用後，於110年12月24日與施工廠商終止契約，原廠商於113年4月向臺灣臺北地方法院提請訴訟，該校已委任律師協助，分別於113年6月、8月開庭審理並續審訴訟中。該工程第1次變更設計業於113年7月經教育部核准，該校刻正依採購工作及審查小組會議決議持續修正招標文件。
表1  臺灣科技大學「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」預算編列與執行情形表             單位：新臺幣千元；%
	年度
	可支用預算數
	決算數

	
	以前年度
保留數
	本年度
預算數
	合計
	金額
	占可支用預算數之比率

	106
	-
	1,213
	1,213
	1,213
	100.00

	107
	-
	-
	-
	-
	-

	108
	-
	28,913
	28,913
	12,499
	43.23

	109
	16,414
	126,859
	143,273
	8,353
	5.83

	110
	54,920
	146,507
	201,427
	20,498
	10.18

	111
	-
	106,508
	106,508
	802
	0.75

	112
	-
	40,000
	40,000
	901
	2.25

	113
	-
	85,900
	85,900
	-
	-


說    明：1.113年度決算數係113年迄7月底執行數。
2.本工程於110年12月24日與施工廠商終止契約，廠商於111年8月繳回109年度預付款8,000萬元，109年度原決算數8,835萬3千元調整為835萬3千元。
資料來源：臺灣科技大學提供，本中心整理。
綜上，臺灣科技大學辦理「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」於110年12月因廠商停工致終止合約，迄113年8月底該校與原廠商仍持續訴訟，鑒於該工程業已辦理變更設計，允宜儘速辦理後續招標事宜，以利如期如質完工。
（分機：1941 方淑玄）
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