






[bookmark: _GoBack]國立政治大學校務基金114年度預算評估報告
國立政治大學(以下簡稱政治大學)校務基金114年度預算案(含附小及國際金融學院)共編列業務收入46億9,209萬8千元、業務成本與費用51億2,338萬7千元、業務外收入6億6,997萬2千元及業務外費用2億7,187萬5千元，收支相抵後短絀3,319萬2千元。謹就政治大學校務基金114年度預算案評析如下：
[bookmark: _Toc179981714]二、「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，「法學院館興建工程」計畫進度落後，俟修正計畫核定後，允宜積極辦理後續事宜
政治大學校務基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」項下編列「一般建築及設備計畫」分年性項目編列預算1億2,175萬6千元，包括「山下校區生活服務中心新建工程」2,500萬元及「法學院館興建工程」9,675萬6千元。經查：
(一)「一般建築及設備計畫」應依預算切實執行
依據附屬單位預算執行要點第12點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：（一）一般執行原則：…。2.房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋及宿舍，應依預算切實執行；…。」準此，政治大學114年度所編列「一般建築及設備計畫」項下之「山下校區生活服務中心新建工程」及「法學院館興建工程」等2項，應依預算切實執行。
(二)「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，業經該校校務會議決議停建
「山下校區生活服務中心新建工程」案經教育部109年7月2日核定計畫經費2億4,867萬4千元、期程110至113年，復因相關工程物價上升，經教育部於112年10月20日核定計畫經費調整為4億2,499萬元，期程展延至115年12月；迄至113年度已累計編列預算數6,748萬元，惟本案截至113年8月底累計執行數683萬3千元，占同期間分配數1,748萬元之39.09%，且預定計畫進度4.11%，實際進度1.60%，落後約2.51個百分點(詳表1)。詢據該校說明，本新建工程採購案於112年11月29日公開招標，113年1月3日及2月20日公告2次均無人投標，該校113年2月20日召開流標檢討會議，會中決議主工程計畫減項發包併後續擴充計畫並增加發包經費，惟該校後續經效益檢討分析並提113年6月12日校園規劃會議討論續行方案，會議決議本計畫主工程不予興建，僅進行蓄水池拆除可行性評估，並經該校113年9月6日校務會議同意停建及續辦蓄水池拆除及填平作業，俟教育部核定後允宜儘速辦理後續蓄水池拆除工程、建築師勞務費結案事宜。
[bookmark: _Hlk147478884]表1 「山下校區生活服務中心新建工程」執行情形      單位：新臺幣千元
	計畫別
	期間
	計畫總額
	預算編列及執行情形
	計畫執行進度
	辦理情形(含工程進度落後原因及擬改善方式說明)

	
	
	
	迄113年度累計編列數
	迄113年8月底累計分配數(a)
	迄113年8月底累計執行數(b)
	執行率
(b)/(a)
	預定
(%)
	實際
(%)
	

	山下校區生活服務中心新建工程
	110-115
	424,990
	67,480
	17,480
	6,833
	39.09%
	4.11%
	1.60%
	因應物價上升，經教育部112年10月20日同意修正總工程經費至4億2,499萬元，惟113年2次開標皆無廠商投標，經檢討需再調增興建成本，惟因工程款調增經費龐大，經該校113年9月6日校務會議衡酌興建效益，決議停建。


資料來源：政治大學提供；本中心整理。
(三)「法學院館興建工程」預計於114年完工，允宜妥訂進度俾利控管
「法學院館興建工程」主體工程原預算金額為5億1,608萬元（拆除工程另案單獨發包），另將機電工程之部分項目，納為後續擴充項目，後續擴充金額為7,650萬7千元，計畫期程至113年。本計畫於110年4月1日主體工程決標，110年11月30日開工，復教育部112年9月6日同意變更計畫經費為7億9,349萬5千元並修正計畫期程至114年6月；迄至113年度已累計編列預算數6億4,891萬3千元，截至113年8月底累計執行數4億9,405萬6千元，占同期間分配數5億2,746萬6千元之93.67%，惟預定計畫進度70.74%，實際進度66.25%，落後約4.49個百分點(詳表2)。據該校表示，本計畫113年7月4日完成第4次變更設計議價，目前工程金額為6億6,641萬1千元，惟為更加完善法學院院館空間功能，擬再調整計畫經費為8億8,844萬5千元，刻正報教育部修正計畫，並預計於114年度如期完工。本案因變更設計及計畫修正程序，影響計畫進度，宜加緊趕辦，並督促廠商積極辦理估驗等相關事宜。
表2 「法學院館興建工程」執行情形                  單位：新臺幣千元
	計畫別
	期間
	計畫總額
	預算編列及執行情形
	計畫執行進度
	辦理情形(含工程進度落後原因及擬改善方式說明)

	
	
	
	迄113年度累計編列數
	迄113年8月底累計分配數(a)
	迄113年8月底累計執行數(b)
	執行率
(b)/(a)
	預定
(%)
	實際
(%)
	

	法學院館興建工程
	104-114
	745,669
	648,913
	527,466
	494,056
	93.67%
	70.74%
	66.25%
	經教育部112年9月6日同意調整總計畫經費至7億9,349萬5千元，其中受贈實體資產4,782萬6千元不編列預算。刻正持續按進度施工中，預定114年如期完工。


資料來源：政治大學提供；本中心整理。
綜上，政治大學114年度賡續編列一般建築及設備計畫等相關工程經費，惟「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，業經該校校務會議決議停建，俟教育部核定後允宜儘速辦理後續蓄水池拆除工程、建築師勞務費結案事宜；另「法學院館興建工程」預計於114年完工，惟因變更設計及計畫修正程序，影響計畫進度，允宜妥訂進度俾利控管。
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