
[bookmark: _GoBack]國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc95812725][bookmark: _Toc104800414]國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）114年度預算案共編列業務收入756億2,936萬6千元，業務成本與費用767億2,256萬4千元，業務外收入31億7,501萬5千元，業務外費用4億9,783萬7千元，收支相抵後賸餘15億8,398萬元(詳表1)，較113年度預算案賸餘19億7,956萬7千元減少3億9,558萬7千元[footnoteRef:1]（減幅19.98%）。謹就臺大醫院、成大醫院及陽大醫院114年度預算案評估如下： [1:  113年度預算案迄113年9月30日尚未完成法定三讀(以下同)。] 

表1  臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算收支餘絀概況表
單位：新臺幣千元
	科目
	臺大醫院
	成大醫院
	陽大醫院
	合計

	業務收入
	55,187,685
	16,481,374
	3,960,307
	75,629,366

	業務成本與費用
	55,928,317
	16,733,611
	4,060,636
	76,722,564

	業務外收入
	2,548,439
	465,676
	160,900
	3,175,015

	業務外費用
	387,120
	98,217
	12,500
	497,837

	本期賸餘(短絀)
	1,420,687
	115,222
	48,071
	1,583,980


資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算案。

[bookmark: _Toc180660491]五、成大醫院辦理「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」總經費逾92億元並預計於122年底啟用營運，允宜妥控工程進度，以達發展特色尖端醫療及照顧地方需求之目標
成大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫編列「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」(以下稱沙崙園區F區第1期)3,797萬7千元，另編列現金流出1億元用於有償撥用沙崙園區土地價款。
沙崙園區係配合沙崙智慧綠能科學城之政策，以「均衡區域醫療布局」與「建構南部科技廊帶」為目標，發展特色尖端醫療及照顧地方需求，沙崙園區規劃設置「沙崙醫院(含兒童醫療中心)」、「特色醫療中心及臺灣新南向衛生訓練中心」及「科技數據中心」，整體規劃分3大區域，F區、X1區及X2區，F區(約7.77公頃)為南部地區戰略型醫療中心與兒童醫療中心，X1區(4.97公頃)為生科醫學產業聚落，X2區(約5.92公頃)為醫療園區及成大醫學體系後勤維運供應中心。
沙崙園區F區為全區醫療服務核心，分2期開發，F區第1期推動沙崙醫院(包含兒童醫療中心)等主要醫院業務建設，F區第2期則建設健康大數據中心及停車場等。沙崙園區F區第1期預計興建1幢2棟地下結構連通建築：沙崙醫院第一醫療大樓(地下2層、地上12層)及沙崙醫院第二醫療大樓(兒童醫療中心，地下2層、地上4層)，計畫期間自111年12月至122年12月，總經費92億8,739萬5千元，包括工程經費81億9,009萬5千元[footnoteRef:2]、土地經費6億9,730萬元[footnoteRef:3]及儀器設備經費4億元[footnoteRef:4]。 [2:  參據行政院112年1月17日院臺教字第1121000929號函，工程經費54億3,803萬2千元由公共建設經費補助3成約16億3,141萬元，餘7成約38億662萬2千元由成大醫院作業基金自籌支應。]  [3:  土地經費悉數由成大醫院作業基金支應，已含括於111年度補辦預算數14億7,772萬6千元內。]  [4:  儀器設備經費4億元若工程如期完成，則由中央公共建設經費全額補助。] 

111年度經行政院核准以補辦預算方式有償撥用台南市歸仁區武東段228地號國有土地(約7萬7,775平方公尺)，撥用價款共14億7,772萬6千元，由成大醫院取得土地並認列長期負債，自111年度起分12年12期繳交，111至113年度每年均編列5,000萬元繳交土地價款。截至112年度累計決算數7億1,353萬1千元占累計預算數100%(詳表1)，113年迄8月底實際執行數3,861萬3千元，占累計預算分配數600萬元之643.55%。
表1  「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」預算編列與執行概況表
                      單位：新臺幣千元；%
	年度
	全計畫
	預算數
	決算數

	
	總經費
[A]
	起迄年月
	本年度可用預算數
	截至本年度累計數
	本年度金額
[D]
	占比[D/B]
	截至本年度累計數
[E]
	占比[E/C]

	
	
	
	金額
[B]
	占比[B/A]
	金額
[C]
	占比[C/A]
	
	
	
	

	111
	9,287,395
	111.12~
122.12
	697,300
	7.51
	697,300
	7.51
	697,300
	100
	697,300
	100

	112
	
	
	16,231
	0.17
	713,531
	7.68
	16,231
	100
	713,531
	100

	113
	
	
	10,877
	0.12
	724,408
	7.80
	38,613
	

	114
	
	
	37,977
	0.41
	762,385
	8.21
	


說    明：1.113年度執行中尚未辦理保留。
2.113年實際數係迄8月底執行數3,861萬3千元，占累計預算分配數600萬元之643.55%。
資料來源：成大醫院提供。
綜上，成大醫院114年度預算案辦理「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」編列固定資產建設改良擴充計畫3,797萬7千元，以及現金流出1億元支付有償撥用沙崙園區土地價款，鑒於計畫期程較長，總經費達92.87億元，允宜妥控各期工程進度並審慎辦理相關財務規劃，以逐步達成發展特色尖端醫療及照顧地方需求之目標。
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