
[bookmark: _GoBack]國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc95812725][bookmark: _Toc104800414]國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）114年度預算案共編列業務收入756億2,936萬6千元，業務成本與費用767億2,256萬4千元，業務外收入31億7,501萬5千元，業務外費用4億9,783萬7千元，收支相抵後賸餘15億8,398萬元(詳表1)，較113年度預算案賸餘19億7,956萬7千元減少3億9,558萬7千元[footnoteRef:1]（減幅19.98%）。謹就臺大醫院、成大醫院及陽大醫院114年度預算案評估如下： [1:  113年度預算案迄113年9月30日尚未完成法定三讀(以下同)。] 

表1  臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算收支餘絀概況表
單位：新臺幣千元
	科目
	臺大醫院
	成大醫院
	陽大醫院
	合計

	業務收入
	55,187,685
	16,481,374
	3,960,307
	75,629,366

	業務成本與費用
	55,928,317
	16,733,611
	4,060,636
	76,722,564

	業務外收入
	2,548,439
	465,676
	160,900
	3,175,015

	業務外費用
	387,120
	98,217
	12,500
	497,837

	本期賸餘(短絀)
	1,420,687
	115,222
	48,071
	1,583,980


資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算案。

[bookmark: _Toc180660492]六、陽大醫院第2期擴建計畫歷經2次修正計畫調增總經費，較最初核定增幅達97%，允宜妥控工程進度，並督促廠商落實工程品質，以如期完成俾發揮計畫預期效益
陽大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫專案計畫繼續編列「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」10億元(國庫撥款7億1,730萬元、營運資金2億8,270萬元)，截至114年度累計已編預算數16億9,472萬4千元，占全部計畫59億2,091萬6千元之28.62%。
陽大醫院第2期擴建計畫，行政院108年5月15日核定原計畫總經費30億元，計畫期程自109年至117年；111年6月27日核定修正增加總經費至41億8,559萬5千元(增幅39.52%)，提前期程至115年12月完工；113年3月26日核定第2次修正計畫展延期程至116年12月，並調增總經費為59億2,091萬6千元[footnoteRef:2](增幅41.46%)，較原始核定總經費30億元增幅達97.36%。該計畫迄112年底累計決算數2億9,472萬4千元占累計預算數100%(詳表1)；113年度預算案數4億元，迄7月底實際執行數2億4,070萬6千元占累計預算分配數2億4,090萬6千元之99.92%。 [2:  陽大醫院作業基金支應3.66億元、公共建設預算54.55億元、國立陽明交通大學挹注1億元。] 

綜上，陽大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」10億元，第2次修正計畫調增總經費至59.21億元，較最初核定30億元之增幅達97.36%，而預計完工期程為116年，惟截至114年已編預算占全部計畫總經費僅28.62%，允宜強化建設計畫之經費預估，並妥善管控工程進度，且督促廠商落實工程品質，以如期完工俾發揮計畫預期效益。
表1  「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」預算與實際進度比較表                                 單位：新臺幣千元；%
	年度
項目
	109
	110
	111
	112

	全部計畫
	總金額[A]
	3,000,000
	3,000,000
	4,185,595
	4,185,595

	
	起訖年月
	109.01
~117.01
	109.01
~117.01
	109.01
~117.01
	109.01
~115.12

	預算數
	可用預算數
	以前年度保留數
	-
	8
	9,034
	190

	
	
	本年度預算數
	15,000
	32,000
	45,000
	200,000

	
	
	本年度奉准先行辦理數及調整數
	2,724
	-
	-
	-

	
	
	合計[B]
	17,724
	32,008
	54,034
	200,190

	
	
	占全部計畫比率[B/A]
	0.59
	1.07
	1.29
	4.78

	
	截至本年度累計數
	金額[C]
	17,724
	49,724
	94,724
	294,724

	
	
	占全部計畫比率[C/A]
	0.59
	1.66
	2.26
	7.04

	決算數
	本年度金額[D]
	17,716
	22,974
	53,844
	200,190

	
	本年度金額占可用預算數比率[D/B]
	99.95
	71.78
	99.65
	100.00

	
	截至本年度累計數金額[E]
	17,716
	40,690
	94,534
	294,724

	
	截至本年度累計決算數占累計預算數比率[E/C]
	99.95
	81.83
	99.80
	100.00


資料來源：陽大醫院提供。
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